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I. A T E R V E Z É S  E L Ő Z M É N Y E I

A) KORMÁNYHATŐSÁGI DÖNTÉS A NEMZETI KÖNYVTÁR ŰJ ELHELYEZÉ­
SÉRŐL. A KÖNYVTÁR EDDIGI ELHELYEZÉSEINEK TÖRTÉNETI ÁTTEKIN­

TÉSE. AZ ÚJ ÉPÜLET

A Kormány Gazdasági Bizottsága a budavári volt királyi palota helyreállí­
tására és felhasználására, s ennek keretében a Nemzeti Könyvtár új elhelyezésére 
vonatkozóan 1959. júliusában hozott elvi döntés után 1959. december 30-án hozta 
meg azt a határozatát, amely szerint a Budavári Palotának és környezetének kul­
turális központ céljára történő helyreállítása során a Magyar Népköztársaság 
Nemzeti Könyvtárát, az Országos Széchényi Könyvtárt a Budavári Palota 
nyugati, ún. krisztinavárosi épületében és a Szent György téren létesítendő új 
épületben kell elhelyezni.1

Az 1802-ben Széchényi Ferenc által alapított Nemzeti Könyvtárunk úgy­
szólván kezdettől fogva elhelyezési gondokkal küzdött. A cenki (Sopron megye) 
Széchényi kastélyból 1803-ban hozták fel Pestre, ahol először a volt Pálos- 
kolostor könyvtár-termében helyezték el, azonban egyre inkább nyilvánvalóvá 
vált, hogy a könyvtár a pálosok egykori kolostorában nem maradhat. Egy 
magyar hazafi2 1803 végén azt javasolta, hogy a könyvtárt a Komáromi Várban 
helyezzék el, ahol földrengéstől nem kellene tartani. ,,Egy ily fekvésénél és erő­
dítményénél fogva egyaránt bevehetetlen várba kellene nemcsak a könyveket, 
hanem a képeket, szobrokat és az összes műemlékeket elhelyezni.”

A Helytartótanács felszólítására az Országos Építészeti Hivatal 1804 nyarán 
két tervet készített a könyvtár elhelyezésére vonatkozólag ;3 az egyik terv szerint 
a könyvtár részére új épületet emeltek volna.

Egy évvel később a könyvtár első igazgatója Miller Ferdinánd Budán 
kincstári épületet keresett a könyvtár elhelyezésére; ennek során szóba került 
a Helytartótanács épületének egyik része (a mai Országház utcában), továbbá 
a budai Ferencesek-temploma, de a Színház utcai, illetve Szent György téri 
Karmeliták kolostora is.4

Kovachich Márton György, a maga korának tudós professzora 1806 tavaszán 
azt javasolta, hogy vigyék át a könyvtárt Budavárába, az Erdődy-féle házba, 
ahol ő maga is lakott, József nádor azonban e tervet ellenezte.5

A Pálosok kolostorából a könyvtárnak 1806-ban az ún. nagyobb szeminá­
riumba (az Egyetem téri egyetemi épületnek azóta lebontott részébe) kellett 
átköltöznie.6

Ugyanebben az évben (1806) Miller Ferdinánd javaslatot te tt a Magyar 
Nemzeti Múzeum (és benne a könyvtár) új épületének megépítésére. A javaslatot 
a nádor felkarolta és építési program kidolgozására adott utasítást. Bizottság 
alakult, mely megállapította az egész épület tervszerű beosztását, az egyes gyűj­
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temények elhelyezésére szükséges termeket, stb. Mindezt a Bizottság elnöke, 
Eszterházy József 1806. november 14-én a nádor elé terjesztette.7

Ennek alapján készítette el azután Hild János pesti építész, a későbbi nagy­
nevű építész Hild József atyja a Hatvani — mai Kossuth Lajos —- utcában a 
Ferenc-rendiek temploma mögötti telken felépíteni szándékolt épület tervrajzát, 
beosztását, úgyhogy a nádor az 1807. évben az egész szervezetet kinyomatta s a 
nyilvánosság elé terjesztette.8 A könyvtár ebben az épületben az emeleten kapott 
volna helyet.

Az épület sohasem épült fel. A nádor és a kancellária sok iratot készített 
az épülettel kapcsolatban, de végül is a tervek 1811-ben lekerültek a napirendről.9

A könyvtár az egyetemi épületből 1817-ben a mai Múzeum-kert területén 
levő Batthyány-féle régi ház ..hirtelenében átalakított helyiségeibe”10 költözött, 
ahol az igazgató három termet újonnan bebútoroztatott.11 Innen a könyvtárt 
az 1838. évi nagy árvíz idején a Ludoviceum épületébe költöztették, ahol a gyűj­
temény egy része „rögtönözve s ideiglen... föl állíttatott; többi része ládákba 
zárva veszteglett ott 1847-ki tavaszig,”12 amikor mostani helyére, a Pollack 
Mihály által tervezett s időközben elkészült épületbe, a „Nemzeti Múzeum” 
épületébe költözött.

Ebben az épületben, illetve ennek az épületnek egy részében — az épület 
nagyobb részét a Történeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum helyisé­
gei foglalják el — s az utóbbi években rendelkezésére bocsátott két kisebb pót­
épületben (a volt Festetich-palota: Pollack Mihály tér 10. és a Múzeum utca 3. sz. 
épület) működik jelenleg a Nemzeti Könyvtár. Az egyre gyarapodó könyvtár 
helyhiánya már a múlt század utolsó évtizedeiben nyomasztó volt,13 1945 után 
pedig egészen katasztrofálissá vált. A könyvtár állománya hatalmas mértékben 
megnövekedett.14 A felszabadulást követően megindult kulturális forradalomban 
a Nemzeti Könyvtárra igen fontos új feladatok hárultak, s a könyvtár szerveze­
tileg is kibővült. A hatalmas állomány elhelyezésére és a megnövekedett feladatok 
elvégzésére a meglevő helyiségek már mindenképpen alkalmatlanok és teljesen 
elégteleneknek bizonyultak. A Nemzeti Könyvtár megfelelő új elhelyezését 
tovább nem lehetett halasztani, s az új elhelyezés sürgős megoldásának kérdése 
napirendre került.

Az 1952. évben úgy látszott, hogy lehetőség lesz megfelelő modern épület 
emelésére — még az első ötéves terv keretében. A hely kijelölése tekintetében a 
Tabán, majd konkrétabb formában a Közgazdasági Egyetem és a Petőfi-híd 
közötti pesti Dunapart jött szóba. Amikor ez a megoldás lekerült a napirendről, 
valamely meglevő épület átalakítására törekedtek. Szó volt a Kilián-laktanyáról, 
a volt Ludovikáról, a Kaffka Margit Gimnáziumról stb., legkomolyabb formában 
a volt Tőzsde-palota, majd a pesti Vigadó átépítése került szóba, de egyik elkép­
zelés sem volt megvalósítható.15 Legutoljára került szóba a volt királyi palota.

Az 1958. év végén foglalkozott először a Művelődésügyi Minisztérium a 
könyvtár elhelyezésével a Budavári Palotában, amikor az a kormányzati álláspont 
alakult ki, hogy a volt királyi palotát kulturális intézmények számára kell átala­
kítani. Ez a lehetőség a könyvtárat igen súlyos problémák elé állította: dönteni 
kellett, hogy a várhegyen emelt épület megközelítés szempontjából alkalmas 
lesz-e nemzeti könyvtár céljaira, hogy a más célra készült épület megfelelő át­
alakítása —- figyelembe véve az épület műemléki jellegét is — építészetileg meg­
valósítható-e. Az Országos Széchényi Könyvtár pontosan felmérte helyiség­
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szükségletét (funkcionális egységek szerint csoportosítva), s ezt a kimutatást elvi 
álláspontjának rögzítésével a Művelődésügyi Minisztérium elé terjesztette.16 Az 
elvi szempontok közt kifejezésre juttatta, hogy olyan megoldást kell találni, 
amely a könyvtár jövőjét legalább fél évszázadra biztosítja. Ami közvetlenül 
a volt királyi palotában való elhelyezést illeti, a könyvtár ekkor ■— 1958 novem­
ber elején — konzultálva az Országos Könyvtárügyi Tanács Könyvtárépítési 
és Berendezési Szakbizottságával a következő alapkövetelményeket szögezte le:

a) A kiszemelt épületrész (krisztinavárosi szárny) könyvtárrá való átalakí­
tása esetén alulról, a Palota-tér felől kell a főforgalmi bejáratot megépíteni.

b) Gondoskodni kell a könyvtár archivális és muzeális állományának védel­
méről, e célra a vár kazamatáiban kell 20—25 000 m3-t biztosítani.

c) Maga a krisztinavárosi épületszárny 50 éves távlatban előreláthatóan 
nem lesz elegendő, biztosítani kell tehát a közvetlen közelben egy pótépület 
építésének lehetőségét.

A könyvtár a kérdés fontosságára való tekintettel ez ügyben az Országos 
Könyvtárügyi Tanács Könyvtárépítési és Berendezési Szakbizottságának rész­
letes szakvéleményét is kikérte. Ez a testület 1958 decemberében foglalkozott a 
könyvtár várbeli elhelyezésének kérdésével.17 Ugyancsak az Országos Széchényi 
Könyvtár felkérésére 1958. decemberében az Országos Műemléki Felügyelőség is 
foglalkozott a könyvtár várbeli elhelyezésének ügyével és egyes technikai és 
funkcionális kérdésekben — mint például az épület alsó megközelítésének, vala­
mint a raktárak elhelyezésének kérdésében — már kedvező tájékoztatást adott 
a könyvtárnak.18 Ezekután a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztálya 
és az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöksége, valamint Könyvtárépítési és 
Berendezési Szakbizottsága az Országos Széchényi Könyvtár vezetőségével a 
Szakbizottság szakvéleménye alapján 1959. január 4-én együttes ülésen vitatta 
meg a könyvtárnak a Budavári Palota krisztinavárosi épületében való elhelye­
zését. Az értekezlet kifejezte azt a véleményét, hogy az épület megfelelő átépítés 
és berendezés után alkalmassá válhatik a Nemzeti Könyvtár elhelyezésére.19 
Ezt az állásfoglalást követte 1959 nyarán a Kormány Gazdasági Bizottságának 
elvi döntése, amely már kimondta, hogy a Nemzeti Könyvtár elhelyezését a 
Budavári Palota krisztinavárosi épületének átalakításával kell megoldani. 
A Gazdasági Bizottság 1959. december 30-án kelt említett határozata ennek az 
elvi döntésnek volt végső hivatalos megfogalmazása.

A Budavári Palota könyvtár céljára átépítendő épülete az egykori királyi 
Palotának a Krisztinaváros, illetve a Tabán felé néző nyugati része kb. 110 m 
hosszú és 45 m széles épület, melynek hatalmas központi előcsarnoka, illetve lép­
csőháza és két nagy belső udvara van. A központi előcsarnokhoz kapcsolódó s a 
két belső udvart is körülfutó belső folyosókból nyílnak az épület utcai (részben 
a Várkertre és a belső várudvarra néző) traktusai. Főbejárata a Vár ún. Orosz­
lán-udvaráról nyílik. A földszinttől, vagyis a mai főbejárat szintjétől felfelé két 
teljes emelete és egy részben kiépített harmadik emelete, lefelé pedig két alag­
sora és két pincesora — összesen tehát nyolc szintje — van.

A Budavári Palota20 — Ybl Miklós és Hauszmann Alajos nagyszerű alko­
tása — annak a régi palotának a helyén épült fel, melynek első építője IV. Béla 
volt a tatárjárás utáni időkben; fénykorát Zsigmond és Mátyás király idejében 
élte, majd a török uralom s a felszabadító ostrom alatt (1686) szinte teljesen



elpusztult. Az egykori palota helyén, a régi alapfalak részbeni felhasználásával 
Mária Terézia építtetett új palotát. Ez a palota szinte változatlan alaprajzi elren­
dezésben állott fenn a múlt század közepéig. A kiegyezés után merült fel a pa­
lota átalakításának, kibővítésének, illetve új épületrészek építésének gondo­
lata. A tervek elkészítésére Ybl Miklós kapott megbízást, s az építkezés 1890-ben 
kezdődött meg. Y  W-nek 1891-ben bekövetkezett halála után Hauszmann Alajos 
folytatta, majd fejezte be 1905-ben az építkezési munkálatokat.

A krisztinavárosi épület, amely az OSzK új otthona lesz, az Ybl és Hausz­
mann által tervezett, illetve végrehajtott palotai építkezések során elsőként va­
lósult meg. Mivel a régi Mária Terézia-féle palotaudvar nyugati részén egy ilyen 
hatalmas új épület számára elégséges hely nem állt rendelkezésre, az épület már 
a középkori erődfalakra és a közöttük elterülő terraszos kertekre (Újvilág- és 
Nyűikért) került. Keleti oldala, épp csak érinti a Vár felszínét, maga az épület a 
nyugati lejtőn áll, nyugati falával a legalsó erődfalra támaszkodva. így a lejtős 
terepen épült házak sajátossága jellemzi: magassága a Tabán felől sokkal nagyobb 
mint a várudvar felé eső oldalon. A Tabán felől nézve még a pince-sorok is te­
kintélyes magasságban vannak, s az innen nézve több emelet magasságban fekvő 
épületszinteknek a várudvar felé minden oldalon jól világított alagsor jellegű 
kiképzésük van. Az Oroszlán-udvarról nyíló földszinti főbejárat a tabáni oldalról 
nézve már az V. szint.

B) A TERVEZÉSI MUNKÁK MEGINDÍTÁSA. A TERVFELADAT

A könyvtár vezetősége már az elvi döntés meghozatala után (1959 júliusa) 
haladéktalanul hozzákezdett az átépítés tervezésének előkészítéséhez. Az 1959 
második felében kidolgozott építési programtervezet21 vázolja a könyvtár kü­
lönböző funkcióit; helyiségkategóriák, valamint szervezeti egységek szerinti 
csoportosításban részletesen megadja a könyvtár helyiségszükségletét, és rög­
zíti a tervezésben irányadónak tekintendő főbb szempontokat.

Az építési programtervezet kidolgozásánál a könyvtár arra törekedett, hogy 
az épület könyvtári célokra történő helyreállítása, illetve átalakítása során a 
könyvtárépítés korszerű alapelvei és szempontjai, az adott műszaki lehetősége­
ken belül a legnagyobb mértékben érvényesüljenek. A két legfontosabb kérdés 
a raktárak és az olvasószolgálati helyiségek megfelelő elhelyezése volt.

A raktárak elhelyezése tekintetében a programtervezet hangsúlyozta azt a 
funkcionális követelményt, hogy a raktáraknak jól megközelíthetőeknek kell 
lenniök mind a feldolgozó helyiségek, mind az olvasótermek felől. Ez a követel­
mény a könyvraktárak centrális elhelyezését teszi szükségessé. Ennek egyik módja 
a krisztinavárosi épület esetében, a reprezentatív lépcsőház megszűntetésével a 
belső udvarok terének és a közéjük eső lépcsőházi épületrésznek egységes raktár- 
tömbbé való kialakítása, amely az I. épületszinttől a VI. épületszint mennyeze­
téig terjed, s a raktárak fölött a VII. szinten helyezhetők el az olvasószolgálati 
helyiségek. Amennyiben azonban a reprezentatív lépcsőházat meg kell tartani, 
az egységes összefüggő raktár csak a lépcsőház alatti szinteken, a pincék és az 
alagsorok szintjein valósítható meg, innen felfelé a belső udvarok helyén két 
különálló raktári tornyot lehet kialakítani, amelyek csak a lépcsőház alatti köz­
ponti térben kapcsolódnak egymáshoz. Ebben az esetben tehát az épület két 
belső udvarának felhasználásával egy „U”-alakú raktártömb alakítható ki.
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Az olvasószolgálati helyiségek kialakításánál a programtervezet az olvasó- 
szolgálat szakosításának, a szabadpolc rendszernek és az egységes nagy olvasói 
tér kiképzésének korszerű könyvtárépítési alapelvét tartotta szem előtt. Egy 
teljes épületszintet kizárólag a könyvtár olvasószolgálatának céljára kell beren­
dezni úgy, hogy ezen az olvasószolgálati szinten legyenek az általános olvasó­
terem, a hírlapolvasóterem, és külön ifjúsági olvasóterem mellett a szakosított 
tudományos olvasótermek is. Minden olvasóteremben biztosítani kell a leggyak­
rabban használt könyvek minél nagyobb mennyiségének szabadhasználatú pol­
cokon történő elhelyezését.

Az olvasók érkezési pontjánál, tehát ahol az olvasó lépcsőn vagy liften az 
olvasószolgálati szintre felérkezik, egy olyan centrumot kell kialakítani, amely 
az olvasó számára kiinduló pontul szolgál mind az egyes helyiségek használata, 
mind pedig azoknak megközelítése tekintetében. Ebben a centrumban kell el­
helyezni az olvasói katalógusokat, i tt  kell lennie a tájékoztatószolgálatnak, a 
hozzátartozó tájékoztató kézikönyvtárral együtt, s e körül a centrum körül 
helyezkedjék el az olvasótermek egybefüggő rendszere.

Ez az építési programtervezet volt az a kiinduló dokumentum, amely­
nek alapján a tervezési munkálatokat meg lehetett kezdeni.

Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a nagy és rendkívül sokrétű feladat­
kört ellátó Nemzeti Könyvtár elhelyezésének, berendezésének és felszerelésének 
megtervezése során az építészek és könyvtárosok igen szoros együttműködésére 
van szükség a könyvtári szakmai és a műszaki szempontoknak, illetve lehetősé­
geknek állandó és folytonos egybehangolása érdekében. Csak ily módon volt re­
mélhető egy korszerű, funkcionálisan települő, reprezentatív nemzeti könyvtár 
terveinek kialakítása a meglevő épületben.

Építészek és könyvtárosok állandó összeműködésének szükségességére a 
könyvtárépületek tervezése, megépítése, illetve átépítése folyamán a szakiro­
dalom is hangsúlyozottan rámutat.22

Ennek a szükséges együttműködésnek a jegyében küldött ki a kormányzat 
külföldi tanulmányútra két építészt: Hidasi Lajost, a Budavári Palota főépí­
tészét és Havassy Pált, a Nemzeti Könyvtár új épületének felelős tervezőjét, 
valamint két könyvtárost: Hámori Bélát és dr. Pajkossy Györgyöt, az Országos 
Széchényi Könyvtár főosztályvezetőit azzal a megbízással, hogy a tervezési mun­
kák megkezdése előtt általános tájékozódás céljából tanulmányozzák a Szovjet­
unió, Lengyelország, Svájc, a Német Szövetségi Köztársaság és Ausztria külön­
böző nagy könyvtárait, elsősorban azokat, amelyek feltehetőleg hasznos tapasz­
talatokat nyújthatnak Nemzeti Könyvtárunk új épületének tervezéséhez. Erre 
a tanulmányútra annál is inkább szükség volt, mert felhasználható hazai tapasz­
talatokkal nem rendelkezünk, külföldön pedig a könyvtárépítés a legutóbbi év­
tizedekben igen nagy fejlődésen ment át, s annak eredményeit semmiképpen 
sem volt szabad figyelmen kívül hagyni.23

A Budavári Palota helyreállítására vonatkozó beruházási program24 kor­
mányhatósági jóváhagyása során olyan intézkedés történt, hogy a Nemzeti 
Könyvtár épületének tervezési programját és műszaki tervezési feladatát az 
építészek és a könyvtárosok közösen, egyidejűleg dolgozzák ki. Ezzel az intéz­
kedéssel a kormányhatóság intézményesen biztosította a tervezés munkájában 
a műszaki és a könyvtári szakemberek együttes részvételét.
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Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója a könyvtári jellegű szakmai­
funkcionális tervező és szervező munka elvégzésével, valamint az ezzel összefüggő 
összes ügyek intézésével, két dolgozóját, dr. Tombor Tibort, a Raktári Osztály 
vezetőjét és dr. Farkas László főkönyvtárost bízta meg, a tervezés irányítását 
pedig dr. Sebestyén Géza h. főigazgató feladatává tette. Ilymódon a vezetés köz­
vetlen szervezeti egységeként jött létre az Országos Széchényi Könyvtár Könyv­
tárépítési Munkacsoportja.

A Munkacsoport két dolgozója a funkcionális és műszaki tervező munkában, 
a világszerte ezen a téren követett gyakorlatnak megfelelően, szakmai konzul­
táns-tervezőként vesz részt. A Munkacsoport állandóan figyelemmel kíséri a 
bel- és külföldi könyvtárépítési, könyvtárberendezési és az ezekkel a tárgykörök­
kel kapcsolatos szakirodalmat. Gyűjti, rendszerezi, és nyilvántartja a könyvtári 
szakdokumentációs anyagot, s a feltárt eredményeket a tervezés rendelkezésére 
bocsátja. A Munkacsoport állandó kapcsolatban Havassy Pál építésszel, az épü­
let felelős tervezőjével, illetve a KÖZTI (Középülettervező Vállalat) III. számú, 
a Budavári Palota terveinek elkészítésével megbízott Irodájával, végzi a terve­
zés könyvtári vonatkozású részét.

Az egyes részletkérdések kidolgozásában természetesen szoros együttműködés 
van a könyvtár valamennyi szervezeti egységének (főosztály, osztály, önálló 
csoport, üzem) vezetőjével.

A legfontosabb elvi kérdések társadalmi-szakmai megvitatására a könyvtár 
külön szakmai Tanácsadó Testületet is létesített,25 amelyben képviselteti magát 
a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári, továbbá Műszaki Osztálya, s amelynek 
munkájában a könyvtári élet prominens személyiségei vesznek részt.

Az Országos Széchényi Könyvtár dolgozói a havonta megjelenő OSzK Hír­
adó26 útján rendszeres tájékoztatást kapnak az „új otthon” tervezési, illetve épí­
tési munkájának főbb eseményeiről, s módjuk van javaslataikat, valamint elgon­
dolásaikat kifejteni.

Az átépítéssel kapcsolatos tervezési munka első nagy szakasza már lezárult. 
A KÖZTI III. sz. Irodája és a Könyvtár Könyvtárépítési Munkacsoportja közös 
munkájának eredményeként 1961 augusztusára elkészült. ,.A Nemzeti Könyv­
tár új épületének tervezési programja és műszaki tervezési feladata,” (a továb­
biakban „Tervfeladat”) amely műszaki tervanyagával együtt három terjedelmes 
kötet.27 Ez a dokumentum csak a Budavári Palota krisztinavárosi épületére 
vonatkozik, nem tartalmazza a könyvtár Szent György téri pótépületének 
programját és műszaki tervezési feladatát. Ennek kidolgozása külön történik.

A tervezési program a könyvtárnak szakmai szempontok alapján, a műszaki 
megvalósíthatóság lehetőségeinek figyelembevételével kidolgozott igényeit tar­
talmazza. Tulajdonképpen a műszaki tervezés feladatainak könyvtári szempon­
tok szerint való megfogalmazása. A műszaki tervezési feladat elkészítése a 
tervezés első szakasza, terveken történő megfogalmazása azoknak a felada­
toknak, amiket a részletes kiviteli tervek elkészítése során fel kell dolgozni és 
részleteiben meg kell oldani. A tervezési program az egymással összhangba ho­
zott szakmai és műszaki szempontok figyelembevételével meghatározza a kü­
lönböző funkcionális kategóriákba és különböző szervezeti egységekbe tartozó 
helyiségek helyét, területét, egymással való kapcsolatát, a könyvtár berendezését 
és felszerelését, valamint ezeknek a terveit is. A műszaki tervezési feladat mind­

8



ezeken felül egyéb, műszaki és pénzügyi adatot is tartalmaz (költségelőirányza­
tok, megvalósítási ütemezés, gazdasági számítások stb.).

Tanulmányunkban a tervezéssel kapcsolatban eddig létrejött dokumentu­
mokat nemcsak tartalmilag ismertetjük, hanem azokat kialakulásuk folyama­
tában is megvizsgáljuk és rámutatunk azokra az elvi alapokra, gyakorlati szük­
ségességekre vagy lehetőségekre, amelyek a tervdokumentáció kidolgozása során 
az egyes döntések meghozatalának indokául szolgáltak. Ezzel egyidejűleg vá­
zolni kívánjuk a tervezés eddigi munkájában követett módszereket s az egyes fel­
adatok elvégzésének időbeli és logikai egymásutánját.

I I .  A N E M Z E T I  K Ö N Y V T Á R  F E L A D A T A I  ÉS 
S Z E R V E Z E T E

A) A FELADATOK ELEMZÉSE ÉS A FUNKCIONÁLIS TERVEZÉS 
SZEMPONTJAI

A műszaki tervezés igénye a szakmai könyvtári-funkcionális tervezéssel 
szemben egészen tömör megfogalmazásban az, hogy a tervezési program vázolja 
azokat a funkciós folyamatokat, amelyek az épületben elhelyezni kívánt intéz­
ményben, a jelen esetben tehát a Nemzeti Könyvtárban végbemennek, illetve 
amiket ott végezni kell; adja meg az épületben kialakítani kívánt helyiségek szá­
mát, méreteit, a berendezési és felszerelési szükségleteket és az egyes helyiségek 
kiképzésére vonatkozó különleges követelményeket. Az igényt lényegileg az 
intézmény feladatai határozzák meg.

A tervezési program kialakítása során tehát az első lépés a Nemzeti Könyv­
tár feladatainak (funkcióinak) szabatos meghatározása volt. Ennek vizsgálata 
jegyében készült el az Országos Széchényi Könyvtár 1959. évi építési program- 
tervezete is. Nyilvánvaló, hogy a feladatokat az érvényben levő jogi rendelkezé­
sek — törvények, rendeletek, szervezeti szabályzatok stb. — alapján kellett 
összeállítani, de nyilvánvaló az is, hogy a tervezésben nem lehetett figyelmen 
kívül hagyni a fejlődés várható irányát és mértékét sem. Különösen fontos ez 
Nemzeti Könyvtárunknak a Budavári Palota krisztinavárosi épületében történő 
elhelyezése esetében, figyelemmel arra, hogy az épület későbbi bővítésére sem­
milyen irányban sincs lehetőség, ezért a várható fejlődés számára, amennyiben 
az helyigénnyel jár, a helyet már előre biztosítani kell és a helyiségek belső 
elrendezését úgy kell megtervezni, hogy az esetleg szükségessé váló belső át­
csoportosítás könnyen — lehetőleg újabb belső építkezési munkák végzése nél­
kül — megvalósítható legyen.

Az Országos Széchényi Könyvtár feladatait a tervezési program a jelenleg 
érvényben levő rendelkezések alapján, a reális várható fejlődés irányának mér­
legelésével foglalja össze. Eszerint: a Magyar Népköztársaság Nemzeti Könyv­
tára, az Országos Széchényi Könyvtár feladatkörébe különböző tudományos 
könyvtári, közművelődési könyvtári és országos könyvtárügyi feladatok ellátása 
tartozik.
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a) Jelenleg a Könyvtár a következő feladatokat végzi:
1. Arcliivális és muzeális feladat. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjti, 

feldolgozza és megőrzi a teljes magyar és magyar vonatkozású irodalmat, írott 
és nyomtatott, vagy egyéb módon rögzített (film, hanglemez, metszet stb.) doku­
mentumokat. A múltban a könyvtár egyetlen példánnyal volt kénytelen kielé­
gíteni mind a használat, mind a megőrzés érdekeit, ami sok esetben az archivális 
példány elrongyolódását eredményezte; 1952-től kezdve a könyvtár kettős kö­
telespéldányban részesül, de a kettős raktározást helyhiány miatt eddig csak 
részben lehetett megvalósítani. Az új épületben nemcsak az elkülönítést kell le­
hetővé tenni, de — ami ugyanilyen fontos — a szükséges könyvegészségügyi fel­
adatokat is el kell végezni (konzerválás, restaurálás). A muzeális (könyvtörténeti) 
feladat azt jelenti, hogy az Országos Széchényi Könyvtár gyűjti, feldolgozza, meg­
őrzi. tudományosan feltárja, a tudományos kutatás számára rendelkezésre bo­
csátja és muzeális jelleggel bemutatja a könyviörténeti és irodalomtörténeti 
emlékeket (kéziratok, ősnyomtatványok, unicumok stb.).

2. Nyilvánosszolgálati feladatok. Az Országos Széchényi Könyvtár nyilvános 
jellegű. Jelenlegi helyiségviszonyai azonban bénítóan hatnak tevékenységére. 
Az olvasóhelyek csekély száma miatt hatalmas könyvállományát viszonylag 
kis olvasóközönség számára tudja csak hozzáférhetővé tenni. Az új elhelyezésben 
biztosítani kell a nyilvános jellegű könyvtári funkció megfelelő ellátását, egyrészt 
az olvasóhelyek számának jelentős növelésével, másrészt korszerű, differenciált 
olvasótermi hálózat (általános olvasóterem, hírlap olvasóterem, ifjúsági olvasó­
terem, tudományos szakolvasótermek és kutatófülkék) kiépítésével. A tudomá­
nyos kutatókon és az egyetemi hallgatókon kívül az Országos Széchényi Könyv­
tár feladata az olyan magasabb igényű olvasók kiszolgálása is — helyben olva­
sással és tájékoztatószolgálatával — akik a könyvtár szolgáltatásait nem tudo­
mányos kutatási céllal, hanem önművelési szándékkal, tudományos érdeklődés­
ből, vagy meghatározott tanulmányi céllal kívánják igénybe venni. Ehhez a 
könyvtárnak megfelelő számú olvasóhelyet kell biztosítani.

A Nemzeti Könyvtár feladata az is, hogy a könyv fejlődéstörténetét és a 
magyar irodalom eddig megtett útját állandó kiállításon bemutassa. Az állandó 
kiállítást időleges tematikai kiállításoknak kell kiegészíteniük.

Nagy befogadóképességű előadóteremben előadások, irodalmi estek rende­
zése éppúgy feladata a könyvtárnak, mint az úgynevezett könyvklub létesítése, 
amelyben a közönség kényelmes, otthonos körülmények között gyorsan és köz­
vetlenül ismerkedhetik mega szabadpolcra helyezett legfrisebb új kiadványokkal, 
és teljesen közvetlen formában olvashatja a napilapokat és folyóiratokat.

3. Országos könyvtárügyi feladatok. Az Országos Széchényi Könyvtár szer­
keszti a Magyar Nemzeti Bibliográfiát és a Magyar Folyóiratok Repertóriumát. A jö­
vőben a bibliográfiai feladat tájékoztatási funkcióvá szélesedik. Ennek keretében 
a Magyar Nemzeti Bibliográfia a, és Magyar Folyóiratok Repertóriuma szolgáltatá­
sait korszerűsíteni és bővíteni kell további kiadványféleségek regisztrálásával. 
A főfeladat a hungarica dokumentáció kiépítése: meg kell szervezni a külföldi 
magyar vonatkozású kiadványok lehetőleg teljes nyilvántartását, amely mó­
dot nyújt a hungarica anyagra vonatkozó információk központi szolgálta­
tására.

Igen sokrétűek az Országos Széchényi Könyvtár könyvforgalmi feladatai is. 
Ellátja a kötelespéldányok beszolgáltatásával és szétosztásával kapcsolatos fel­
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adatokat, lebonyolítja a hazai könyvtárak nemzetközi kiadványcseréjét, a hazai 
bibliográfiai tevékenységet központilag nyilvántartja, a bibliográfiai terveket 
begyűjti, az ajánló bibliográfiák tervét elbírálja, ezenkívül központi kataló­
gusokat szerkeszt, lebonyolítja a könyvtárközi kölcsönzéseket, a hazai fölöspél- 
dánycserét és az UNESCO duplumcsereakcióját, szétosztja a nemzeti tulajdonba 
került könyvanyagot, szervezi a központi tárolókönyvtár létesítésével kapcso­
latos munkákat, de ellátja az értékes könyvek és folyóiratok kiselejtezésének 
megakadályozásával, valamint a könyvtárak elavult és fölöspéldány állományá­
nak rendezésével kapcsolatos, végül a könyvek külföldre történő kivitelének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat is, országos nyilvántartást vezet a 
Magyarországon fellelhető külföldi folyóiratokról, kiadja a hazai közkönyvtá­
rakba érkezett külföldi könyvek jegyzékét (Országos Gyarapítási Jegyzék).tije l­
helyezésében a könyvtárnak ezeket az országos feladatait is tovább kell fejlesz­
tenie.

Országos jellegű könyvtárügyi feladatok az Országos Széchényi Könyvtár 
könyvtártudományi feladatai is. Ezek a könyvtárelmélet és módszertan, továbbá 
az iskolán kívüli könyvtáros-képzés és a továbbképzés kérdéseinek gondozása, 
valamint a könyvtártudományi szakkönyvtári feladatok ellátása.

b) Új feladatként fog jelentkezni a Nemzeti Könyvtár új elhelyezésében 
egyes tudományos szakkönyvtári funkcióknak és a központi tároló könyvtár 
funkcióinak végzése.

1. Szakkönyvtári funkciók: Az Országos Széchényi Könyvtár — jellegé­
nél és állományánál fogva — alkalmasnak látszik arra, hogy a magyar törté­
nelem, magyar irodalom és magyar nyelvészet országos szakkönyvtára legyen. 
Az országos könyvtári hálózat keretében e tudományterületeken nem működik 
megfelelő szakkönyvtár s e szakkönyvtári funkciók ellátása a Nemzeti Könyv­
tár új épületében lehetővé válik.

2. Tároló könyvtár. Tekintve, hogy a kevéssé forgalmazott, illetve ritkán 
kutatott könyvek egyre nagyobb terhet jelentenek a könyvtárak számára, világ­
szerte törekednek az ilyen anyagnak úgynevezett tároló könyvtárakban való 
koncentrálására s egyben a párhuzamos példányok számának csökkentésére. 
A tároló könyvtár országos szinten oldaná meg az említett dokumetumok kor­
szerű elhelyezését és könyvtárközi kölcsönzés útján történő kiszolgálását. Ezzel 
lehetővé válnék, hogy a hazai könyvtárak raktáraikat az élő és gyakran forgal­
mazott könyvanyag tárolására használják fel. Az Országos Széchényi Könyvtár 
új elhelyezése lehetőséget nyújt a tároló könyvtár kialakítására.

Ezek tehát azok a feladatok, amelyeket a könyvtárnak épülő új otthonában 
végeznie kell. A tervezésnek arra kellett törekednie, hogy az új épületben mind­
ezeket a feladatokat a könyvtár funkcionális szempontból a lehető legjobban és 
emellett a lehető leggazdaságosabban tudja ellátni. A funkciók jó kielégítésével 
párhuzamosan azonban az esztétikai szempontokra is gondosan ügyelni kell a 
tervezés során. A nemzeti könyvtár épülete is célépület, de mégsem fogható fel 
merőben célépületként, melynek megépítésekor egyetlen szempont a célszerű­
ség,‘a funkciók folyamatosságának biztosítása. A nemzeti könyvtárnak kima­
gasló jelentősége van egy nép kulturális életében és ennek a jellegnek az épü­
let esztétikai kiképzésében is kifejezésre kell jutnia. Fokozott mértékben érvé­
nyes ez a megállapítás Nemzeti Könyvtárunk új épülete esetében. A Budavári
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Palota fővárosunk egyik legszebb pontján áll. A Nemzeti Könyvtár új elhelyezé­
sében Mátyás király egykori világhírű könyvtára, a „Bibliotheca Corviniana” 
közelében fog működni és fogja szolgálni a magyar művelődés nagy ügyét. A 
hely, a történelmi múlt és a könyvtár előtt álló feladatok nagysága fokozott 
helytállásra kötelezi a könyvtárt.

A funkciók meghatározása után következett értelemszerűen a különböző 
funkciók elvégzéséhez szükséges helyiségszükséglet meghatározása, ami a ter­
vezés kezdeti szakaszában még csak hozzávetőlegesen történhetett. A helyiség­
szükséglet mértékét, helyesebben a rendelkezésre álló terület jó kihasználását 
erősen befolyásolja éppen a helyiségek elrendezése és beosztása, a helyiségössze­
függések célszerű megszervezése és megtervezése. Éppen ezért a helyiségszük­
séglet hozzávetőleges megállapítása után először az épület funkcionális belső el­
rendezési tervét, az egyes összefüggő helyiségcsoportok elhelyezését és beosz­
tását kellett elkészíteni; meg kellett tervezni az egyes folyamatok (az állomány 
mozgása és az olvasók áramlása) irányát, helyét. A különböző funkcionális 
helyiségcsoportokhoz tartozó egyes helyiségek területi adatainak pontos meg­
állapítására csak ezután kerülhetett sor, s ezt követi végül a berendezési és fel- 
szerelési tárgyak s azok elhelyezésének megtervezése.

B.) A NEMZETI KÖNYVTÁR SZERVEZETE ÉS AZ INSTITUCIONÁLIS 
SZEMPONTÚ TERVEZÉS

Az épület belső elrendezésének kialakításakor azonban a jellegzetes könyv­
tári funkcionális szempontokat egyeztetni kellett bizonyos adminisztrációs jellegű 
szükségletekkel. A könyvtár a hatáskörébe utalt feladatokat, valamint a sajá­
tos könyvtári feladatok megvalósításához szükséges adminisztrációs jellegű 
munkákat bizonyos szervezeti egységekre tagolódva végzi. A különböző szerve­
zeti egységek elhelyezésének is megfelelő logikus rendben kell történnie, amit 
az egész intézmény szervezeti felépítése, a szervezeti egységek funkcionális és 
adminisztratív feladatai, valamint ezeknek egymással való kapcsolata hatá­
roznak meg. A könyvtárépület belső elrendezésekor az egyes szervezeti egy­
ségek elhelyezésének ezt az adminisztrációs szempontú logikus rendjét is biz­
tosítani kell, de természetesen mindig úgy, hogy ugyanakkor az elsődleges funk­
cionális szempontok is érvényesüljenek.

Ez a kétszempontú tervezés nagyon gondos tanulmányozást igénylő, bo­
nyolult feladat, amelyet még nehezebbé tesz az a körülmény, hogy a helyiségek 
elrendezésekor az egyes funkcionális és adminisztratív helyiségcsoportokon 
belül figyelembe kell venni a munkafolyamatoknak a korszerű üzemszervezési 
elvek alapján végbemenő egymásutánját is. Üzemszervezés szempontjából az 
Országos Széchényi Könyvtár, mint sokrétű feladatot ellátó nemzeti könyvtár 
bonyolult „nagyüzemi jellegű” kulturális intézmény. Ezt a tényt világosan tük­
rözi a funkcióknak megfelelően tagolt szervezeti felépítése is.

Az Országos Széchényi Könyvtár a jelenleg érvényben levő Szervezeti Sza­
bályzat szerint a következő szervezeti felépítésben látja el feladatait:
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Vezetés: Főigazgatóság, Igazgatási Csoport, Gazdasági Hivatal.
I. Főosztály. Modern könyvgyűjtemény.

Gyarapítási Osztály 
Feldolgozó Osztály 
Raktári Osztály
Olvasószolgálati és Tájékoztató Osztály 
Bibliográfiai Osztály

I I . Főosztály. Modern kiilöngyűjtemények,
Hírlaptár
Zeneműtár
Térképtár
Kisnyomtatványtár 
Mikrofilmtár és Fotolaboratórium

I II .  Főosztály. Történeti kiilöngyűjtemények.
Kézirattár
Régi és Ritka Nyomtatványok Tára 
Színháztörténeti Tár
Műemlékkönyvtárak (Gyöngyös, Keszthely, Zirc)

IV . Főosztály. Könyvforgalmi ügyek.
Kötelespéldány Csoport 
Nemzetközi Csereszolgálat 
Központi Katalógus 
Könyvtárközi Kölcsönzés 
Könyvelosztó
Könyvtártudományi és Módszertani Központ.
Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztálya 
Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani Osztálya 
Oktatási Osztály 
Tájékoztatási Osztály 
Sokszorosító Üzem

Közvetlenül a főigazgató irányítása, illetve felügyelete alatt működik a Zárolt 
Kiadványok Tára. Az intézetvezetés közvetlen szervezeti egysége jelenleg a 
Könyvtárépítési Munkacsoport is. A gazdasági vezető közvetlen irányítása és 
felügyelete alatt működik a Könyvkötészet és a Restauráló Laboratórium; ha­
táskörébe tartoznak még a műhelyek is.

Ezeknek a szervezeti egységeknek az elhelyezéséről kellett tehát a tervezés­
nek az új épületben gondoskodnia. A jövő a könyvtár szervezeti felépítésében 
is hozhat természetesen változásokat, s a tervezésnek az ilyen szervezeti válto­
zások lehetőségeivel is számolnia kellett.
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I I I .  A K Ö N Y V T Á R  H E L Y I S É G S Z Ü K S É G L E T E

Az űj Nemzeti Könyvtár építésének 1959-ben kidolgozott első programter­
vezete a könyvtári munkában szerzett tapasztalatoknak, az Országos Széchényi 
Könyvtár távlati fejlesztési tervének, illetve fejlődési irányának, továbbá az 
ide vonatkozó bel- és külföldi szakirodalomnak a figyelembevételével meg­
állapította a könyvtár helyiségszükségletét, az egyes funkcionális helyiség- 
csoportok és a szervezeti egységek szerinti csoportosításban. E szerint a könyv­
tár helyiségszükséglete — levonva a Programtervezethez közölt számadatok­
ból a Szent György téri pótépületben elhelyezendő Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ, valamint az egyéb, máshova telepítendő helyiségcsopor­
tok (szolgálati lakások, garázs, óvóhelyraktárak) helyiségszükségletét — 
alapterületben kifejezve összesen 34 49b m2. ami az egyes1 funkcionális főcsopor­
tok között a következőképpen oszlik meg:28

könyvraktárak ...............................................................  21 740 m2
nyilvános szolgálati helyiségek .........................................  5 735 m2
szolgálati-feldolgozó helyiségek .........................................  4 752 m2
üzemek-műhelyek .................................................................  1 569 m2
mozgalmi, társadalmi és jóléti helyiségek ...................... 700 m2
összesen: 34 496 m2

(A nem funkcionális jellegű „egyéb helyiségek” pl. mosdók, telefonközpont, 
technikai berendezések helyiségei, tűzoltók helyiségei stb. területi adatait 
a Programtervezet nem adta meg, minthogy ezeknek kialakítása olyan speciálisan 
műszaki feladat, amelynek megoldásánál könyvtári szakszempontok nem igen 
jöhetnek figyelembe. Ezekkel a helyiségekkel most sem kívánunk foglalkozni.)

A megadott helyiségszükséglet szervezeti egységek szerinti megoszlása a 
Programtervezet szerint a következő:

Intézetvezetés, Igazgatás, Gazdasági Hivatal, Zárolt
kiadványok Tára ................................................................. 3 703 m2

I. Főosztály. Modern könyvgyűjtemény ....................  14 759 m2
II. Főosztály. Modem különgyűjtemények ................. 7 742 m2

ü l .  Főosztály. Történeti különgyűjtemények ............... 3 965 m2
IV. Főosztály. Könyvforgalmi ügyek ............................. 4 327 m2
összesen: 34 496 m2

A Programtervezet természetesen a könyvtári helyiségeknek mind funkcio­
nális, mind szervezeti megoszlása tekintetében további részletezést is ad, ezeknek 
a részleteknek azonban jelenlegi tanulmányunk szempontjából most nincs jelen­
tőségük, annál kevésbé, mert hiszen — mint arra már korábban utaltunk — 
a Programtervezetben megadott helyiségszükségleti adatok még csak hozzávető­
legesek lehettek s a helyiségszükséglet pontos felmérése csak a tervezés későbbi 
szakaszában, az épület belső funkcionális tervének elkészítése után történhetett 
meg. Látni fogjuk a későbbiek folyamán, hogy a tervezés során miképpen alakult 
ki a Nemzeti Könyvtár most már véglesegen megfogalmazott helyiségigénye, és

14



hogy ez a helyiségigény miképpen viszonylik a Programtervezetben megjelölt 
hozzávetőleges helyiségszükséglethez.

I t t  utalunk arra, hogy már a könyvtár 1959-ben készült Programtervezete 
is tartalmazott egy elrendezési vázlatot arra vonatkozólag, hogy mi módon lehet­
ne a könyvtár részére szükséges helyiségcsoportokat, illetve helyiségeket a Buda­
vári Palota krisztinavárosi épületébe telepíteni. Ennek, a Programtervezetben 
csak illusztrációképen közölt elrendezési vázlatnak nem egy gondolata a későbbi 
szakmai és műszaki tervezés során, kisebb-nagyobb változtatással mint megvaló­
sítandó elgondolás került be a tervezési programba és a műszaki tervezési feladat­
ba, azontúl, hogy a tervezet koncepciója a tervezés későbbi szakaszaiban is irány­
mutató maradt.

Az épület meglevő és meg nem változtatható szerkezeti felépítése és alap­
rajzi elrendezése bizonyos mértékig és bizonyos tekintetben már eleve meghatá­
rozták a tervezés irányát és lehetőségeit, amit a könyvtár kezdettől fogva tudo­
másul vett, mert a műszaki szakvélemények és az egyéb körülmények gondos és 
alapos mérlegelése után arra a meggyőződésre jutott, hogy a Budavári Palota 
krisztinavárosi épületében és az annak közvetlen közelében felépülő Szent György 
téri pótépületben a Nemzeti Könyvtár minden tekintetben megfelelő elhelyezését 
biztosítani lehet.

Ezzel kapcsolatban kell most szólnunk arról, hogy a könyvtár 1959. évi 
építési programtervezetében megjelölt helyiségszükséglet a krisztinavárosi épü­
letben nem elégíthető ki teljes mértékben, illetve minden vonatkozásban. A ter­
vezési munkáknak már a kezdeti szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy az Orszá­
gos Széchényi Könyvtár minden szervezeti egységének elhelyezésére az épület­
ben rendelkezésre álló hely nem elégséges. (Kitűnt pl. az, hogy építészeti okok­
ból nincs lehetőség az épület egyes szintjeinek olyan mérvű megosztására, 
amilyent a Programtervezet számításba vett.)

El kellett tehát dönteni azt a kérdést, hogy a Nemzeti Könyvtár mely rész­
legei helyezhetők el a legcélszerűbben abban a pótépületben, amelynek felépí­
tését a Programtervezet csak egy későbbi időpontra kontemplálta, amely azon­
ban az illetékes kormányhatóság döntése szerint már a mostani építési időszak­
ban felépül. Az Intézet vezetés álláspontja e tekintetben az volt, hogy leghelyesebb 
ebben a pótépületben a Könyvtártudományi és a Módszertani Központot (KMK) 
elhelyezni, minthogy funkcionálisan ez a részleg különíthető el leginkább az 
Országos Széchényi Könyvtár egyéb szervezeti egységeitől, s a létesítendő új 
épületben a KMK számára a legkorszerűbb igényeket kielégítő elhelyezés biz­
tosítható. A KMK leendő otthonául kijelölt Szent György téri pótépület 
programtervét és tervfeladatát az eddig elkészült munkálatok, minthogy ezek 
csak a Budavári Palota krisztinavárosi épületére vonatkoznak, nem foglalják 
magukban, s éppen ezért kívül esnek e tanulmány körén.

Itt kell szólnunk arról is, hogy a könyvraktári területszükséglet kielégítése 
tekintetében az épületben adott lehetőségek elmaradnak a Programtervezetben 
megjelölt igényektől. Bebizonyosodott azonban a tervezés folyamán, hogy bár a 
krisztinavárosi épületben rendelkezésre álló raktárak területe lényegesen (több 
mint 6000 m2-rel) kevesebb annál, amit a Programtervezet kívánt, korszerű rak­
tározási elvek és berendezések felhasználásával a Nemzeti Könyvtár raktár- 
szükséglete ebben az épületben lényegében kielégíthető.

A könyvtár jelenlegi raktáraiban a Könyvtárépítési Munkacsoport által vég­
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zett felmérések azt bizonyítják, hogy Nemzeti Könyvtárunk sajátos körülmé­
nyei folytán (kötelespéldányos könyvtár) a raktári terület 1 m2-ére nem 200—250 
kötet elhelyezésével lehet számolni, mint ezt még a Programtervezet tette — első­
sorban a külföldi szakirodalom alapján — hanem 1 raktári m2-en a hagyományos 
vas állványokon is átlagosan 400 (polcfolyóméterenként 57) kötet helyezhető el, 
s tömör raktári berendezés alkalmazása esetén ez a szám m2-enként 500—600-ra 
emelkedik. A Programtervezetben megjelölt raktári helyszükséglet tehát ennek 
megfelelő arányban csökken. Nyilvánvaló persze, hogy az időközben elvégzett 
felmérések eredményei alapján az egyes szervezeti egységeknek a programterve­
zetben megjelölt raktárigényét, a ténylegesen kiépíthető raktárterület méretei­
nek figyelembevételével újból át kellett vizsgálni, hogy ennek alapján a rendel­
kezésre álló raktárterület beosztása és berendezése megtervezhető legyen. Ezt a 
feladatot a Könyvtárépítési Munkacsoport az érdekelt szervezeti egységek közre­
működésével nagyrészt már el is végezte és annak eredményéről, továbbá a Nem­
zeti Könyvtár egész raktározási problematikájáról s a raktározási kérdéseknek 
az új épületben tervezett megoldásáról külön tanulmányban kíván beszámolni.

IV . A T E R V E Z É S I  P R O G R A M  É S  M Ű S Z A K I  
T E R V E Z É S I  F E L A D A T  K I D O L G O Z Á S A

A) AZ ELHELYEZÉS TERVEZÉSE

1. Az elhelyezési terv kidolgozásának módszere, időrendje és elvi alapjai
Az elhelyezési terv kidolgozása során a tervezés azt a munkamódszert követte, 

hogy elsősorban a funkcionális egységek (raktárak, olvasószolgálati helyiségek, 
feldolgozó helyiségek, üzemek, műhelyek stb.) elhelyezésének rendjét dolgozta 
ki, annak szem előtt tartásával, hogy a könyvtár a reá háruló funkciókat a leg­
teljesebb mértékben és a legmegfelelőbb módon tudja majd elvégezni. Ezt a funk­
cionális elhelyezési tervet kellett azután összhangba hozni a könyvtár szervezeti 
felépítésével és mindkét szemponton belül biztosítani az egyes munkamenetek 
végzésének különleges szempontjait. Havassy Pál felelős tervező az Országos 
Széchényi Könyvtár főosztályvezetői, osztályvezetői és önálló csoportvezetői 
előtt 1961. január 18-án ismertette az első tervvázlatot,29 s ezt a tervezés ugyan­
azon év tavaszán tarto tt sorozatos megbeszéléseken részleteiben megtárgyalta a 
könyvtár egyes szervezeti egységeivel. Ezekről a megbeszélésekről jegyzőkönyv­
vek, feljegyzések készültek, s a megbeszélések menetéről valamint az azokon 
kialakult véleményekről, állásfoglalásokról a Munkacsoport folyamatosan tájé­
koztatta Sebestyén Géza főigazgató helyettest, akinek irányításával folytatott 
további tárgyalásokon tisztázta a tervezés a függőben maradt kérdéseket a 
könyvtár vezetőivel.

így alakult ki az egyes helyiségcsoportok, illetve helyiségek elhelyezésének, 
területének, egymással való kapcsolatának az a részletes tervezete, aminek terv­
anyagát a Középülettervező Vállalat III. számú Irodája elkészítette,30 s amit az­
után mint a Nemzeti Könyvtárnak most már a műszaki szempontok és lehetősé­
gek figyelembevételével kidolgozott építési programját az Országos Széchényi 
Könyvtár vezetői kollégiuma, dr. Jóború Magda főigazgató elnökletével az 1961. 
május 17-én tarto tt ülésen megtárgyalt és kisebb módosításokkal elfogadott.31
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A kollégium által elfogadott építési programot 1961. június 9-én megtárgyalta 
az Országos Könyvtárügyi Tanács Elnökségének, Könyvtárépítési és Berende­
zési Szakbizottságának és a Nemzeti Könyvtár új elhelyezésével kapcsolatban 
létesített Tanácsadó Testületnek együttes ülése is.32 Az új épülettel kapcso­
latos munkavédelmi és munkaegészségügyi kérdéseket a könyvtár vezetői 
kollégiuma által elfogadott építési program, illetve vázlatterv alapján a SZOT 
és a Közalkalmazottak Szakszervezete megbízottjaival tárgyalta meg a ter­
vezés, ugyancsak 1961. júniusában.33 Az építési program rövidített szövegét 
terjesztette fel az Országos Széchényi Könyvtár főfelügyeleti hatóságához a 
Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztályához.34

Ennek az építési programnak, illetve az annak alapjául szolgáló korábbi 
tervdokumentumoknak alapján készült el ezután a KÖZTI III. sz. Iro­
dája, valamint az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtárépítési Munkacsoportja 
közös munkájának eredményeként, a Művelődésügyi Minisztérium Műszaki Osz­
tályának közreműködésével a Nemzeti Könyvtár részletes tervezési programja 
és műszaki tervezési feladata — a Tervfeladat — 1961. augusztus 31-én.35

Ezt a Tervfeladatot az Építésügyi Minisztérium mellett működő Konzultatív 
Várbizottság javaslata alapján az Építésügyi Minisztérium 1962. február 15-én 
jóváhagyta.36 A jóváhagyó hatóság a Tervfeladatban foglaltakkal szemben mind­
össze három változtatást kívánt. Ezek: a) a krisztinavárosi épületbe tervezett 
központi kazánház helyett az egész épületkomplexum bekapcsolása a távfűtési 
rendszerbe, b) a könyvtár alsó megközelítésének új kidolgozása és c) az épület 
tetősíkjai átépítési tervének kisebb módosítása. Most ezeknek a változtatások­
nak a figyelembe vételével fogjuk ismertetni a Nemzeti Könyvtár új épületének 
Tervfeladatát, az egyes részek kialakításának logikai rendjében. (A központi 
kazánház helyének felhasználására, valamint a könyvtár alsó megközelítésének 
kérdésére e tanulmány során még külön is kitérünk).

A tervezést —- mint arra már utaltunk — alapvetően meghatározta és bizo­
nyos tekintetben korlátozta is az a tény, hogy nem új épület építéséről van szó, 
hanem egy meglevő, műemlék jellegű és külsejében, valamint lényeges alaprajzi 
szerkezetében meg nem változtatható, eredetileg reprezentatív célokra épült pa­
lotát kell nemzeti könyvtár céljára átalakítani.

Építészek és könyvtárosok kezdettől fogva tisztában voltak azzal az elvben 
és gyakorlatban bevált alapigazsággal, hogy egy új, célszerűen, a könyvtári funk­
ciók feltétlen figyelembevételével megtervezett könyvtárépület felépítése lénye­
gesen egyszerűbb feladat, mint egy meglevő, más célú épület könyvtári célokra 
történő átépítése. Az átépítések, hozzáépítések igen sok esetben végül is szükség­
megoldások. Idegen funkciók kielégítésére létesített épület átalakítása könyvtári 
funkciók céljaira nem mindig lehetséges és kompromisszumokkal jár. A kijelölt 
épület elfogadásának vagy visszautasításának megvizsgálásakor általában jól 
meg kell gondolni, milyen kompromisszumokkal jár majd az átépítés. Fontos 
kérdésekben kompromisszumot kötni sohasem szabad!

A Budavári Palota krisztinavárosi épületének nemzeti könyvtár céljára való 
átépítésével kapcsolatosan is számos problémát kellett már előzetesen tisztázni. 
Ilyen volt mindenekelőtt az épület alsó megközelítésének, a Palota téri bejárat 
létesítésének kérdése. Ennek biztosítása nélkül a könyvtár nem vállalhatta volna 
a Várbeli elhelyezést. Komoly gondot okozott az is, hogy az épület ún. hasznos 
tere —- minthogy alapterületének túlnyomó részét a széles folyosók, a hatalmas
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előcsarnok s a két nagy belső udvar veszi igénybe — aránytalanul kevés. A kérdés 
alapos megvizsgálása során azután kiderült, hogy ezeknek a nem hasznos tereknek 
a jó kihasználását éppen a könyvtárnak az épületben való elhelyezése teszi le­
hetővé, mert a hatalmas belső udvarok s a központi nagy előcsarnok alatti épü­
letrészek a legkorszerűbb könyvraktárakká építhetők ki. Ezen felül, megfelelő á t­
építés után könyvraktári célokra lehet felhasználni az épület tetőterét is 
és részben raktári célra, részben pedig a könyvtári üzemek, műhelyek elhelyezé­
sének céljára használható fel az épület két pincesora, az I. és II. épületszint. 
Nem volt megfelelő könyvtári célra az épület egyes traktusainak mélysége sem; 
az épület külső traktusaiban levő helyiségek mélysége 7—8 méter, ami olvasó­
teremnek kevés, szolgálati helyiségnek pedig sok. Ez a nehézség is kiküszöböl­
hető volt azonban a meglevő 4 m széles folyosók egy részének lépcső, lift és WC cso­
portok céljaira történő felhasználásával s — az épület északi és déli oldalán levő 
helyiségsorok mélységének csökkentése útján — új 2 m széles folyosók kialakí­
tásával, illetve azáltal, hogy a nagy olvasói-térség a folyosók megszüntetésével, 
új tartó oszlopok beiktatásával a raktárak fölé helyezve, a legfelső teljes — VII. 
—-épületszintre kerül. Igen nagy problémát jelentett az a követelmény is, hogy 
a mai könyvtárépítési alapelveknek megfelelően feltétlenül biztosítani kell egy 
könyvtári épület belső beosztásának flexibilitását, vagyis azt, hogy a belső elren­
dezés a változó szükségleteknek megfelelően a későbbiek folyamán is—szerkezeti 
átépítés nélkül — változtatható legyen. Ezt a követelményt — mint látni fogjuk 
•— sikerült nagy mértékben megvalósítani. Viszont annak a másik modem könyv­
tárépítési alapelvnek a megvalósítását, hogy legyen a könyvtárépület horizon­
tális és vertikális irányban egyaránt bővíthető, a műemlék jellegű épület nem teszi 
lehetővé. Ezért kérte a könyvtár az épület közvetlen közelében megfelelő, később 
felhasználandó pótépület biztosítását.37

Nem könyvtári célra emelt épületnek könyvtári célépületté való átalakítá­
sával kapcsolatban a külföldi szakirodalomban kevés adatot lehet találni. Részben 
az időbeli távolság, részben a méretbeli eltérés miatt sajnos kevéssé használhatók 
a hazai tapasztalatok is. Pedig hazánkban a könyvtárépítés eddig szinte egyet 
jelentett az átépítéssel. A könyvtárak építésének több mint egy évszázada ki­
forrott és világszerte alkalmazott elvei csak három, eredetileg is könyvtárnak 
szánt épületünk tervezésében érvényesültek. Ezek: a pesti Egyetemi Könyvtár, 
a Műegyetem Könyvtára és a debreceni Egyetemi Könyvtár. Ezeken kívül a 
szegedi Kultúrpalotába és a Parlament épületébe beletervezték a könyvtárat. 
A többi tudományos könyvtár más célra emelt épületek alkalmazása vagy belső 
átalakítása révén kapott hajlékot.38

A felszabadulás előtti legjelentősebb épületátalakítás hazánkban a Fővárosi 
Nyilvános Könyvtár (a mai Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) esetében 1929—Sí­
ben történt, midőn az 1887—1890-ben a Baross utca és a Reviczky utca találko­
zásánál a Wenckheim-család részére épített palotát, melyet a német Meining 
Artur (1853—1904) tervezett, átalakították könyvtári célokra.39

A könyvtári funkcionális elveket az átalakítás során alig vehették figyelembe. 
Éppen a legfontosabb helyiségek (olvasótermek és raktárak) esetében a szoros 
kapcsolatot biztosítani nem lehetett.

„A palota berendezési terveinek elkészítésénél az az elv volt irányadó — 
olvashatjuk az Évkönyvben49 —, hogy a dísztermek a maguk érintetlen szépsé­
gükben maradjanak meg és az olvasótermek, valamint az ezekhez kapcsolódó
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helyiségek, továbbá a legfontosabb különgyűjtemények elhelyezésére szolgál­
janak.”

A könyvtárosok annak idején a megoldást „szerencsésnek” minősítették. 
A Fővárosi Könyvtár átépítését a funkcionális elvek figyelembevételével ma 
korántsem tekinthetjük annak.

Ennek a jelentős könyvtári célra történt épületátalakításnak a körülményeit 
vizsgálva elgondolkozhatunk azon, amit Wheeler és Githens a figyelmünkbe ajánl:41 
„Az esztétikai szempontokról kevés érdemeset lehet írni. Minden eset a maga meg­
oldását követeli. A jó tulajdonságokat el kell fogadni és hangsúlyozni, a hibákat 
viszont rejteni kell.”

Nyilvánvaló, hogy mind az átalakításoknál, mint az újjáépítéseknél a könyv­
tári funkció szolgálatából kell kiindulnunk. Bármely épület csak akkor alkalmas 
könyvtári átalakításra, ha a lényeges könyvtári feladatok kielégítését jól szol­
gálja. Az átépített részekben emellett természetesen a legnagyobb tiszteletben 
kell tartani az esztétikai elemeket. Meg kell őriznünk minden művészi értéket, 
s hacsak lehet, a történelmi vagy művészi szempontból értékes, régi, műemlék- 
jellegű épületek esetében esetleg többszöri átalakítások során megmásított épü­
letrészeket, helyiségeket, berendezéseket stb. lehetőleg eredeti stílusukban, ere­
deti szépségükben kell helyreállítani, anélkül azonban, hogy ez a helyreállítás 
szolgai reprodukcióvá lenne.42

Az előadottakból is nyilvávaló, hogy mint ugyancsak WheJer és Githens 
megjegyzik:43 „Az átalakítás nagyobb leleményességet kíván, mint egy új épület 
felépítése. Ha a változások behatóak s az épület szerkezetét is érintik, az építkezés 
költsége a tervezettnél könnyen több lehet, és az eredmény nem kielégítő kompro­
misszum” .

A második világháborút követő évek nagy hazai könyvtári létesítménye, 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára is épületátépítés 
során kapott elhelyezést a Dimitrov téri volt Fő vámpalotában. Az új egyetemi 
könyvtár, melynek tervezési munkálatai 1949/50 telén indultak meg, az Ybl 
Miklós építette hatalmas dunaparti palota emeleti, déli szárnyán kapott helyi­
ségeket. Az átépítésről Haraszthy Gyula számolt be 44

Az Országos Műszaki Könyvtár alapításának 75. évfordulóján költözött be 
a Múzeum utca 17. számú, gróf Károlyi István által Fellner Ferdinánd és Helmer 
Herman osztrák építészekkel megterveztetett, (1881) barokk palotába, annak 
megfelelő átépítése után. A sikeres átépítés terveit Béla Antal építész (KÖZTI) 
készítette el dr. Tornbor Tibor könyvtáros konzultatív közreműködésével.45

A Budavári Palota átépítésének műszaki és funkcionális (könyvtári-szakmai) 
tervezésével megbízott építészeknek és könyvtárosoknak a hazai átépítések során 
szerzett tapasztalatok s az azokból levonható és le is vont tanulságok mindenesetre 
maradéktalanul rendelkezésükre álltak és megszívlelhették azokat a tanácsokat is, 
amelyekre Wheeler és Githens hívták fel a figyelmet a maga idejében nagyje­
lentőségű munkájukban:46

1. „Vedd számba mindazokat a területeket, amelyek egy jól működő könyv­
tárban szükségesek, mintha újat építenél, azután változtass a régi épületen, és 
tedd hozzá mindazt, ami csak kell ezeknek a szükségleteknek kielégítésére.”

2. „Mennél kevesebbet változtass, és mennél többet tégy hozzá, mert a hoz­
záépítés olcsóbb, mint a változtatás”
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3. „Bontsd le a régit, és kezd elölről az építkezést, ha a változtatás közel 
annyiba kerülne, mint egy új épület; mert az átalakítás kompromisszum, és a 
javítási és karbantartási költségek magasabbak, mint az új épületé.”

A tervezők tehát széleskörű szakirodalmi dokumentációval közelítették meg 
a kérdést, éppen a legfontosabb alapelvek tisztázására. Nyomon követték a könyv­
tárépítés fejlődését a „raktárkönyvtári elv” kialakulása óta napjainkig.

Figyelembe vették azt a tanácsot is, amit egy kiváló néhai magyar könyv­
táros, Erdélyi Pál (a róla elnevezett vasszerkezetű raktári állványzat és berende­
zés feltalálója) írt le 1912-ben.47 „A könyvtárt építőnek legelőször azzal kell tisz­
tában lennie, hogy épületét a saját könyvtára egyénisége szerint kell terveznie.” 
(Abban az időben a szakirodalom még nem igen emlegette a „funkció” elnevezést.) 
Egy másik, külföldi, korunkbeli könyvtáros48 lényegében ugyanezt a gondolatot 
a következőképpen fejezi ki: „Minden építészeti terv saját probléma-komplexu­
mát adja, és mindegyiket a maga útján kell megoldani.”

A „saját egyéniség” , a „saját probléma-komplexum” a tervezők előtt állt 
abban a leírásban, amelyet a könyvtár 1959-ben dolgozott ki „Az új Nemzeti 
Könyvtár építésének programtervezete” címen.

Ez a gondosan megírt tanulmány nemcsak az összes alapkérdéseket foglalta 
össze elvi útmutatás és kívánalom formájában, de konkrét módon meghatározta 
a könyvtár területi igényeit is.
2. Funkcionális elhelyezés

a) Elvi ala'pok
Az elvi útmutatásoknak és a számszerű adatoknak az alapján kellett a könyv­

tár tervét elkészíteni, gondosan szem előtt tartva a könyvtár egységeinek funk­
cionális és szervezeti összefüggéseit, s egyeztetve a könyvtár szükségleteit az 
épület adottságaival.

A Budavári Palota krisztinavárosi épületében elhelyezendő könyvtár, az 
épület adottságainál fogva, alapjábanvéve csak hagyományos elrendezésű lehet, 
tehát olyan, amelynek belső beosztása a klasszikus hármas tagoltság elvén: a 
könyvraktárak, az olvasótermek és a szolgálati helyiségek különállásán alapul. 
Egészen természetes viszont az, hogy az alapjában konzervatív, klasszikus elren­
dezésű könyvtárba be kell vinni minden olyan modem könyvtárépítési és be­
rendezési elemet, aminek megvalósítására az épület lehetőséget ad. I t t  egyébként 
meg kell jegyeznünk azt, hogy az európai tudományos nagy könyvtárakat — 
még a legújabban épülteket is — általábanvéve ma is a klasszikus hármas tagoltság 
elvének bizonyos módosított formák közt történő érvényesülése jellemzi. Ennek 
a hármas tagoltságnak teljes feloldására, az egyes könyvtári funkciók helyileg 
való teljes összeolvasztására irányuló törekvés gyakorlatilag inkább csak az ame­
rikai új egyetemi könyvtári építkezéseknél tapasztalható. Az a modern könyvtá­
répítési elv azonban, hogy az olvasót közelebb kell hozni a könyvhöz, hogy helyre 
kell álbtani az eleven kapcsolatot az olvasó és a könyv között, módot kell adni 
az olvasónak arra, hogy a könyvtár olvasóterében szabadon mozoghasson, s az 
általa kívánt könyveket a polcról sajátmaga kikereshesse — ez az elv ma már ál­
talánosan elfogadottnak tekinthető. Ennek az elvnek a megvalósítását tűzte ki 
célul a Programtervezet (32. és köv. 1), mikor az új épületben egy nagy olvasói 
térségben a közba-sználatú általános olvasóterem mellett külön ifjúsági olvasó­
terem és több tudományos szakolvasóterem létesítését kívánta, a leggyakrab-
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ban használt könyv- és folyóiratanyag minél nagyobb mennyiségének szabad 
használatú polcokon az olvasótermekben történő elhelyezésével. Ez az elgondo­
lás a műszaki tervezési feladat kidolgozása során teljes mértékben megvalósít­
hatónak bizonyult, sőt a tervezett nagy olvasószolgálati térségben meg lehetett 
valósítani egy másik korszerű könyvtárépítési elvet, a flexibilitás, az alakítható- 
ság elvét is. Ezt a térséget olymódon képezi ki a tervezés, hogy a legnagyobb 
mértékben biztosítja a funkcionális egységen belüli későbbi esetleges változta­
tások — például az egyes olvasó helyiségek, a szabadpolcos térségek más el­
rendezése, bővítése, szűkítése, osztása, egybekapcsolása stb. — lehetőségét. A 
funkción belüli flexibilitást egyébként igyekezett a tervezés más funkcionális 
helyiségkategóriákra — elsősorban a szolgálati helyiségekre — vonatkozóan is 
megvalósítani. Az egyes funkcionális főrészek közötti flexibilitást az adott épü­
letben létesülő, klasszikus alapelvű, hármas tagoltságú könyvtárban nem lehet 
biztosítani, meggyőződésünk szerint azonban erre nincs is szükség.

Az elhelyezési terv kidolgozásánál alapkövetelményként állt a tervezők előtt, 
hogy azok az egységek kerüljenek egymás mellé, amelyeknek egymással funkcio­
nális, illetve szervezeti kapcsolatuk van (több irányú kapcsolat esetében bizto­
sítani kellett a több irányú érintkezést), s hogy a sorrendet a könyvtárat jellemző 
folyamatok (a könyv mozgása, az olvasó útja stb.) szabják meg.

Funkcionális szempontból úgy kellett az épület belső elrendezését megter­
vezni, hogy összefüggésben legyenek a raktárak a raktárakkal, az olvasó helyi­
ségek pedig az olvasó helyiségekkel. Tehát legyen egy egységes raktári tömb és 
egy egységes olvasói tér, megfelelő közlekedő útvonalakkal. A közönség számára 
szolgáló helyiségek minden szinten zárt egységet alkossanak, s az olvasók szá­
mára biztosítva legyen a kényelmes megközelítés (az alsó bejárat kérdése). A rak­
tárak legyenek jól megközelíthetőek mind a feldolgozó helyiségekből, mind az 
olvasótermekből; s az olvasótermekből ne csak liftek segítségével, hanem lehe­
tőleg ugyanazon a szinten való közvetlen horizontális összeköttetés útján is (a 
különgyűjtemények esetében).

Adminisztratív szempontból szükséges a legnagyobb teherforgalmat lebo­
nyolító IV. Főosztálynak (könyvforgalmi ügyek), valamint az I. Eőosztályhoz 
tartozó Gyarapítási Osztálynak a posta- és teherforgalom lebonyolítására szol­
gáló kapu közelében való elhelyezése. Ugyanitt kell gondoskodni a csomagbontó 
és csomag-expediáló szolgálat elhelyezéséről is. Az Intézetvezetés helyiségeit 
centrálisán kell elhelyezni, hogy azok mind a könyvtári dolgozók, mind pedig a 
külső ügyfelek számára gyorsan és jól megközelíthetőek legyenek. A muzeális 
célú és kiállítási helyiségeket, amelyek nagyszámú látogatót vonzanak, lehetőleg 
a reprezentatív földszinti —- Oroszlán-udvari — bejárat közelében kell elhelyezni 
s az olvasás zavartalanságának biztosítása érdekében el kell ezeket határolni az 
olvasószolgálati helyiségektől.

Az előbbiekben vázlatosan felsorolt szempontokon kívül természetesen még 
számos egyéb szempontra is figyelemmel kellett lennie a tervezésnek, amiknek 
felsorolására itt most nincs lehetőség. E mellett a könyvtár elhelyezési szempont­
jait állandó összhangban kellett tartani a műemléki szempontokkal is.

b) Megközelítés
Már az 1959. évi Programtervezet rám utatott arra, hogy milyen fontosak a 

könyvtárépület megközelítésének kérdései, s ugyanígy az épület belsejében fcl-
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merülő forgalmi problémák is.49 Most — az épület belső elrendezésének ismerte­
tése előtt — csak a megközelítés (olvasóforgalmi, szolgálati és teherkapuk, el­
igazítás, ruhatár, beiratkozás stb.) kérdésével kívánunk foglalkozni. A belső 
forgalom, a belső közlekedő utak problémáit helyesebbnek látszik az épület belső 
elrendezésének ismertetése után tárgyalni.

Az építési program és a műszaki tervezési feladat készítése idején már megol­
dottnak látszott a könyvtár olvasóforgalmi főbejáratának kérdése.

A tervezők rendelkezésére állott felmérési adatok azt mutatták, hogy a könyv­
tár által kért Palota téri bejárat kiépítésének nem lesz műszaki akadálya. Ennek 
alapján először az a terv alakult ki, hogy a Palota tér szintjén, az épület kelet­
nyugat irányú középső főtengelyében egy 3 nyílásos olvasóforgalmi főbejárat s a 
főbejáratnál kialakítandó előcsarnokból a főtengely vonalában egy kb. 6—8 m széles 
és mintegy 30 m hosszú bejárati alagút épül, amelynek végén kiképzett csarnok- 
szerű helyiségből két, egyenként 10 személyes gyorslift viszi majd az olvasókat 
az Oroszlán-udvar szintjén (V. épületszint) levő központi nagy előcsarnokba. 
Az alsó, csarnokszerű helyiségből egy lépcső is vezetett volna az Oroszlán-udvar 
alatti IV. szintre.

Az elgondolás az volt, hogy ennek a Palota téri díszes bejáratú alagútnak a 
végpontjában levő csarnokszerű helyiség tulajdonképpen csak a személyszállító 
berendezések alsó végállomása lett volna, nyilvános szolgálati adminisztráció 
nélkül. A ruhatárat és a beiratkozást a tervezés az Oroszlán-udvari nagy elő­
csarnokban összpontosította olymódon, hogy az olvasó akár a Palota tér, akár az 
Oroszlán-udvar felől érkezik, ezen az úton ment volna át az olvasóforgalmi ellen­
őrzésen. A gyorslifteknek itt lett volna a felső végállomásuk, a Palota tér felől 
érkező olvasóknak tehát itt feltétlenül ki kellett volna szállniuk, és útjukat az 
olvasótermek felé csak ezzel a megszakítással, az olvasóforgalmi ellenőrzésen át 
folytathatták volna.

Említettük már, hogy a Tervfeladat kormányhatósági jóváhagyása során a 
jóváhagyó hatóság az alsó megközelítés új kidolgozására adott utasítást. Már a 
tervfeladat kidolgozása folyamán felmerült az a gondolat, hogy az alsó megközelí­
tés kérdését mind a műszaki, mind a szakmai tervezőknek újból felül kell vizsgál­
niuk. A kérdés további vizsgálata két szempontból is szükségesnek látszott. Az 
egyik szempont az volt, hogy a Tervfeladatban kidolgozott megoldás — a 3 nyí­
lásos főbejárat, a 30 méter hosszú díszes bejárati alagút és az annak végpont­
jában kiképzett előcsarnokból felvezető gyorsliftek — műszakilag nem látszott 
teljesen megnyugtatónak, mert az épület nagymértékű süllyedésével lehetett szá­
molni, ami csak rendkívül költséges műszaki megoldásokkal lett volna kiküszö­
bölhető. A második szempont pedig az volt, s ez már a KÖZTI Műszaki Taná­
csának az épület Tervfeladatát tárgyaló ülésén is felmerült, 50 hogy kívánatos 
lenne a Tervfeladatban javasolt és csak könyvtári használatra szolgáló alagút 
és felvonó helyett egy olyan terv kidolgozása, amely egyszerűbb műszaki meg­
oldásokkal a könyvtár és a Palotában elhelyezett egyéb intézmények személyi 
forgalmát egyaránt szolgálná. Ugyanilyen értelemben foglalkozott a kérdéssel 
több ízben is az Építésügyi Minisztériumban létesített Konzultatív Várbizott­
ság51 az épület tervfeladatának tárgyalásával kapcsolatosan.

Az Építésügyi Minisztérium utasítására a Konzultatív Várbizottság a Terv- 
feladat jóváhagyása után újból tárgyalta a könyvtár és a Palota nyugati meg­
közelítésének kérdéseit, majd megvizsgálták és megvitatták ezeket a kérdéseket
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az Országos Széchényi Könyvtár és a Középiilettervező Vállalat képviselői is.
A tárgyalások és megbeszélések alapján a műszaki tervezés az új feljárat 

helyét — a Tervfeladatban vázolt megoldástól eltérően — az épület észak-nyu­
gati sarokrészében jelölte meg. Ezen a helyen, az északi szárny V. szintje külső 
helyiségsorának hozzákapcsolásával, kijárattal az Oroszlán-kapu felé, megfelelő 
előterek képzésével, 3 db 10 személyes gyorslift beépítésével a feljárat műszakilag 
megvalósítható. A könyvtár területi igényei az új feljárat létesítése következté­
ben előálló területveszteség mellett (elvész a liftaknák helye és az V. szint északi 
frontja) kielégíthetők a rendelkezésre álló helyiségek megfelelő átcsoportosítá­
sával.

A könyvtár ezt a megoldást az alábbi feltételekkel vette tudomásul: a) te­
kintettel arra, hogy a krisztinavárosi épület nemzeti könyvtár céljaira történő 
elfogadásának alapfeltétele volt a nyugati alsó bejárat biztosítása, mert enélkül 
a könyvtár gyors megközelítése és korszerű üzemeltetése nem biztosítható, ezt a 
feljáratot gépi berendezéseivel együtt a könyvtár dolgozói és látogatói ingyene­
sen és szabadon használhatják; b) a feljárat meghatározott pontjain biztonsá­
gosan elzárható bejáratokat kell létesíteni a könyvtárba; c) mivel ez a feljárat 
a korábban tervezettől eltérően nem az épület funkcionális középpontjába — 
az Oroszlán-udvari előcsarnokba — hanem az Oroszlán-kapuhoz vezet, a könyv­
tár tudomásul veszi, hogy a fel járatot a Palotában elhelyezett egyéb intézmények 
dolgozói és látogatói is használni fogják, ezért a feljáratot biztonsági okokból a 
könyvtár egyéb helyiségeitől elkülönített forgalmi területté kell kialakítani.52

A ruhatár és a beiratkozás az új elgondolás szerint is az Oroszlán-udvari 
nagy előcsarnokban marad, ahol az olvasók átmennek majd az olvasóforgalmi 
ellenőrzésen. Az új megoldás gyakorlatilag azt jelenti, hogy a könyvtárnak csak 
egy olvasóforgalmi bejárata lesz; az Oroszlán-udvarról nyíló, jelenleg is meglevő 
főbejárat. A Palota térről induló, három egységből álló gyorsliftrendszer s annak 
az V. szinten levő érkezési pontjától az Oroszlán-kapuig kiépítendő folyosó a 
megfelelő előterekkel közterület lesz, amit nemcsak az olvasók és könyvtári dol­
gozók, hanem a Palotában levő többi intézmény dolgozói és látogatói is használni 
fognak. Az olvasók ezen a közterületen át az Oroszlán-kapuhoz jutnak, s onnan 
az egyetlen főbejáraton át mehetnek be a könyvtárba.

A Tervfeladat jóváhagyása után tehát a Tervfeladatban kidolgozott javas­
lattól eltérően a most leírt módon oldódott meg a Nemzeti Könyvtár Palota 
tér felőli megközelítésének kérdése.

A könyvtár posta- és teherforgalmának lebonyolítására az épület III. szint­
jének északi oldalán, a Csikós-udvarról nyíló bejárat és részben ugyanennek a 
szintnek a déli részén az Oroszlán-udvari angol akna felől nyíló bejárat szolgál.

c) Raktárak
A végleges program elkészítésekor a tervezés első feladata az volt, hogy ki­

jelölje az egyes funkcionális helyiségcsoportok, a nagy funkcionális egységek he­
lyét az épületben olymódon, hogy ezeknek a funkcionális egységeknek az elhe­
lyezése, egymással való kapcsolata a lehető legjobban biztosítsa a különböző funk­
ciók elvégzését. El kellett tehát dönteni, hogy az épület melyik részében legyenek 
a könyvraktárak, a nyilvános szolgálat helyiségei és a szolgálati-feldolgozó helyi­
ségek, továbbá az üzemek és műhelyek, a mozgalmi és társadalmi, jóléti, va­
lamint egyéb helyiségek.
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Ebben a vonatkozásban a kiinduló pontot a könyvraktárak (az egységes 
nagy raktári tömb) elhelyezésének az adott épületben megvalósítható egyetlen 
lehetősége jelentette. A könyvraktáraknak jól megközelíthetőeknek kell len- 
niök mind a feldolgozó, mind pedig az olvasó helyiségek felől. Ez a köve­
telmény a könyvraktárak centrális elhelyezését teszi szükségessé. Az az 
elgondolás, amely szerint a központi reprezentativ lépcsőház megszüntetésével 
egyetlen központi raktári tömbbé lett volna alakítható a belső udvarok 
tere és a közéjük eső lépcsőházi épületrész (Programtervezet 24. 1.) építészeti 
okokból nem volt megvalósítható. Maradt tehát a Programtervezet által javasolt 
másik megoldási lehetőség: az épület két belső udvarának a II. épületszint (felső 
pince) padlózatáig lemélyített terében (az udvar további mélyítésére műszaki 
okoknál fogva nincs lehetőség), továbbá ezt a két térséget a központi nagy elő­
csarnok alatt a II. és III. épületszinten egymással horizontálisan összekapcsoló 
térben kell kiépíteni az egységes nagy könyvraktári tömböt. Ehhez a központi 
raktári tömbhöz csatlakoznak a III. és IV. épületszinten az épületnek az angol­
udvarra néző keleti traktusában emeletenként 2—2, összesen tehát 4 raktári 
szinten kiépülő keleti, és az épület nyugati oldalán az I. és II. épületszinten — az 
eredetileg odatervezett központi kazánház és biztosító tér helyén — létesítendő 
ugyancsak 4 szintes nyugati raktárak. A legutóbb említett nyugati raktárak kiala­
kításának lehetősége a tervezési feladat kormányhatósági jóváhagyása során 
merült fel. A jóváhagyással kapcsolatosan ugyanis — mint arra már utaltunk — 
olyan döntés történt, hogy a Budavári palota-komplexum fűtését a budapesti 
déli és északi hőerőmű távfűtési rendszerébe való bekapcsolás útján kell megol­
dani. Az épület nyugati oldalára tervezett központi kazántelep helye ennél fog­
va a Nemzeti Könyvtár számára felhasználhatóvá válik. További raktározási le­
hetőséget jelent az épület tűzbiztosán kiképzett tetőterében—részben az olvasóter­
mek felett — kiépítendő tetőtérraktár, továbbá a VI. (különgyűjteményi) épü­
letszint folyosóin és galériáin kialakítandó kisebb raktárak. A belső udvarok 
teréhez az északi és a déli oldalon csatlakozó folyosók helyén lehet elhelyezni 
mindkét épületszárnyban a szolgálati lépcsőt, a kétfelé — egyik ajtajával a 
raktár, másik ajtajával a szolgálati traktus felé — nyíló nagy személyszál- 
lító-teherliftet, valamint a raktári belső, biztonsági célokat is szolgáló lép­
csőt.

A könyvraktáraknak ez az elhelyezési terve elvben tehát azonos a Program- 
tervezetben vázolt elhelyezési tervvel. Lényeges eltérést jelent azonban a korábbi 
tervtől az, hogy a belső udvarok tere nem épül ki az épület teljes magasságában 
könyvraktárrá, hanem csak a VII. szint padlózatáig, és a VII. szinten már ezt 
a területet is olvasószolgálati helyiségek céljára használja fel a tervezés. Ez a 
megoldás, aminek lehetőségére egyébként a központi lépcsőházi tér raktári célra 
történő átalakításával kapcsolatban a Programtervezet is utalt, a teljes raktár- 
torony kiépítése esetén rendelkezésre álló raktári területtel szemben 4 raktári 
színt, összesen tehát kb. 2600 m2 raktári terület elvesztését jelenti. Ezt 
a veszteséget azonban kiegyenlíti az a raktárterület, amit a központi 
kazánháznak az épület nyugati részéből való kitelepítése következtében nyerünk. 
Ezzel az úgynevezett nyugati raktárral együtt az épületben kialakítandó raktárak 
összes alapterülete mintegy 15 000 m2 lesz; a raktárhelyiségek belső magassága 
kb. 210 cm. Ezekben a raktárakban több mint 100 km hosszúságú raktári polc­
berendezést lehet elhelyezni, ami a Nemzeti Könyvtár állományi anyagának tá-
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Tolására a — várható gyarapodás figyelembevételével — előreláthatólag 40—50 
évre elégséges.

Az udvari raktári tornyok 4 alsó raktári szintje a nagy előcsarnok alatti, 
bekötő raktárral együtt teljesen vasbeton szerkezetből készül. Az épülettől tel­
jesen dilatált raktártornyok 18 méter mélyen a teherhordó márgába benyúló 
„Benoto”-rendszerű cölöpökre épülnek. Ez a hatalmas összefüggő vasbeton szer­
kezet a raktár 1., 2., 3., és 4. szintjén olyan erős vasbeton födémet kap, amelynek 
mindegyike alkalmas arra, hogy az egész szinten tömör raktározást lehessen meg­
valósítani.

A négy vasbeton szinthez kapcsolódik mindkét udvari raktár esetében a 
7—7 emeletes acéltorony, amely a régi épülettől független acélszerkezetként áll 
majd vasbeton aljzatán. Az acóltornyok minden egyes födémé tűzbiztos vas­
beton födém lesz. Ez az építészeti megoldás az egyes raktári szinteket egymástól 
teljesen elszigetelt, tűzbiztos térséggé alakítja. A kétségen kívül költségesebb, 
de újszerű megoldás minden tekintetben biztosítani tudja a Nemzeti Könyvtár 
nagy értékű anyagának legbiztonságosabb megőrzését.

A raktári térségek belső beosztásával, a raktári berendezéssel, a helyiségek 
kiképzésével, a raktárak és olvasótermek, valamint a feldolgozó helyiségek kap­
csolatával az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtárépítési Munkacsoportja 
a már említett külön raktári tanulmányban kíván foglalkozni, ezért ezekre a 
kérdésekre most nem térünk ki.

d) Olvasószolgálat, nyilvánosszolgálati helyiségek
Funkcionális szempontból az látszott célszerűnek, hogy az épület közepét 

elfoglaló nagy központi előcsarnok a fölötte és közvetlenül körülötte elterülő 
térséggel, továbbá az épületnek ehhez a központi térséghez közvetlenül kapcso­
lódó nyugati és keleti traktusa legyen a nyilvános szolgálat céljára kijelölt terület, 
olymódon azonban, hogy a könyvtár nyilvános szolgálata csak az V. épületszin­
ten, vagyis az Oroszlán-udvar felőli földszinten kezdődjék.

Az V. szinten a nyilvánosszolgálat célját tulajdonképpen még csak a nagy 
előcsarnok, az ott elhelyezett felvilágosító-beiratkozó állomással és ruhatárakkal, 
a reprezentatív lépcsőház, valamint az épület északi szárnyának az Oroszlán­
udvarra néző keleti traktusában elhelyezett Kisnyomtatványtár olvasóterme 
és reference helyisége szolgálja, közvetlenül a III. és IV. épületszint ugyanezen 
traktusában elhelyezett kisnyomtatvány raktárak és a hozzájuk kapcsolt szol­
gálati-feldolgozó helyiségek felett; azokhoz közvetlen belső lépcső- és liftcsatla­
kozással.

A VI. szinten már kiszélesedik a nyilvános szolgálat területe, s a középső 
térben elhelyezett kiállítási, reprezentatív és muzeális helyiségeken felül elfog­
lalja az épület nyugati és keleti traktusának jó részét is. I t t  kapnak helyet az 
ezen a szinten elhelyezett kíilöngyűjtemények olvasótermei. (Az északi és déli 
traktusban, valamint a keleti és nyugati traktus egy részében ugyanezen külön- 
gyűjtemények feldolgozóhelyiségei lesznek.)

A VII. szint és az épületnek csak a középső részén kiépített VIII. szint már 
teljes egészében a nyilvános szolgálaté. A VII. szint mint az olvasóforgalom fő­
területe a következő helyiségeket foglalja magában: központi elhelyezésű kata­
lógusterem, bibliográfiai olvasóterem, szabadpolcos általános, valamint tudomá­
nyos szakolvasótermek, hírlap-olvasóterem, kutatószobák, gépelő helyiségek,
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zártanyag olvasó és mikrofilm olvasóterem, ifjúsági olvasóterem, a déli traktus­
ban lesznek a tájékoztató osztály munkahelyei, az északi traktusban pedig az 
olvasószolgálat adminisztratív helyiségei és a gyorsmásoló (mikrofilm megren­
delő) helyiségek; ugyanitt biztosított helyiséget a tervezés a kölcsönzőszolgálat 

(könyvtárközi kölcsönzés) számára is.
A VIII. szint középső részét a 250 személyes nagy előadóterem foglalja el. 

Az Oroszlán-udvarra néző keleti oldalon lesz a könyv- és hírlapklub helyisége, 
és a könyvtár kis múzeuma, a budai hegyekre néző nyugati oldalon pedig tár­
salgó, büfé és dohányzó áll majd az olvasóközönség rendelkezésére. A keleti és 
nyugati oldal galériás osztásával kiképzett IX. épületszinten „pihenő” olvasó­
terek lesznek. A V ili. szinthez kapcsolódó tetőtérben el lehet helyezni összesen 
24 kutatófülkét tudományos kutatók számára.

A VII. épületszintre tervezett olvasói tér kiképzése jelentette talán a leg­
nagyobb problémát és okozta a legtöbb gondot az új elhelyezési terv kidolgozá­
sára irányuló előkészítő tárgyalások folyamán. A Programtervezet az olvasószol­
gálati szinten elhelyezendő olvasótermek helyszükségletét (a szabadpolcos tér­
ségek nélkül) mintegy 15C0 m2-ben jelölte meg, ami 400—450 olvasóhely beren­
dezését jelenti. A mostani program előkészítését megelőző tárgyalások során is 
egyöntetű volt az a vélemény, hogy a Nemzeti Könyvtár új épületének olvasó- 
szolgálati szintjén legalább 400 olvasóhely berendezését feltétlenül biztosítani kell. 
Emellett biztosítani kell ugyanebben a térségben mintegy 100 000 kötet könyv 
szabadhasználatú polcokon való elhelyezését is. Az ehhez szükséges tér azonban 
a VII. szinten nem áll rendelkezésre akkor, ha a raktár ezen az emeleten is keresz­
tülfut. A probléma igen alapos szakmai és műszaki megvitatása után Havassy 
Pál felelős tervező javaslatára az az egységes állásfoglalás alakult ki, hogy az 
épület két belső udvarának térségét csak a VI. épületszintig kell könyvraktárnak 
kiépíteni és a VII. — olvasószolgálati szinten—már az eredetileg raktárnak ter­
vezett területeket is olvasótermek céljára kell igénybe venni; vagyis az olvasói 
tér növelése érdekében áldozatot kell hozni a raktár befogadóképességének rová­
sára. Raktári pótépületről nyilvánvalóan lehet majd gondoskodni, ha a könyv­
tár raktárai megtelnének, az olvasóhelyeket azonban már most biztosítani kell s 
az olvasói tér növelésére más lehetőség nincs. Indokolja még ezt a megoldást az is, 
hogy az ilymódon megnagyobbított egységes épületszinten egy minden tekintet­
ben korszerű s a legnagyobb mértékben flexibilis nagyolvasói tér kialakítására 
nyílik lehetőség.

A VII. épületszintre tervezett nagy olvasói tér olvasó-helyiségeinek — (álta­
lános olvasóterem, ifjúsági olvasóterem, bibliográfiai olvasóterem, tudományos 
szakolvasótermek, kutatószobák, zártanyag olvasó, mikrofilmolvasó) — összes 
területe a galériákkal együtt meghaladja a 3500 m2-t. Ezen a területen és a VIII. 
épületszintre tervezett kutatófülkékben, a mintegy 100.000 kötetnyi szabadpol­
cos könyvanyag mellett összesen 470 olvasóhelyet lehet berendezni.

Ezenfelül a VI., illetve V. épületszinten levő különgyűjteményi olvasóter­
mekben (a Zeneműtár és a Színháztörténeti Tár közös olvasóterme, a Régi és 
Ritka Nyomtatványok Tára és a Kézirattár közös olvasóterme, térképtári olvasó, 
kisnyomtatvány-olvasóterem) összesen még 70 olvasóhely berendezésére van lehe­
tőség. Az összes olvasóhelyek száma tehát 540 lesz.

e) Szolgálati helyiségek
A harmadik nagy funkcionális egységnek, a feldolgozómunkának, illetve ad­
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minisztrációnak a helyiségeit az épület külön-külön szolgálati lépcsővel, személy­
szállító és teherlifttel ellátott északi és déli traktusában helyezi el a tervezés. 
A VII. szinten - mint arról már szó volt — csak néhány helyiség szolgál ennek 
a funkciónak a céljára. A szolgálati helyiségcsoport területe azonban annak meg­
felelően bővül felülről lefelé, ahogyan a nyilvános szolgálat által elfoglalt terület 
alulról felfelé szélesedik. A VI. szinten már az egész északi és déli oldal, sőt a ke­
leti és nyugati traktus egy-egy része is szolgálati helyiség. Az V. szint legnagyobb 
részét szolgálati helyiségek foglalják el. Ennek a szintnek az egész északi frontja, 
ahová korábban szolgálati helyiségek voltak tervezve, a Palota téri alsó bejá­
ratnak már ismertetett új megoldása következtében, a könyvtár egyéb helyisé­
geitől elkülönített forgalmi terület lesz. Az eredetileg ide tervezett szolgálati he­
lyiségeknek elhelyezéséről a tervezés ugyanezen a szinten, bizonyos átcsoporto­
sítások útján gondoskodott. A IV. szint már majdnem teljes egészében szolgálati 
helyiség, s csak az angolaknára néző keleti traktusban lesznek raktárak. Szol­
gálati helyiségek foglalják el a III. szint teljes északi és nyugati traktusát is. 
(A déli oldalon a könyvkötészet helyiségei vannak elhelyezve s az angol-aknára 
néző keleti traktus ezen a szinten is raktár.)

f) Üzemek, műhelyek elhelyezésének célját szolgálja az épület II. szintjének 
északi és déli traktusa. Ezeknek az épületrészeknek a természetes világítását és 
szellőzését az épület északi és déli oldalán létesítendő új angol-aknák fogják biz­
tosítani. Az északi oldalon a mikrofilm, foto- és másolólaboratóriumot, a déli 
oldalon pedig a sokszorosítóüzemet és a könyvkötészet egy részét lehet elhelyezni. 
A könyvkötészet, illetve restauráló műhely többi helyisége közvetlenül e helyi­
ségek fölött, a III. szint déli traktusában, illetve kis részben a tetőtérnek ugyan­
ezen oldalán lesz (fertőtlenítő).

g) Mozgalmi, társadalmi és jóléti helyiségek
A mozgalmi, társadalmi és jóléti helyiségek különböző rendeltetésüknek meg­

felelően az épület különböző részein kapnak elhelyezést. A Párt, a Szakszervezet 
és a KISZ helyiségei az V. épületszint, tehát az Oroszlán-udvar felőli földszint 
keleti traktusában, az igazgatási helyiségek és az Oroszlán-udvari főbejárat köze­
lében lesznek.

A természetes világítás nélküli, kondicionált levegőjű, illetve közvetett szel­
lőzésű központi nagy raktárban dolgozó raktári személyzet pihenő helyiségeit 
a VI. szint déli traktusában, közvetlenül a Raktári Osztály szo'gá'ati helyiségei 
mellett helyezte el a tervezés.

A VII. — olvasószolgálati— szint déli traktusában lesz az orvosi (gyengél­
kedő) szoba. Ugyanezen épületszint északi traktusában az Oroszlán-kapu fe­
lett levő nagy termet lehet majd a könyvtár dolgozói számára klub-helyiségnek 
berendezni, amely kisebb előadóhelyiségnek is használható. A szükséges öltöző 
és fürdőhelyiségek létesítéséről valamint a Programtervezetben egyéb helyiségek 
elnevezés alatt összefoglalt helyiségek (portásfiiklék. tűzoltók helyiségei, WC-k, 
mosdók, anyagraktárak stb.) megfelelő elhelyezéséről az épület különböző részei­
ben történik gondoskodás.

h) Belső forgalom. Közlekedő utak.
A nagy funkcionális egységek elhelyezési tervének ismertetése után kell 

foglalkozni a belső forgalom, a belső közlekedő utak kérdésével. A két belső udvar
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terében, a központi előcsarnok alatti térben és a keleti angol aknára néző térség­
ben kiépített központi raktár egységes tömböt alkot. Ennek az egységes raktári 
tömbnek különböző szintjeit szervesen kapcsolja egybe a (két udvari térség és az 
északi valamint a déli szolgálati traktus közötti terekben elhelyezett) valamennyi 
raktári szinten végigfutó belső raktári lépcső és a személyszállító, illetve teher- 
lift. Ezenfelül kisebb könyvliftek, továbbá a II. és III. épületszinten egybekap­
csolt raktári térben a belső udvarok raktári térségeit összekötő horizontális szál­
lítóberendezés fogja az olvasótermek jó kiszolgálását biztosítani.

A tetőtérben elhelyezett raktárakat a központi nagy raktári tömbbel a már 
említett belső raktári lépcsők és szolgálati, illetve teherliftek kapcsolják össze. 
A VII. épületszinten levő nagy olvasói térhez úgy kapcsolódnak ezek a tetőtérrak­
tárak az épület külső traktusaiban felülről, mint ahogy a belső udvarok teré­
ben kiépített raktárak alulról csatlakoznak a reájuk helyezett olvasóter­
mekhez.

A raktárakhoz hasonlóan ugyancsak egységes tömböt alkotnak a  központi 
nagy előcsarnok terében és a közvetlenül ahhoz csatlakozó térben, az V. szinttől 
kiindulva fölfelé mind nagyobb területet elfoglaló nyilvános szolgálati helyiségek 
is. Ezeknek vertikális összeköttetését a központi nagy reprezentatív lépcső, illetve 
a VI. szinttől kezdve a központi térség északi és déli oldalán elhelyezett lépcsők, 
valamint az V. szinten levő előcsarnokból kiinduló szállítóberendezések — lift 
és páternoszter — biztosítják. Azok az olvasók és muzeális érdeklődésű látogatók, 
valamint azok az ügyfelek és könyvtári dolgozók, is akik a Palota tér felől, az épü­
let észak-nyugati sarokrészében megépülő gyorslifteken érkeznek a könyvtárba, 
az V. szint északi oldalán kiépítendő közforgalmi területen át jutnak az Oroszlán 
kapunál kiképzett csarnokszerű helyiségbe, ahonnan az Oroszlán-udvaron át 
közelíthetik meg a könyvtár főbejáratát. A könyvtári dolgozók számára a gyors­
liftek felől, illetve a közforgalmi folyosó felől külön szolgálati bejáratok létesíté­
séről is gondoskodás történik.

A harmadik nagy funkcionális egység, a szolgálati helyiségcsoport megközelí­
tésének egyik legfontosabb pontja az épület északi, tehát egyik szolgálati trak­
tusában, a III. épületszinten a Csikós-udvar felől nyílóan a könyvtár nagy teher­
forgalmi és szolgálati bejárata. Ez éppen szemben lesz a raktárak és a szol­
gálati helyiségek tárgyalásakor már említett északi szolgálati- és teherlifttel, 
melynek alsó kiindulópontja a II. épületszinten, felső végpontja pedig a 
tetőtérben van, továbbá kapcsolatban lesz a lift mellett kiépített szolgá­
lati lépcsővel, amely a II. épületszinttől a VIII. épületszintig vezet. (A lift másik 
oldalán levő belső raktári lépcső a II. épületszinttől, tehát a legalsó raktári 
szinttől ugyancsak a tetőtérig, a legfelső raktári szintig felvisz.) Ezen a bejára­
ton bonyolódik majd le a könyvtár posta- és teherforgalma. Az épület déli oldalán 
levő szolgálati- és teherliftnél, illetve szolgálati lépcsőnél ilyen szolgálati és teher­
kapu kiépítésére nincs lehetőség; ezt részben pótolni fogja az Oroszlán-udvari 
angol-akna felül ugyanezen az épületszinten nyíló kapubejárat. Ezen lehet lebo­
nyolítani majd a sokszorosító üzem és a könyvkötészet teherforgalmát.

Az egyes funkcionális egységek elhelyezési rendje biztosítja a raktárak jó 
megközelítését mind a feldolgozó helyiségek, mind pedig az olvasótermek felől. 
A nagyközönség számára szolgáló nyilvánosszolgálati helyiségek minden szinten 
zárt egységet alkotnak, szigorúan elhatárolva azoktól az útaktól, amelyeken a 
könyvek mozgatása történik, s az olvasók útvonalait a szolgálati útvonalaktól
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is függetleníteni lehet. Biztosítva van az üzemek jó funkcionális kapcsolódása is, 
a megfelelően elhelyezett liftek és lépcsők útján.

i) Területi adatok
A Budavári Palota krisztinavárosi épületében kialakítható helyiségek, illetve 

funkcionális helyiségcsoportok területi adatait, egybevetve a Programtervezetben 
megadott helyiségszükségleti adatokkal az alábbi összehasonlító táblázat mutatja:

A  h e l y i s é g c s o p o r t o k  
m e g j e l ö l é s e  f ő b b  
f u n k c i ó k  s z e r i n t

A z  1 9 5 9 .  é v i  p r o g r a m -  
t e r v e z e t  s z e r i n t i  h e l y i ­
s é g s z ü k s é g l e t  ( a  K M K  

h e l y i s é g e i ,  a z  ó v ó ­
h e l y r a k t á r a k ,  a  

s z o l g á l a t i  l a k á s o k  é s  
g a r á z s  n é l k ü l )

A z  1 9 6 1 .  é v i  t e r v e z é s i  
p r o g r a m  é s  m ű s z a k i  t e r ­

v e z é s i  f e l a d a t  s z e r i n t  
k i a l a k í t h a t ó  h e ly i s é g e k  
a l a p t e r ü l e t e  é s  s z á z a l é k -  

a r á n y a

K ö n y v ra k tá ra k  ..................................................... 21 740 m-' 15 020 m 2 52,3%
A nyilvános szo lgálat helyiségei (o lvasóter­

m ek, ka ta lógus, ru h a tá ra k , k iá llítá si h e ly i­
ségek, e lőadóterem , büfé s tb .) ................... 5 735 m 2 7 065 m 2 24,6%

Feldolgozó és adm in isz trációs (szolgálati) 
h e ly is é g e k ............................................................ 4 752 m 2 4 820 m 2 16,8%

Ü zem ek, m űhelyek  és a n y a g ra k tá ra k .......... 1 569 m 2 1 186 m 2 4,1%
M ozgalm i, jó lé ti és tá rsad a lm i helyiségek 

(P á rt, Szakszervezet, K ISZ, k lu b , orvosi 
szoba, p ihenők , zuhanyozók s t b . ) ............ 700 m 2 633 m 2 2,2%

Ö sszesen: 34 496 m 2 28 724 m 2 100%

Látható ebből a táblázatból, hogy a Programtervezetben megjelölt helyiség­
szükséglet az épületben a kö m v rak t árak kivételével — amiről az előbbiekben 
szóltunk — teljes mértékben kielégíthető, sőt a könyvtár nyilvános szolgálatá­
nak céljára a tervezés során a Programtervezetben megjelölt szükségleten túl­
menően sikerült helyet biztosítani. Az egyes funkcionális helyiségeknek az az 
aránya, amit a táblázat mutat, s ami szerint az összes rendelkezésre álló helyisé­
gekből 52,3% jut a könyvraktárakra, 24,6% a nyilvános szolgálati helyiségekre, 
16,8% a feldolgozó és adminisztrációs (szolgálati) helyiségekre, 4,1% üzemekre- 
és műhelyekre s végül 2,2% mozgalmi, jóléti, és társadalmi helyiségekre, nem­
zeti könyvtári viszonylatban igen kedvezőnek mondható.

3. Institucionális elhelyezés. A  könyvtár egyes szervezeti egységeinek elhelyezése
A könyvtári szervezet, illetve adminisztráció szempontjából az elhelyezési 

terv az egyes épületszintek beosztását tekintve a következő képet, illetve össze­
függéseket m utatja; figyelmen kívül hagyva most a raktári célra szolgáló helyi­
ségeket.

Az első épületszinten a raktárakon kívül egyéb funkcionális célú helyiség 
nem lesz. A II. épületszint a raktárakon kívül üzemek és műhelyek elhelyezésére 
szolgál. A déli oldalon a könyvkötészet és a sokszorosító, az északi oldalon pedig 
a fotólaboratórium kap helyet. Ezek az üzemek szervezetileg és funkcionálisan 
is jól kapcsolódnak a megfelelő szervezeti, illetve funkcionális egységekhez.

A III. szint északi és nyugati traktusát a Könyvforgalmi Főosztály (IV. Fő­
osztály) helyiségei foglalják le. Ennek a szintnek a Csikós-udvarra néző északi
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oldalán van a posta- és teherforgalmat lebonyolító szolgálati bejárat, mellette a 
központi csomagoló és postázó helyiséggel. E főosztály egyes egységeit úgy kellett 
elhelyezni, hogy a nagy posta- és teherforgalmat lebonyolító Kötelespéldánycso- 
port és a Könyvelosztó, majd az ennek helyébe lépő tároló könyvtári adminiszt­
ráció legyen közel a teherkapuhoz. A teherkapu és az ahhoz kapcsolódó teher- 
lift közelében célszerű elhelyezni az ugyancsak nagy postaforgalmat lebonyo­
lító Nemzetközi Csereszolgálatot is, amely szintén a Könyvforgalmi Főosztály 
keretébe tartozik. Tekintettel arra, hogy ez a részleg a III. szinten már nem volt 
megfelelően elhelyezhető — a III. épületszint déli traktusába funkcionális okok­
ból a könyvkötészetet, illetve restauráló műhelyt kellett elhelyezni -— az látszott 
helyesnek, hogy ennek az osztálynak a helyét, közvetlen lift összeköttetés biz­
tosításával az V. szint nyugati traktusában jelölje ki a tervezés, amit az is indokol, 
hogy ennek az osztálynak a munkája bizonyos vonatkozásokban kapcsolódik 
az V. szinten elhelyezett Intézetvezetéshez.

A IV. épületszint a gyarapító, feldolgozó és bibliográfiai munka szintje 
éspedig mind a könyvek, mind a folyóiratok tekintetében. Egy korábbi elgondo­
lás szerint ezen a szinten csak a Könyvek Főosztályához (I. Főosztály) tartozó 
Gyarapítási, Feldolgozó és Bibliográfiai Osztály helyiségei lettek volna elhelyezve 
s a Hírlaptár szolgálati helyiségei a VI. és VII. épületszinten kaptak volna el­
helyezést. Számos érv szól azonban amellett, hogy a könyvtár egész gyarapító, 
feldolgozó és bibliográfiai munkája — kivéve természetesen a speciális külön- 
gyűjtemények: a Zeneműtár, a Színháztörténeti Tár, a Térképtár, a Kisnyom­
tatványtár, a Kézirattár és a Régi és Ritka Nyomtatványok Tára fel­
dolgozó munkáját — egy helyen, egy egységes elhelyezési rendben tör­
ténjék. Ezt a jó megközelítés és az egész épületben érvényesülő funkcio­
nális, elhelyezési, továbbá nagyüzemi szervezési rend szempontjai egyaránt 
indokolják. Ezért végül is a Hírlaptár szolgálati (feldolgozó) helyiségeit a IV. 
szint déli traktusában helyezte el a tervezés. A IV. épületszint tervezett beosz­
tása biztosítja a jó összeköttetést a Kötelespéldánycsoport és a Gyarapítási 
Osztály között, és biztosítja azt is, hogy a Gyarapítási Osztályt felkereső 
ügyfelek viszonylag egyszerű útvonalon jussanak el az osztály hivatali (ügyfél- 
fogadó) helyiségeibe.

Az V. szint legnagyobb részét az igazgatási helyiségek (Intézetvezetés, Igaz­
gatási Osztály, Gazdasági Hivatal, Központi Iktató és Irattár), továbbá a tár­
sadalmi és mozgalmi helyiségek (Párt, Szakszervezet, KISZ) és kisebb részben a 
Nemzetközi Csereszolgálat szolgálati helyiségei, valamint a Kisnyomtatványtár 
olvasó, illetve reference helyiségei foglalják el. Ez utóbbiakról már korábban 
szóltunk. Most még csak az igazgatási helyiségekre vonatkozóan kívánunk annyit 
megjegyezni, hogy ezekben a belső forgalom mellett nagy külső félforgalmat is 
kell lebonyolítani s így ezen az épületszinten történő központi elhelyezésük fel­
tétlenül célszerű és indokolt.

A VI. szint a különgyűjteménveknek, valamint a könyvtár kiállítási és 
reprezentatív termeinek a szintje. Eddig a szintig vezet fel a reprezentatív dísz­
lépcső. A központi térség keleti oldalán, a lépcső és a liftek érkezési pontjánál 
három reprezentatív termet alakít ki a tervezés az ugyanezen a szinten elhelyezett 
történeti tárak gyűjtőkörébe tartozó anyag bemutatására. A központi tér nyugati 
oldalának közepén lesz a könyvtár váltakozó kiállítások rendezésének célját szol­
gáló terme. Ehhez csatlakozik északi és déli irányban még egy-egy muzeális
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jelleggel berendezett reprezentatív helyiség: a Zeneterem és az Emlékkönyvtárak 
terme. Ezekben a termekben lehet — szűkebb keretek között —- megvalósítani 
a Programtervezetnek a muzeális különgyűjtemények reprezentatív teremsorá­
nak kialakítására és berendezésére vonatkozó elgondolásait. Kiállítási célokra 
kell kialakítani, a már említett helyiségeken felül, ezen a szinten a központi nagy 
lépcsőházat körülvevő díszes térséget is, amely kiválóan alkalmas a Programter­
vezet által kívánt állandó kiállítások, a magyar írás és könyvtörténeti, esetleg 
könyvtártörténeti, továbbá a magyar irodalomtörténeti állandó kiállítás létesí­
tésére.

A VI. épületszintnek ez az előbbiekben vázolt központi elhelyezésű díszes 
helyiségcsoportja lesz tehát az a térség, amelyben a Nemzeti Könyvtár ritkabecsű 
értékeinek megfelelő környezetben való bemutatásával, kiállítások rendezésével, 
saját múltjának, a magyar könyv és a magyar irodalom történetének szemlél­
tetésével teljesítené a beáramló látógatótömegek előtt társadalomnevelő feladatait. 
A könyvtár nyilvánosszolgálati funkciójának ezt a részét el kell határolni az olvasó- 
szolgálattól, mert nem engedhető meg, hogy a könyvtárat, mint látványosságot 
felkereső látogatók — s a Várban igen nagy idegenforgalomra is számítani 
kell — megzavarják az olvasótermekben folyó munkát. E követelménynek tel­
jes mértékben eleget tesz ezeknek a nyilvánosszolgálati helyiségeknek a tervezett 
elhelyezése. Az olvasótermek ezen a szinten is elkülönülnek a muzeális bemutató 
jellegű reprezentatív helyiségektől, a következő VII. szint pedig már tisztán olva­
sószolgálati célokat szolgál. A VIII. szinten, amely a nyilvánosszolgálat pihenő­
szintje (könyv- és hírlap-klub, társalgó, dohányzó, büfé) s egyben egy nagy elő­
adóterem elhelyezésére is lehetőséget nyújt, már fellazul a különböző jellegű 
nyilvánosszolgálati funkcióknak ez az elkülönülése. Az ehhez a szinthez kapcso­
lódó tetőtérben nyílt lehetőség 24 (szükség esetén 48) kutatófülke elhelyezésére.

Visszatérve most a VI. szint helyiségeinek elrendezésére, a már említett 
reprezentatív, muzeális jellegű és kiállítási helyiségeken felül, ezen a szinten a 
Nemzeti Könyvtár külön gyűjteményei kapnak elhelyezést, a Hírlaptár és a Kis­
nyomtatványtár kivételével: ez utóbbiak elhelyezéséről már szó volt a IV. és az 
V. szint beosztásának tárgyalásánál. A VI. szinten elhelyezett különgyűjtemények 
helyiségeinek elrendezése az egész épület funkcionális tagolódását követi. A köz­
ponti nyilvánosszolgálati térséghez csatlakoznak az olvasótermek s nagyjából 
az északi és déli traktust foglalják el a feldolgozó helyiségek. Ezt a funkcionális 
beosztást követve az épület déli oldalán kap helyet a Kézirattár és a Régi és 
Ritka Nyomtatványok Tára, az északi oldalon pedig a Színháztörténeti Tár, a 
Zeneműtár és a Térképtár. A különgyűjtemények terében tehát egymás mellett, 
egymáshoz csatlakozóan vannak elhelyezve az egyes gyűjtemények nyilvános­
szolgálati és feldolgozó helyiségei, amint ezt a Programtervezet is kívánta, s a 
csatlakozó raktári szinteken lehet ma jd ezeknek a különgyűjteményeknek a rak­
tárait is elhelyezni. Ennek a szintnek a déli szolgálati traktusában lesznek a Rak­
tári Osztály adminisztrációs helyiségei, a raktári személyzet pihenő helyiségeivel.

Az épület VII. és V ili. szintje teljes egészében nyilvánosszolgálati terület. 
Erről már szóltunk a funkcionális egységek elrendezésének tárgyalása során. 
Említettük akkor azt is, hogy a VII. szintre tervezett nagy olvasói teret a leg­
nagyobb mértékben flexibilisen kell és lehet kialakítani. A flexibilitásnak ez az 
igénye a szolgálati helyiségek vonatkozásában is nagymértékben kielégíthető. 
A szolgálati helyiségek elhelyezésének az egész épületben érvényesülő egységes
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Tendje, mely szerint ezek a helyiségek egymással horizontálisan és vertikálisan 
kapcsolódó épületrészeket foglalnak el, már magábanvéve is biztosítja a funkcio­
nális egységeken belül az átalakíthatóságot anélkül, hogy az ilyen átalakítás 
valamelyik másik funkcióra illetve más funkcionális egységre zavarólag hatna. 
Ez a belső flexibilitás még növelhető azáltal, hogy a szolgálati-feldolgozó helyisé­
geket lehetőleg bürószerűen, kevés válaszfallal képezi ki a tervezés, s csak ott 
létesít kisebb szolgálati helyiségeket, ahol azt a munka természete valóban meg­
kívánja.
4. A helyiségek belső kiképzése. Berendezés, felszerelés. (Irányelvek).

A helyiségek belső kiképzésének általános követelményeit a funkcionális 
szempontok és a korszerű könyvtári igények határozzák meg.

A nyilvános szolgálati helyiségeknél is elsősorban a célszerűségi, funkcioná­
lis szempontokra kell figyelemmel lenni, emellett azonban — különösen az Orosz­
lán-udvari bejáratnak és előcsarnoknak, továbbá a központi barokk díszlép­
csőnek, a VI. épületszint központi kiállítási csarnokának s az itt elhelyezendő 
reprezentatív és kiállítási helyiségeknek a kiképzésénél — különleges esztétikai, 
művészeti szempontoknak is érvényesülniök kell. Különösen a nyilvános szolgá­
lati helyiségek megtervezésénél nem hagyható figyelmen kívül az, hogy a Buda­
vári Palota, a helyreállítási munkálatok befejezése után külső megjelenési for­
májában is Budapest egyik legszebb épülete s éppen a Nemzeti Könyvtárnak, 
a Nemzeti Galériának és egyéb kulturális intézményeinknek ottani elhelyezése 
folytán idegenforgalmi látványosság is lesz.

Tudatában vannak azonban a tervezők annak, hogy az épület helyiségeinek 
reprezentatív jelleggel történő kiképzése semmiképpen sem történhetik a saját- 
lagos könyvtári funkció rovására. A reprezentációs és funkcionális szempontokat 
egészséges összhangban kell tartani úgy, hogy a két szempont összeütközése 
esetén a forma alkalmazkodjék a funkcióhoz. A funkcionális követelmények 
hiánytalan kielégítése elsőrendűen fontos az olvasótermek kialakításánál és belső 
kiképzésénél. Ezt a célt szolgálja az olvasószolgálati helyiségeknek a könyvtár 
egyéb nyilvánosszolgálati funkcióitól (kiállítási, muzeális térségek) való elhatá­
rolása. Az olvasószolgálati helyiségek belső kiképzésénél nagy jelentősége van 
a padló és falburkolat anyagának is. Feltétlenül szükséges az olvasótermek pad­
lózatának olyan anyaggal való borítása, melynek hangelnyelő tulajdonsága van 
s emellett nem csúszik. Ez alapvető követelmény minden olvasószolgálati he­
lyiség megépítésénél, mert enélkiil azokban zavartalan munkát folytatni nem le­
het, s az olvasókat nemcsak a külső, hanem a belső zajoktól is meg kell kímélni. 
Ugyanezen okból szükséges az oldalfalakat, sőt a mennyezetet is hangtompító 
borítással ellátni. A hangtompító burkolatok alkalmazásának különös jelentő­
sége van azért is, mert ezekben az olvasótermekben igen nagy mennyiségű könyv­
anyagot szabadhasználatú polcokon fog a könyvtár elhelyezni, s ennek a szabad- 
polcos könyvanyagnak a használata az olvasók gyakori mozgásával jár. Bizto­
sítani kell az olvasótermekben az ajtók zaj nélküli csukódását is.

Az olvasótermeket olyan ablakokkal kell felszerelni, amelyek a termek üzem­
ben léte alatt, az alsó ablaktáblák kitárása nélkül, szabályozható természetes 
szellőzést tesznek lehetővé. A közvetlen napfény beáramlásának megakadályo­
zásáról megfelelő védőberendezések, redőnyök alkalmazásával kell gondoskodni. 
Ilyen védőberendezések felszerelése nemcsak az olvasótermekben (tetővilágítás!),
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kiállítási és reprezentatív helyiségekben, hanem a szolgálati helyiségekben és 
az üzemekben, műhelyekben is szükséges.

A VIII. szinten levő nagy előadótermet, a terem változó funkciói (előadó­
terem, tanterem, hangversenyterem) által meghatározott esztétikai és akuszti­
kai igényeknek megfelelően kell kiképezni. Figyelemmel kell lenni a különleges 
akusztikai igényekre a VI. szinten levő zeneteremben és a Zeneműtár lehallgató 
fülkéiben. Biztosítani kell az összes írógépelő fülkék teljes hangszigetelését s az 
összes olyan gépek, szerkezetek és berendezések zajtalan működését, amelyeket 
az épületgépészet telepít az épületbe. (Szellőző, fűtő, kondicionáló, világító, jelző 
berendezések stb.)

A raktári helyiségek kiképzése és belső berendezése, — mint arra már utal­
tunk — a raktárak különleges statikai, szigetelési, fűtési és légkondicionálási 
problémáival külön tanulmányt igényel.

A szolgálati helyiségek, üzemek, műhelyek, valamint a mozgalmi, társa­
dalmi és jóléti helyiségek belső kiképzését a már folyamatban levő részletes belső 
tervezés során a legkorszerűbb módon kívánják a tervezők megoldani, mindig 
gondosan szem előtt tartva az érvényben levő előírásokat. Az érvényes szabvá­
nyok szerint kell kialakítani a WC csoportokat, a ruhatárakat és mosdóhelyi­
ségeket is.

A kötészetet és restauráló műhelyt, továbbá a sokszorosító üzemet hézag­
mentes melegpadló burkolattal, a fotó és másoló laboratóriumot, valamint a tető­
térben levő könyvfertőtlenítő helyiségeket pedig saválló és szigetelő melegpadló 
burkolattal kell ellátni. A kötészet és a sokszorosító üzem nagysúlyú gépei szá­
mára süllyesztett alapozásokat kell készíteni.

Mindezeknek a követelményeknek a hiánytalan megvalósítása már a rész­
letes tervezés és kivitelezés feladata.

A további részletes tervezési munka körébe tartozik a Nemzeti Könyvtár 
új berendezésének (beépített és mobil bútorok) megtervezése és az épülettel, illetve 
az új elhelyezéssel összefüggő egyéb felszerelési tárgyakról, valamint az épületben 
elhelyezendő képzőművészeti alkotásokról történő gondoskodás. A tervezőmun­
kának ez a része ez idő szerint még csak előkészítő szakaszában van s a 
részletes tervek a krisztinavárosi épület megépítése ütemének megfelelően 
készülnek el. A Budavári Palota beruházási programja a Nemzeti Könyv­
tár új elhelyezésével kapcsolatos berendezés és az épülettel összefüggő 
felszerelés kétségeit is előirányozta, sőt előirányozta ezen felül bizonyos olyan 
képzőművészeti alkotások költségeit is, amelyeket részben az épület külső dí­
szítésére kell alkalmazni, részben pedig az épület interieur-jeiben kell majd el­
helyezni. Ilyen képzőművészeti alkotások elhelyezése van tervezve a Budavári 
Palota épületein kívül, az épületeket körülvevő kertekben és a felvezető utak 
mentén is.

A berendezésnek és felszerelésnek olyannak kell lennie, hogy a hatalmas, 
műemlék jellegű reprezentatív épülettel, annak belső építészeti kiképzésével 
teljesen összhangban legyen, és minden tekintetben megfeleljen a korszerű nem­
zeti könyvtár funkcionális követelményeinek is, mindig tekintettel az egész be­
ruházásra irányelvként előírt „igényesen takarékos” megvalósítás követelmé­
nyére.

Az új berendezés megtervezésénél természetesen figyelembe kell venni a 
Könyvtár meglevő bútorzatát, ez azonban nagyrészt teljesen elavult s csak kis
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része vihető át — megfelelő átalakítással — az új épületbe, amelynek nagy ter­
jedelme is szükségessé teszi új berendezés készítését.

Az új épületben ki kell elégíteni a könyvtár muzeális jellegű gyűjteményeit, 
időszaki és állandó kiállításait felkereső hazai és külföldi közönség igényeit (tá­
rolók, vitrinek, egyéb kiállítási berendezések stb.), és a berendezés terén is gondos­
kodni kell a könyvtári dolgozók szociális, mozgalmi, társadalmi igényeinek kielé­
gítéséről, s az egészséges munkafeltételek biztosításáról.

A berendezés nagy része speciális, funkcionális jellegű. Számos berendezési 
tárgyat, bútort különleges rendeltetésének megfelelően s az elhelyezésére szol­
gáló helyiség alakjához, méretéhez alkalmazkodva egyedileg, külön kell megter­
vezni.

A berendezési tárgyak tervezése során, a már ismertetetten kívül az alábbi 
követelményekre kell majd tekintettel lenni:

1. minden berendezésnek a „gazdaságosan igényes” követelmény figyelem- 
bevételével, funkcionális szempontból kifogástalannak, esztétikailag szépnek, 
korszerűnek s mindenképpen tartósnak kell lennie;

2. törekedni kell arra, hogy nagyobb mennyiségben előforduló bútorok ese­
tében a belső tervezés házitípusokat alakítson ki, ezáltal kisebb szériagyártással 
az előállítási költségeket feltétlenül csökkenteni lehet; az így kialakított típusok 
közül nem egyet minden bizonnyal felhasználhatnak majd a Budavári Palotába 
települő egyéb intézmények is;

3. a korszerű anyagok (pl. műanyagok stb.) közül csak olyanok alkalmazása 
kívánatos, amelyek tartósságáról a szakmai gyakorlat bizonyságot szerzett;

4. minden bútor felületének simának kell lennie (könnyű tisztántartás), a 
fényezés matt legyen (fényvisszaverődés lehető legteljesebb kiküszöbölése);

5. az olvasótermi asztalok és székek kivitele különösen szilárd legyen, hogy 
a nagy használat igényeinek tartósan és jól megfeleljenek;

6. minden bútor, berendezési tárgy stb. olyan legyen, hogy a könyv­
tárat otthonossá, barátságossá tegye s a legnagyobb mértékben szolgálja a könyv­
tárhasználók s a dolgozók kényelmét;

7. a bútorzat színe mindig összhangban legyen a falak, esetleg különleges 
falburkolatok, valamint a mennyezet s a padló színével.

Az új könyvtár-épületben elhelyezendő képzőművészeti alkotásokkal (szob­
rok, domborművek, képek, mozaikok, gobelinek, kerámia stb.) kapcsolatosan 
most csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy tematikájuk összeállítására az 
Országos Széchenyi Könyvtár egy szűkebb körű munkacsoportot létesített, 
amely a KÖZTI építészeivel, s a Könyvtárépítési Munkacsoporttal állandóan 
konzultálva végzi feladatát.

BJ A GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK TERVEZÉSE

1. Villamos berendezések

a) Világítás
A tervezés során gondoskodás történt arról, hogy a közlekedési területek, 

az adminisztrációs helyiségsorok, az olvasószolgálati helyiségek, a kiállítási terek, 
illetve termek, továbbá a két raktári torony, végül az épületben működő üzem­
szerű egységek, a nagy előadóterem, a büfé, dohányzó, valamint könyv- és hír­
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lapklub, továbbá a Zeneműtár zenei-gépi berendezései, a VIII. szint déli szaka­
szán elhelyezendő fertőtlenítő (gázosító) berendezés, végül az összes gépi beren­
dezés-csoportok csoportonként (vagy egyenként) külön áramkörökről kapják a 
szükséges áramot.

Biztosítja a tervezés külön-külön a felsorolt egységek (szakaszos), továbbá 
az egész épület teljes áramtalanítását helyi és központi kapcsolóberendezésekkel. 
A főkapcsolótábla számára a tervezés helyiséget biztosít a Csikós-udvar melletti 
kapusszoba közelében, ahol a nappali ügyeletén kívül a könyvtár állandó éjsza­
kai ügyeletet tart. Ide szerelik az elektromos mérőket is. E főkapcsolótáblára 
kerül az egész intézet áramának egyszerre — a gyengeáramú közlekedési irány­
fények s az életvédelmi helyiségek nélkül — való kikapcsolását lehetővé tevő 
főkapcsoló is.

Az adott természetes világítási tényezők figyelembevételével különös gond­
dal kellett foglalkozni a mesterséges világítással, annál is inkább, mert a könyvtár 
új épületének olvasótermeiben az olvasók általában az esti órákban is tartósan 
tanulmányozzák majd a kutatási, illetve érdeklődési körükbe tartozó állomány­
egységeket.

Ez a munka köztudomás szerint nagy megvilágítási erősséget kíván. Ennek 
megfelelően a könyvtár mesterséges világítása a gazdaságosság szempontjait 
figyelembe véve nagy fényességű lesz. Az UNESCO kiadásában megjelent könyv­
tárépítési kézikönyv53 könyvtárak olvasótermei és feldolgozó helyiségei számára 
(„F”-csövek alkalmazása esetén) 400—450 lux megvilágítási erősséget javasol. 
Figyelembe véve a világítástechnika hazai sajátosságait, a tervezés az ,,F”-csöves 
általános világítás megvilágítási erősségét minimálisan 300—350 luxban jelölte 
meg; tekintettel arra, hogy a használat során általában elég rövid idő alatt bi­
zonyos fénykopás (50—60 lux) következik be, a 350 luxos érték megvalósítását 
tartotta kívánatosnak.

A folyosók, előcsarnokok, szélfogók, takarítószerkamrák, lépcsőházak, WC-k 
világítását is általános világítással és lumineszkáló fénycsövekkel valósítja meg 
a tervezés annál is inkább, mert a két belső udvarnak raktári célokra történő beépí­
tésével a belső közlekedés legtöbb területe természetes fényt nem fog kapni, vagy 
alig kap. Biztosítani kellett tehát a tervezésnek a gazdaságos mesterséges vilá­
gítást a könyvtár „üzemelésének” egész tartamára (nyitástól-zárásig) elsősorban 
a bevált nemzetközi gyakorlatnak megfelelően. (Megvilágítás erőssége 50—60 lux.)

Tekintettel azonban arra, hogy az épület átlagosan 4 m szélességű belső 
traktusa funkcionálisan helyenként kiállítási vagy katalógus stb. célokat szolgál, 
az általános világításnak magasabb értékűnek kell lennie e helyeken, el kell 
érnie a 300—350 lux megvilágítási erősséget, biztosítva szükségszerűen a helyi 
világítást is. A tervezési program és műszaki tervezési feladat pontosan megje­
löli azokat a helyeket, ahol e magasabb megvilágítási erősségre szükség van. 
A kiállítási vitrinek minden esetben belső világítást is kapnak. Biztosítja azonban 
a tervezés ott, ahol erre szükség van, az ,,F”-cső világítás mellett az izzólámpás, 
általános vagy helyi megvilágítást is. A dekoratív hatású lámpatestek felszerelé­
sét is előirányozta a tervezés a belső térkiképzés igényei szerint, és gondoskodott 
a képzőművészeti alkotások mesterséges megvilágításáról, továbbá az összes 
szinteken villamos porszívók, felmosó és szárítógépek (esetleg ventillátorok) 
áramellátásához szükséges konnektorokról. Az összes közlekedési stb. területeken 
biztosítja a szükségvilágítást.
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Az adminisztratív jellegű helyiségek mesterséges világítását általában fény­
csöves megoldással kívánja megoldani a tervezés, figyelembe véve az egyes helyi­
ségek fényszükségletét és fényhasználatának gyakoriságát.

Minden olyan helyiségben, ahol természetes világítás nincs, s a könyvtári 
munka az adott helyiségben állandó, illetve tartós jellegű, ,,F” -csöves általános 
világítást szerelnek.

Az egyes helyiségek természetes fényellátottsági adottságait figyelembe véve, 
az ,,F”-csöves világítást úgy kell megvalósítani, hogy a világítótesteket a termé­
szetes fény erősségének mértékében fokozatosan (szakaszosan) lehessen bekap­
csolni. A mesterséges fény ily módon gazdaságosan egészítheti ki a természetes 
fény adott fokú hiányát vagy fogyatékosságát.

Mindazokban a helyiségekben, ahol az adott munka végzéséhez szükséges 
természetes világítás hiányzik, de az ott végzett munka csak alkalomszerű s 
rövid ideig tart, kizárólag izzólámpás világítást szerelnek. Az irodahelyiségek 
világításához az általános világításon kívül helyi (munkahely) világítást is elő­
irányzott a tervezés. „F”-csöves világítás esetében a megvilágítás erőssége e 
helyiségekben kb. kétszerese lesz az izzólámpás világításra előírt értékeknek 
(átlalában 200—300 lux).

Az összes üzemek, műhelyek külön ipari és külön világítási áramellátást kap­
nak, kapcsoló (áramtalanító) berendezéssel. E helyiségek gépi-üzemelési áram- 
ellátottságát a szakmérnökök úgy tervezik meg, hogy a várható technikai fej­
lődésnek megfelelően későbbi időben tartalék villamosenergia álljon rendelke­
zésre .

Biztosítja a tervezés az üzemek és műhelyek összes gépi egységeinek teljes, 
egyidejű üzemeltetését is, gondoskodva arról is, hogy esetleges áramzavarok ne 
egyidejűleg érjék az egyes üzemek, illetve műhelyek egészét.

A Mikrofilm- és fotolaboratoriumban (II. szint.) az ablakok a létesítendő 
északi angol aknára nyílnak. A laboratórium természetes világítása elégtelen 
lesz, biztosítani kell tehát a helyiség korszerű általános és helyi megvilágítását, 
,,F”-csöves és izzólámpás világítás felszerelésével.

A laboratórium világítástechnikai sajátosságainak megfelelően a tervezés 
az egyes gépek települési helyén alacsony feszültségű fali (helyi) 24 voltos sötét- 
kamravilágítást, a műtermi fényforrások működtetéséhez (filmfelvevőgépek, 
reprodukciós és fotókópia gépek) kapcsoló- és csatlakozó táblákat, a felvevő és 
hívó, valamint diázó (másoló) és szárítógépek motorjainak működtetéséhez 
szükséges áramforrást, a 220 V feszültség mellett 110 V feszültséget, a szellőz­
tető és kondicionáló berendezések működtetéséhez külön áramkört biztosít.

A laboratórium egyes munkáihoz az egyöntetű minőség és a selejtveszély 
csökkentése érdekében feszültség-stabilizáló készülék is működni fog.

A Sokszorosító üzem a II. szint déli szárnyában helyezkedik el. Ablakai a 
déli, új angol aknára nyílnak. Természetes világítása közepesen napfényes idő­
ben kielégítő lesz. Biztosítani kell a helyiség korszerű „F”-csöves és izzólámpás 
általános világítását, legalább 300 lux megvilágítási erősséggel, szakaszos bekap­
csolási, illetve kikapcsolási lehetőséggel.

Az üzem gépi berendezéseinek csatlakozási értéke, a berendezések egyidejű- 
ségi tényezője 1,0-ra vehető.

A Könyvkötészet és restauráló műhely a II., III., és VIII. szinten kap 
helyet. A kötészet ablakai a II. szinten a déli. új angol aknára, a III. szinten el­
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helyezett üzemrész ablakai pedig földszinti jelleggel a Budavári Palotának a Buzo­
gány torony felé eső kertrészére nyílnak. Természetes világítása közepesen derűs 
időben is teljes értékűnek tekinthető.

Mesterséges világítás szempontjából biztosítja a tervezés az üzem II. és I II . 
szinten elhelyezett helyiségeinek korszerű ,,F”-csöves általános világítását mi­
nimálisan 300 lux megvilágítási erősséggel, szakaszos be-, illetve kikapcsolási 
lehetőséggel.

Összes villamosenergia igény kb 50 kW ipari áram.
Az épület VIII. szintjének (tetőtér) déli, középső traktusába a könyvtár 

könyvhigiéniai, fertőtlenítő kamrája (gázosító cellája) kerül, mely atmoszférikus 
és vákuumos rendszerrel fog működni.54

Az olvasótermeket az épület V., VI. és VII. szintjén helyezte el a 
tervezés. Mesterséges megvilágításukat a mennyezetbe süllyesztett fény­
csövek biztosítják. Helyi világítás csak helyenként áll majd az olvasók ren­
delkezésére. A megvilágítás erőssége az általános világítás esetében 300—350 
lux lesz.

A VI. szinten a Térképtár, a Régi és Ritka Nyomtatványok Tára, valamint 
a Zeneműtár és a Színháztörténeti Tár galériás olvasótermeit világítástechnikai 
szempontból is reprezentatív módon alakítja ki a tervezés. A szóbajöhető fény­
csöves általános világítás mellett bizonyos fokig hagyományos, stílusos világító- 
berendezések alkalmazására útt sor kerülhet.

Az egyes olvasótermekben azonban speciális elektromos igényeket is ki kell 
elégíteni.

A Térképtári olvasóteremben a nagyméretű térképátrajzoló asztal belső meg­
világítását, a Kézirattár valamint a Régi és Ritka Nyomtatványok Tára közös olvasó­
termében 4 mikrofilm, illetve mikrokártya leolvasókészülékhez, valamint anali­
tikus kvarclámpa működtetéséhez a szükséges áramot dugaszoló aljzatokkal kell 
biztosítani.

A VI. szint olvasó helyiségei melletti gépelőfülkék általános- és helyi vilá­
gításához, diktafonok és magnetofonok működéséhez szükséges áramot is bizto­
sítja a tervezés.

A VII. szinten kapott helyet a központi olvasói katalógus a nagy olvasó tér­
séggel. Ezen a szinten alakul majd ki az olvasótermek egységes rendszere, a mikro­
filmolvasót s a zártanyag olvasót is beleértve.

A katalógust gyűrű alakban körülölelő galériás olvasói tereket és magát a 
katalógusteret is általános jelleggel ,,F”-csövekkel vagy egyéb korszerű világítás- 
technikai berendezésekkel 300—350 lux megvilágítási erősséggel fogják megvilá­
gítani, oly módon, hogy egy-egy olvasói tér majd külön világítástechnikai egy­
ségként működjék, s azon belül az „E”-cső armatúrák szakaszosan bekapcsolha­
tók legyenek a gazdaságos világítás érdekében.

Az északi és déli központi olvasói tér kettős üvegmennyezete biztosítja e 
két terület s a hozzájuk csatlakozó 2—2 galéria természetes megvilágítását. A ket­
tős üvegmennyezet közé szerelt világítóberendezések fénycsövei szolgáltatják 
a bőséges általános világítást.

Minden egyes olvasói tér-egységben a teremfelügyelet részére fenntartott 
ellenőrző helyek felett különleges, általános világítást, ugyanitt helyi világítást 
is kialakít a tervezés, különös gondot fordítva az olvasói térben elhelyezett sza­
badpolcos állványzat felületének jó megvilágítására.
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Ezen a szinten is gépelőfülkék állnak az olvasók rendelkezésére álta­
lános és helyi megvilágítással, diktafonok, magnetofonok használatának 
lehetőségével.

A VIII. szint könyv- és hírlapklubjának a VII. szinthez hasonló világítás- 
technikai berendezése lesz.

A VII. és VIII. szint összes „F” armatúráit a zúgásmentesség biztosítására 
úgy szerelik fel, hogy a fénycsövek előtét-fojtótekercseit és egyben fázisjavító 
kondenzátorait az olvasói térségen kívül helyezik el.

Az olvasószolgálat összes szintjein padlókefélők és porszívók működtetésére 
külön motorikus tápvezetéket és dugaszoló aljzatokat szerelnek.

Az Országos Széchényi Könyvtár mint nemzeti könyvtár a Budavári Palo­
tában a jellegzetesen muzeális jellegű kulturális intézmények szomszédságában 
kulturális-nevelő feladatait az eddiginél fokozottabb mértékben fejtheti ki, és 
azokat a kiállítási tevékenységeket is végezni kívánja, amelyekre a Nemzeti Mú­
zeum épületében megfelelő terület (kiállítási termek) hiányában eddig módja 
nem nyílott.

E kiállítási tevékenysége az V. szinten (Kisnyomtatványtár olvasóterme 
előtti folyosószakasz), a VI. szinten (a díszlépcsőházat övező oszlopos négyszög­
letes térség, s az ehhez csatlakozó termek), és a VIII. szinten (a nagy előadótermet 
övező térség) bonyolódik le.

Biztosítja a tervezés e helyiségek 300—350 lux megvilágítási erősségű álta­
lános és szükségszerű megvilágítási erősségű helyi világítását, szoros összhangban 
a belső tervezéssel.

A VIII. szint központi térségében elhelyezett 250 személyes nagy előadó­
terem változó feladatok (előadóterem, tanterem, hangversenyterem) ellátására 
alkalmas; világítástechnikai berendezéseit ennek megfelelően készítik el. (A meg­
világítás erőssége 100—150—300 lux lesz.)

A raktártornyokban és egyéb állománytároló raktári helyiségekben a kö­
vetkező fényforrások állnak a szolgálat rendelkezésére:

a) Az összes főfolyosókat, valamint a liftek állomásai előtti, továbbá a rak­
tári emeletenként létesített rendező helyeket „F” csöves világítással látja el a 
tervezés kb. 200—250 lux megvilágítási erősséggel, káprázatmentességet bizto­
sító armatúrákkal, tekintettel arra, hogy a raktári szintek belső magassága kb. 
210 cm lesz.

b) Az oldalfolyosókra s a főfolyosóra haránt sorakozó keresztfolyosókra 
izzólámpás fényforrásokat szerelnek, fémlemezből készült (sajtolt) vályúalakú, 
belül fehérre, kívül a vasállványzat színére zománcozott izzólámpás sugárzókkal, 
amelyeket párosával helyeznek el olymódon, hogy 1—1 állványsíkra átlagosan 
100—150 lux megvilágítási erősség esik.

Minden egyes keresztfolyosó tengelyébe mind a folyosó felé, mind az oldal­
falak felé eső 2 oldalas állványtagvégekre váltókapcsolót (alternatív kapcsolót) 
szerelnek, mely lehetővé teszi, hogy a keresztfolyosóba annak egyik végén be­
lépett raktáros a keresztfolyosó másik végén való távozáskor a felgyújtott vilá­
gítást elolthassa.

c) A raktári lépcsőket, illetve északi és déli lépcsőházakat védőráccsal ellá­
to tt süllyesztett, lencse-alakú hajólámpatestekkel világítják meg.

A főfolyosók s a keresztfolyosók áramellátását külön-külön áramkörökről 
biztosítja a tervezés.
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A porszívó s egyéb elektromos takarítógépek üzemeltetését emeletenként 
külön áramkörről legalább 4 dugaszolóaljzattal biztosítják. Feltétlen gondos­
kodás történik a raktárakban az érintésvédelemről. Az összes vezetékeket a 
könyvállványokon acélpáncél védőcsőben vezetik. Biztosítja a tervezés a vilá­
gítás szintenkénti, ezenkívül szakaszos, illetve teljes kikapcsolását is mágneses 
távkapcsolóval.

A szociális és egészségügyi jelegű helyiségek, (öltözők, mosdók, fürdők, 
zuhanyozók, társalgók, a dolgozók „látogató-fogadó” helyiségei, az orvosi szoba 
a Raktári Osztály dolgozóinak pihenő helyiségei, a klub stb.) világítástechnikai 
berendezéseit a szabványoknak megfelelően tervezik.

Tekintettel arra, hogy a Raktári Osztály dolgozói állandóan kizárólag mes­
terséges fényben dolgoznak, mind a női, mind a férfi pihenőben megfelelő, orvosi­
lag előírt védő sugárzó, valamint ozonizáló készülékeket, illetve berendezéseket 
szerelnek fel.

A szükségvilágítást megfelelő korszerű technikai berendezéssel biztosítják 
a tartós villamosenergia-kimaradás esetén a közönségforgalmi helyeken kívül a 
beépítésre kerülő s természetes világítással nem rendelkező raktári területeken 
is. Erre szolgál a Diesel-motoros szükségáramfejlesztő telep, amely a várható 
energia-igényre való tekintettel 180 kVA teherbírású, 400/231 V feszült­
ségű lesz.

A tervezés gondosan ügyelt arra is, hogy megvalósuljon a mesterséges vilá­
gítás összehangolása a falak színével, a padlózat s a bútorzat fényvisszaverési 
tényezőivel, gondolt azonban a mesterséges világítással kapcsolatos könyvhigié­
niai követelmények kielégítésére is. A könyvtári állomány könyvhigiéniai vé­
delme szempontjából gondoskodott arról, hogy a könyvtár raktáraiban, olvasó­
termeiben és feldolgozó helyiségeiben olyan világítótesteket alkalmazzon a kivi­
telezés, amelyek világítás közben ibolyántúli sugarakat nem, bocsátanak ki, illetve 
amelyek ibolyántúli sugarainak kiszűréséről gondoskodás történt.

Ünnepélyes alkalmakkor sor kerül majd az épület északi, nyugati és déli 
homlokzatának, valamint az Oroszlán-udvar felől nyíló főbejáratának (loggia) 
és udvari homlokzatának, az épület egész tetőszerkezetének, továbbá az Oroszlán­
kapu íveinek, oroszlánjainak s a „Háború és Béke” szobrainak stb. egységes, 
korszerű mesterséges megvilágítására, a Budavári Palota külső megvilágítási rend­
szerének megfelelően, abba szervesen belleilleszkedve,55 külön tervek szerint.

b) Jelző, kereső és hírközlő berendezések
Gyengeáramú csengőnyomókat szerelnek fel az összes területekről nyíló bejá­

ratokra, továbbá a tervezési programban pontosan megjelölt szolgálati helyiségek 
bejárataira. Ezzel egyidejűleg elektromos ajtózárak felszerelésére is sor kerül, 
ugyancsak meghatározott helyeken.

Riasztó csengőket is biztosít a tervezés avégből, hogy észlelt lopások stb. ese­
tében az épület összes kapuit a szolgálat azonnal lezárhassa.

Az Olvasószolgálatot többféle elektromos jelző-, hívó-, visszaigazoló-, jelzet- 
közlő stb. berendezéssel látják el.

Hang- és fényjellel működő olyan jelzőberendezések állnak majd a szolgálat 
rendelkezésére, amelyek biztosítják az olvasótermek és a raktárak közötti kor­
szerű, gépi összeköttetést. E jelzőberendezések feladata a raktárban dolgozó rak­
tárosok vagy egyéb ott tartózkodó könyvtári dolgozók hívása az olvasóterembe. 
A hívógomb mindenkor az olvasótermi felügyelő pultján áll, a jelzés a vonat­
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kozó raktárakban (az adott olvasóteremhez tartozó összes raktári szinteken) hang- 
és fényjellel történik A visszaigazolás („jelet vettem,” „jövök” ) lámpakigyulla- 
dással történik az olvasótermi felügyelői pulton.

Olyan korszerű elektromos berendezés kerül az összes olvasótermekbe s a 
VII. szint katalógusterme felügyelő asztalára, amely lehetővé teszi, hogy az ol­
vasótermekből az összes raktárszintek elosztó pultjaihoz raktári jelzeteket le­
hessen eljuttatni (Siemens-rendszerű géptávíró). A géptávíró jelzőberendezéssel 
működik úgy, hogy az állomás foglaltsága esetén minden olvasószolgálati 
helyen a hívott állomást jelző lámpa kigyúl, így jelzi, hogy arról az állomásról 
az adott időben könyvet kérni nem lehet.

A VII. szint összes olvasótermeibe (termenként 2—2 db) olyan olvasó­
fényhívótáblát szerelnek, amely lehetővé teszi, hogy az olvasót zajmentesen, olvasó­
termi számán hívja a tei’emfelügyelet a pultjához. A nagyméretű fényszámot a 
teremfelügyelő pultján levő zajtalanul működő kapcsolótáblával lehet majd 
kigyújtani, 1—2 perc után a szám önműködően kialszik, de kialszik akkor is, ha 
a teremfelügyelő a számot előbb törli.

Telinform (drótnélküli) személykereső is rendelkezésre áll az intézet vezető 
dolgozói részére, kb 50 személy használatára. A teljesen automatizált berendezés 
egy központi adóállomásból és a keresendő személyek számának megfelelő számú, 
kisméretű (12 dkg súlyú) zsebvevőből (nyomtatott áramkörű tranzisztoros be­
rendezésből) áll. A készülék használatába besorolt személyek mindegyike a zseb­
vevőt magánál hordja. Híváskor a keresett személy készüléke búgó hangot hallat. 
A keresett személy a vevőn elhelyezett gomb benyomása után a részére leadott 
üzenetet meghallgatja.

A könyvtár távbeszélő igényét a Budavári Palotában a Posta tervezési irány­
elvei alapján tervezett hálózat elégíti ki, amely előreláthatólag 1 db 20/200-as 
alközpontból és 1 db 20/100-as alközpontból fog állni. A fontosabb szolgálati 
helyek fővonalat kapnak (intézetvezető, vezető tisztviselők, a nyilvános szol­
gálat felvilágosító-tájékoztató részlegei, a tárak és különgyűjtemények ilyen szol­
gálatait is beleszámítva). A többi szolgálati helyek mellékállomást kapnak. 
Az összes raktári szinteken (központi toronyraktár, szárny raktárak, tetőraktár) 
is mellékállomások állnak majd rendelkezésre.

Az V. és VIII. szinten nyilvános állomásokat biztosít a tervezés az olvasók 
számára.

Telex-berendezése is lesz a könyvtárnak külső (országos és külföldi) kapcsola­
tainak gyors elintézésére a III. szinten.

Betörésjelző készülékeket telepít a tervezés a következő helyekre: II. szint: 
Mikrofilm-negatívraktár;fotólaboratórium; sokszorosító; III. szint: Telex-kamra; 
V. szint: irattár és pénztár; VI. szint: az olvasótermek és a kiállítási, vala­
mint a tárolási helyek; VII. szint: Zárolt Kiadványok Tára (zártanyag), végül 
a raktárakba az összes raktári szinteken.

Tűzjelzőberendezések létesítendők a könyvtárban az illetékes Tűzrendészeti 
Parancsnokság előírásai alapján az MSz. 9875 sz. szabvány előírásai értelmében. 
A tűzjelző berendezés tartozékai a következők: tűzjelző központ, akkumulátor 
telep, töltőberendezés, átkapcsoló, kézi és automatikus jelzésadók.

A könyvtári tüzek sajátosságainak figyelembevételével önműködő, villa­
mosárammal, sűrített levegővel, illetve aerotermikus berendezéssel működő kor­
szerű tűzjelzőberendezóseket is létesít a tervezés, a kézi működtetésűeken kívül,
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az illetékes tűzrendészet! szervek utasításai szerint a könyvtár egész területére, 
különös hangsúllyal azokra a raktárakra s azokra a helyiségekre, ahol a Nemzeti 
Könyvtár nemzeti kultúránk szempontjából ritkabecsű értékeit tárolja s őrzi, 
valamint ott, ahol nagykiterjedésű területen kevés ember tartózkodik.

Különös gonddal foglalkozott a tervezés az érintésvédelem kérdéseivel annak 
érdekében, hogy biztosítsa az épületbe beépített acél- és vasszerkezetű torony­
raktárak s az összes többi acél, illetve vasszerkezetű raktárakban az élet- és 
vagyonbiztonságot. A könyvtár villámvédelmét az érvényben levő MSz. 247. 
szabvány előírásainak megfelelően biztosítja a tervezés, ennek rendszerébe be­
kötik a vörösréz esőcsatorna hálózatot és a tetőn elhelyezendő hóolvasztási cé­
lokra létesülő fűtési csőhálózatot is.

Az elektroozmotikus szigetelés berendezése is a gyengeáramú elektromos 
épületgépészet körébe tartozik. Ezzel a kitűnő magyar találmánnyal is biztosí­
tani kívánja a tervezés az épület falainak nedvesség elleni szigetelését.56

Az elektroakusztikai berendezések ma már világszerte a korszerű könyvtárak 
technikai felszerelésének elengedhetetlen tartozékai. A magyar Nemzeti Könyvtár 
Zeneműtárának is feladata, hogy hagyományos zenei dokumentumokon kívül 
a korszerű technikai eljárásokkal készült zenei hangfelvételeket (hanglemez, 
magnetofonszalag stb.) gyűjtse, konzerválja, azokat a kutatás és a zenei művelő­
dés céljait szolgáló bemutatások számára hozzáférhetővé tegye. A tervezés e 
feladat ellátásának előmozdítására korszerű elektroakusztikai berendezéseket 
biztosít. Központi lejátszó- és közvetítőfülke a VI. szinten a következő berende­
zésekkel :

a) minden méret át- és viszontjátszására is alkalmas, legkorszerűbb műszaki 
kivitelű 38-as sebességű magnoberendezés;

b) négysebességű hanglemezjátszó;
c) sztereó-felvételek lejátszására alkalmas hanglemezjátszó berendezés;
d) kapcsolótábla optikai és akusztikai jelzőberendezésekkel;
e) külön telefonösszeköttetés a VI. szinti két lehallgató-fülkével, a zeneterem­

mel (VI. szint) és nagy a előadóteremmel (VIII. szint).

Ugyancsak a VI. szinten 2 db lehallgató-fülke áll majd rendelkezésre üvegfal­
lal, teljes hangszigeteléssel, sztereo- és normál fejhallgatós berendezéssel.

Zeneterem lesz a VI. szinten, sztereo- és normál játszásra egyaránt alkalmas 
2 db beépített hangszóróval, jelzőberendezéssel és külön telefonösszeköttetéssel a 
lejátszóhoz.

A nagy előadóterem (V ili. szint), 4 hangszórós, sztereo- és normál-játszásra 
egyaránt alkalmas berendezést kap, jelzőberendezéssel és külön telefonösszekötte­
téssel a lejátszóhoz.

Korszerű könyvtárakban a házi stúdió (helyi rádió adóberendezés) az olvasó- 
forgalom irányítása, a rend fenntartása érdekében szükséges. E berendezésen, 
melynek mikrofonja a VII. szint katalogusellenőrző pultján fog működni, mondja 
be a szolgálat a zárást, ezen át közvetít minden olyan hírt, amelyet nagyforgalmú 
könyvtárakban rendkivüli alkalmakkor (veszély, pánik stb.) az olvasók tudomására 
kell hozni.

Ez a rádióadó úgy fog működni, mint egy iskolai adó, minden olvasóteremben 
és olvasótérben, nyilvános folyosón, valamint a külön megjelölendő adminisztrá­
ciós helyiségekben hangszórója lesz. Az összes hangszórók együttes bekapcsolásá­
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kor az összes nyilvános olvasói helyiségekben adást lehet közvetíteni. Biztosítani 
kell azonban azt is, hogy egy-egy olvasói vagy adminisztrációs hely számára köz­
léseket külön is lehessen adni. Ez az adó egyébként a VIII. szint helyiségeiben 
elhelyezett hangszórókba is bekapcsolható lesz.

Az Oroszlán-kapu feletti kiselőadóteremben, továbbá a VIII. szinten levő 
nagy előadóteremben biztosítja a tervezés a korszerű, beépített antennával a 
televíziós vételt.

Rádióvételi helyet biztosít a tervezés antenna csatlakozással a főigazgató 
irodája melletti tanácsterembe, a kis és nagy előadóterembe és a zeneterembe. 
Antenna nélküli vételt biztosít a dohányzóban, a Csikós-udvari kapus fülkében, 
a sokszorosító műhelyben, a könyvkötészetben, valamint a fotolaboratóriumban.

A látogatók (idegenforgalom) többnyelvű tájékoztatására a kiállítási helyi­
ségekben (pl. a VI. épületszint keleti és nyugati rizalitjában) beépített magneto­
fonkészülékek, illetve hangszórók fognak majd működni.

A villamos berendezéseknek ez a rendkívüli vázlatos és rövid leírása csu­
pán tájékoztató jellegű. Rá kell mutatnunk még arra, hogy az épület II. szintjén 
helyezik el a könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum (,,E”-épület) villamos- 
energia-ellátását biztosító transzformátor állomásokat, a szükség áramfejlesztő 
telepet és a központi akkumulátor telepet. A III. szinten kap helyet a könyvtár 
telefonközpontja.

Az érdekesség kedvéért megjegyezzük, hogy a megvilágítandó helyiségek 
alapterülete kereken 35 000 m2 lesz.

Az épület villamosenergia ellátását Budapest Főváros Elektromos Művei 
biztosít ják 10 kV feszültségű, létesítendő földkábel hálózatról. (Szekunder feszült­
ség 3x380/220 V 50 periódusú földelt nullvezetékes rendszerben.)

Az épület villamosenergia igénye a következő:

világítás ..................
erőátvitel ................
thermikus berendezés 
egyéb .......................

2. Fűtési berendezések
A Nemzeti Könyvtár hőszükségletének fedezésére éppen úgy, mint a Buda­

vári Palota többi épületének hőenergiáellátására egy közös olajtüzelésű kazánte­
lep létesítése volt eredetileg tervbevéve a krisztinavárosi épület I. illetve II. 
szintjén (nyugati oldal alsó és felső pincéje). A tervezési program és műszaki ter­
vezési feladat tárgyalása során előtérbe került az az elgondolás, hogy a Palota hő­
energia-ellátását távvezeték útján kell biztosítani a kelenföldi, vagy esetleg egy 
más hőerőműről.

Az ÉM. KÖZTI Vállalat Műszaki Tanácsa állást foglalt a távfűtés mellett.57
Az Építésügyi Minisztérium által létrehozott Konzultatív Várbizottság magá­

évá tette ezt az állásfoglalást és az Építésügyi Minisztériumnak elfogadásra 
javasolta.58

Ami az „Főépületen belül a fűtés gyakorlati megvalósítását illeti, a Terv­
feladat rámutat arra59, hogy a fűtendő helyiségek általában hivatali-irodai 
jellegűek. Ezek részére leghelyesebb a szivattyús melegvízfűtés alkalmazása a köz­
ismert konvektor rendszerű hőleadókkal. A reprezentációs jellegű helyiségek és

1000 kW 
450 kW 
100 kW 
50 kW
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termek részére sugárzófűtést létesít a tervezés éspedig túlnyomórészt könnyű, kis- 
tehetetlenségű, a nyers mennyezet-szerkezetre alulról felerősíthető és annak építé­
szeti megjelenéséhez hozzáilleszthető hősugár zópanelekkel. Csupán az V. szinten 
levő előcsarnok és kapcsolt részei, továbbá a VI. szinten levő kiállítási tér ré­
szére vették tervbe a fűtéstechnikusok a padlófűtés alkalmazását is, mert ezek 
kőburkolatot fognak kapni.

A VII. szinten levő nagy olvasói tér és a katalógus-terem a megfelelő meleg­
elosztás érdekében mind helyi (az ablakok elé helyezett) hőleadókkal, mind pedig 
sugárzó fűtőmennyezettel is el lesz látva és ezenkívül az északi és déli üveg­
tetős olvasói tér kettős üvegmennyezetének lehűlését az üvegfelületek között 
elhelyezett gőzüzemű fűtőcsövekkel is ellensúlyozza a tervezés.

Az érvényben levő műszaki előírásoknak megfelelően és a könyvtár program- 
kívánalmai alapján a fűtendő helyiségek hőmérséklete a tervfeladatban az aláb­
biak szerint szerepel:

belépők, szélfogók ..........    12 C°
lépcsőházak, előcsarnokok, folyosók, WC-k, raktárak, dohányzók 16 C°
ruhatárak, tanácstermek, előadótermek, laboratóriumok.............. 18 C°
irodák, olvasótermek, klubszobák ..................................................  20 C°
m űhelyek...........................................................................................  16—20 C°

A fűtendő tér összesen 126,220 m3. A teljes hőszükséglet (klíma, szellőztető 
és légtechnikai berendezések hőszükségletét is beleszámítva) 3 054 000 kcal/ó, az 
egyidőben jelentkező átlag hőszükséglet pedig 1 500 000 kcal/ó.

Az olvasótermek, reprezentatív termek és hivatali helyiségek stb. belső 
hőmérsékletének állandó értéken tartásáról messzemenően gondoskodás történik 
korszerű, önműködő vezérlésű szabályozó készülékek alkalmazásával, amelyek 
a fűtött helyiségekben elhelyezendő érzékelők behatására a hőhordó közeg 
áramlását befolyásolják egy-egy hőleadó csoport alapvezetékében.

3. Légtechnikai berendezések

A könyvtár új épületében lényegében kétféle légtechnikai beavatkozásra lesz 
szükség, éspedig klimatizálásra és mesterséges szellőztetésre.

A természetes szellőztetés (a helyiségek friss és kellő tisztaságú levegővel 
történő ellátása) az építészeti és helyi adottságok révén jól oldható meg a felül 
befelé buktatható ablakszárnyakkal és szabályozó-, illetve ellenőrző szerkezetek­
kel ellátott kürtők segítségével.

Klimatizálást, vagyis megfelelő hőfokú (azaz télen fűtött, nyáron hűtött) és 
meghatározott nedvességű tiszta levegőellátást igényelnek elsősorban az állomány­
tároló helyiségek.

A Nemzeti Könyvtár állományának konzerválását évszázadokra kell bizto­
sítani a korszerű könyvhigiéniai követelmények szigorú betartásával. A Budavári 
Palota krisztinavárosi épületében elhelyezett raktár-tornyok s az alattuk húzódó 
összekötő emeletsor „vakraktárai” azonos hőmérséklet és relatív nedvességtartás 
biztosítása érdekében klímaberendezést kapnak. Biztosít a tervezés olyan kor­
szerű egyedi klímaszekrény berendezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
raktárakban a 16 C° hőmérsékletet s a kb 50%-os relatív nedvességet tartani 
lehessen.
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Ugyanez az elv valósult meg mindazokban a helyiségekben, ahol értékes 
állományt tartósan tárol vagy kezel a könyvtár.

Tekintettel arra, hogy a teljes és feltétlen kondicionálás berendezése és fenn­
tartása igen költséges, a műszaki tervezés olyan megoldást keresett, ami meg- 
nyugtatató a Nemzeti Könyvtár állományának könyvhigiéniai szempontból 
kifogástalan konzerválására, egyben reális a megvalósítás, s az üzemeltetés 
szempontjából.

Az amerikai könyvtárakban általában teljes kondicionálást alkalmaznak. 
Az európai gyakorlat nem tartja szükségesnek a teljes kondicionálást, de lehetővé 
kívánja tenni egész éven át a hőmérséklet s a relatív nedvesség szinttartását 
és szabályozását.

A tervezés a klímatizálást nem központi klímagépházba telepített, központi 
nagy berendezéssel, hanem egyedi, magukban a klímatizálandó helyiségekben 
elhelyezhető modern, kis helyigényű klímakészülékekkel oldja meg. E készülékek 
telepítése mind befektetési, mind iizembentartási költségek tekintetében nagy 
előnyökkel jár, mellőzhetővé teszi a nagy és kiterjedt légcsatornahálózat léte­
sítését.

A helyi klímatizáló készülékek lényegében zárt rendszerű szellőztetéssel 
(recirkulációval) működnek, de 20% friss levegő bejuttatását is lehetővé teszik. 
Erre szükség van, mert a központi raktár egyes szintjein állandóan 1—2 főből 
álló kezelő személyzet tartózkodik.

A friss levegő beszívását falazott kürtőkkel oldja meg a tervezés, melyek a 
tetőzet fölé torkolnak. A klímakészülékek automatikus vezérléssel működnek és 
szükség szerint hű tik, vagy fűtik a helyiség levegőjét.

Ilyen készülékeket helyez el a tervezés a nagy könyvraktárban, a mikro­
filmtárban és a VI. szint reprezentációs termeiben.

Mesterséges gépi szellőztetést kap a VIII. szinten elhelyezett nagy előadó­
terem, a nagy olvasóterem-rendszer, a központi katalógustér, a transzformátor 
ház, a foto- és mikrofilm laboratórium, a könyvkötészet és restauráló műhely a 
gázosí tókamrával.

A légtechnikai berendezések energiaszükséglete összesen: fűtés 1 379 500 
kcal/ó; villany 256.1 kW; hűtővíz 070 lit/ó.

4. Szállítóberendezések. (Személy- teher- és könyvszállítás)

A könyvtár gyors, biztos és gazdaságos üzemelése érdekében a tervezés ellátja 
az épületet korszerű, egymáshoz kapcsolódó, illetve egymást kiegészítő személy-, 
teher- és könyvszállító gépi berendezésekkel, amelyek ilymódon szervezett 
egységet alkotnak az összes — vonatkozó — szakmai funkcionális igények 
kielégítésére, hogy az épület összes szintjeit függőleges irányban egybe lehes­
sen kapcsolni s hogy e vertikális közlekedési és anyagszállítási rendszert 
szükségszerű mértékben a horizontális gépi állomány-szállító berendezés 
is kiegészítse.

Személyfelvonók. Három db (vezetővel együtt) 10—10 személyes gyors felvonó 
áll majd az olvasók és a Budavári Palota épületeiben elhelyezett intézményeket 
a Dózsa György tér felől megközelítők rendelkezésére. Ez a három lift a Dózsa 
György tér felőli északnyugati bejárati csarnokból az V. szintig (Oroszlán-udvar 
szintje) közlekedik, s a várható személyforgalmat gyorsan le tudja bonyolítani.
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Egy-egy személylift 750 kg terhelésű lesz, belső vezérléssel, hívógombokkal, sebes­
sége 100/033 m/mp.

Hasonló lift működik az Oroszlán-udvar szintjén levő előtérből a VIII. szin­
tig, indulási állomás a III. szinten.

Egy körforgó személy-felvonó „páternoszter” működik az V. szinttől a VIII. 
szintig 2 személyes fülkékkel.

Kombinált teher- és személyfelvonói. Az épület két (északi és déli) raktártor­
nya északi, illetve déli külső falához tapadva, az épület észak-déli irányú tenge­
lyében, az épület összes szintjeit összekötő (tehát a II. szinttől a VIII. szintig 
közlekedő) 2 db 1000—1000 kg teherbírású kombinált teher- és személyfelvonó is 
épül, 18 megállóval, karos és külső egyetemes vezérléssel.

E két lift egyenként egyszerre egy könnyvvel megrakott raktári szállítókocsi 
és 2 kísérő felfelé és lefelé való szállítására egyaránt alkalmas lesz.

E 2 kombinált felvonó meg tud majd állni a II-VII. emeletszinteken, valamint 
az acélraktártorony 1— 11. s a VIII. szint (tetőtér) 12— 13. raktárszintjén.

Külön 1000 kg teherbírású lift áll majd rendelkezésre az V. szint északnyugati 
sarokfolyosója és a nyugati raktár alsó szintje közt (II. épületszint).

Csőposta. Csőposta áll a szolgálat rendelkezésére a VII. szint nagyolvasói tér­
sége északi és déli központi olvasótermeinek könyvszállító liftjei szomszédságában, 
a teremfelügyelő pultjába beépítve olymódon, hogy egy-egy pultból a raktár­
tornyok összes emeleteire külön csőben lehessen kérőlapot tartalmazó „patront” 
eljuttatni. A „patronokat” a liftek szállítják vissza az olvasótermekbe a kért 
kötettel együtt. A pultba annyi külön csövet építenek be, ahány raktári emelettel 
lesz összeköttetésben. Ugyanezt a megoldást biztosítja a tervezés a VII. szint 
hírlapolvasóterme s az alatta levő nagy tengelytávolságú hírlapraktári szintek 
között is.

Könyvszállító berendezései (könyvliftek, szállítószálagoi:). A könyvszállító be­
rendezések feladata, hogy a könyvtár olvasótermeit és raktárait gépi úton össze­
kössék, szerves, szoros összeköttetést biztosítsanak az „U”-alakú kéttornyú 
központi 11-11 szintes raktár, a tetőtérben telepített 2 szintes raktár, valamint 
a keleti szárnyon az angol udvarra néző 2 négyszintes raktár, és végül a nyugati 
raktár között. Ezáltal az olvasók igényeit raktári állományegységek kérése esetén 
is gyorsan ki lehessen elégíteni, a hasonló jellegű belső használat igényeivel együtt.

Az épületben az adottságok miatt nem lehet egyetlen központi raktárt kiala­
kítani, ezért szükséges mindkét udvar beépítése s alsó térséggel való egybekapcso­
lása, valamint tető- és keleti és nyugati csatlakozó raktárak létesítése.

Ilymódon azonban bonyolult kettős toronyraktárrendszer alakul ki, amelynek 
helyiségeiből (egyes szintjeiből, illetve csatlakozó részeiből) a kért kötetet az adott 
olvasóterembe csak jól megszervezett, műszakilag tökéletesen és gyorsan működő 
gépi berendezés segítségével lehet majd eljuttatni az olvasóhoz.

Tetézi a nehézséget az a tény, hogy a két torony felső raktárszintjét észak­
déli irányban összekötni ugyancsak az épület adottságai miatt nem lehet.

Ezért a raktári térségeket és az olvasótermeket, — ahol lehetséges — 
mind vertikálisan mind horizontálisan gépi szállítóberendezésekkel összeköti 
a tervezés.

A vertilális gépi könyvszállítóberendezések egy-egy csoportját a VII.szinten 
kialakítandó olvasótermekben, a Kisnyomtatványtárban és a könyvkötészetben 
helyezi el. E berendezést kiegészíti olyan gyorsjáratú horizontális szállítóberen­
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dezéssel, mely a toronyraktár alatt húzódó 4 szintes raktári térség harmadik 
raktári szintjén (a III. emeletszinten) fut végig észak-déli és dél-északi irányban.

A könyvszállító liftegységek 25 és 50 kg terhelésűek lesznek, egyetemes külső 
vezérléssel.

A teljesen zajtalan mozgás és üzemelés elengedhetetlen követelmény minden 
egyes gépegységnél. A VII. szint központi északi és déli olvasóterében egymás 
mellett 3-3 ilyen liftegység párhuzamosan, de egymástól teljesen függetlenül fog 
működni. Ezek a kis teherliftek összekötik a VII. szint olvasóterét a toronyraktá­
rak összes szintjeivel, és a 3. raktári szinten találkoznak az észak-déli, illetve dél­
északi irányban mozgó horizontális szállító szalaggal.

Gyorsjáratú 50 kg teherbírású könyvliftek állnak majd rendelkezésre a könyv­
tár alábbi pontjain is:

1. Az V. szinten elhelyezett Kisnyomtatványtár olvasóterme és az alatta 
levő 4 raktári szint között;

2. a IV. szinten, a délnyugati sarokhelyiségben telepített ún. kötéselőkészítő, 
aranyozó-terem és a III. valamint a II. szinten elhelyezett könyvkötő és restauráló 
műhely között;

3. a VII. szint keleti rizalitjában létesítendő olvasóterem és a III. szint, 
valamint a tetőtérraktár között;

4—6. a VII. szint északi nagy olvasói térségének keleti olvasóterme, nyu­
gati olvasóterme, továbbá a déli nagy olvasói térség nyugati olvasóterme és a 
VIII. szint 2 tetőraktári emeletszint je között;

7. a VII. szint déli nagy olvasói térségének keleti (hírlap) olvasóterme és 
a III. szint, valamint a VIII. szint 2 raktári szint je között;

8. a VII. szinten elhelyezendő zártanyag olvasóterem és a felette levő raktári 
(tető-) térség két emeletszintje között.

Az épület észak-déli főtengelyében, a raktári területek főfolyosóján a rak­
tári térség felső légterében a már említett 40 méteres horizontális szállítószalag 
köti majd össze a 3-3 egységből álló északi és déli liftcsoportot. A gumihevederes 
szállítószalag két végén kétszintes görgős feladóállványok lesznek, a felvonókban 
pedig beépített, kétszinten működő automatikus könyvkitoló áll majd rendelke­
zésre.

■5. Vízvezeték és csatorna berendezések

Az épület műemléki és reprezentatív jellegére, építészetileg különleges gond­
dal és értékes építőanyagokkal megoldott belső kiképzésének megóvására, vala­
mint az épületben tárolt felbecsülhetetlen értékű állomány állagvédelmére tekin­
tettel a vízvezetéki és csatornázási berendezések hálózatának terveit a szokvá­
nyostól eltérő meggondolások alapján készítette el a tervezés. Az intézmény 
egyes helyiségeit hidegvízzel, ivóvíz és mosdó biztosításával, valamint csatorna- 
vezetékkel látja el, a belső tervezéssel s a könyvtár konzultánsaival történő rész­
letes megbeszélés szerint, valamint a műszaki lehetőségek figyelembevételével.

Arra törekedett, hogy a vezetékek egyrészt az épület belső architektúráját 
a legkevésbbé zavarják, másrészt a vezetékek meghibásodásának lehetőségét eleve 
kizárja, illetve minimálisra csökkentse, szem előtt tartva, hogy egy esetleges cső­
hiba értékes könyvraktár, falburkolat, vagy nagy értékű műtárgy helyrehozha­
tatlan károsodását okozhatja. E megfontolások alapján a vízvezeték, valamint
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a csatornázás alapvezetéki hálózatát (horganyzott acélnyomócsövek) a II. szint 
padlója alatti járható esőcsatornába fogják helyezni. A felszálló és leágazó nyomó- 
vezetékek szerelőajtókkal (burkolattal) ellátott falhornyokba kerülnek és vörös­
rézből, illetve ólomból készülnek.

6. Tűzvédelmi berendezések

A Könyvtár tűzveszély elleni védőberendezéseit az illetékes tűzrendészeti 
hatóságok javaslatai alapján alakítja ki a tervezés. A könyvtári állomány tűz- 
elleni védelmére olyan önműködő, vegyianyaggal (mégpedig szénsavval — C02) 
működő oltóberendezések beépítését vette tervbe, amelyek hőérzékelők behatására 
a belső hőmérséklet meg nem engedett fokú emelkedése esetén lépnek működésbe 
és működésük nem jár az állomány károsodásával. Ilyen oltóberendezéseket 
helyez el a tervezés elsősorban a raktárakban.

A beépített, szénsavval oltó tűzvédelmi berendezéseken kívül a tűzrendészeti 
hatóság által előírt helyeken és mennyiségben, vegyianyaggal működő kézi tűz­
oltóberendezések elhelyezésére is sor kerül majd. Épületszintenként a folyosók és 
lépcsőházak találkozásainál vízzel működő falitűzcsapokat is felszerelnek.60

Az állományraktárak szintenkénti bejáratát kettős tűzbiztos acélajtókkal 
lehet lezárni. Az egyik ajtó (1 v. 2 szárnyas) szabványos kivitelben és minőségben 
készül, forgópántos felillesztéssel. A másik enyhén ferde pályán gördül a falsíkhoz 
tapadva. Hőérzékelője a raktárhelyiség felmelegedése esetén, meghatározott hő­
fokon a kiakasztó szerkezetet kioldja s az ajtó az enyhén ferde fémpályán nyugalmi 
helyzetbe gördül, s a raktár bejáratát elreteszeli.

V. Ö S S Z E G E Z É S

E tanulmányban ismertetni kívántuk a Nemzeti Könyvtár új épületének 
tervezési programját és műszaki tervezési feladatát — röviden: Tervfeladatát —, 
vázolva a tervezés eddigi munkájában követett módszereket, rámutatva azokra 
az elvi alapokra, gyakorlati szükségességekre, amelyek a tervezés során az egyes 
döntések meghozatalának indokául szolgáltak. Ezt a Tervfeladatot az illetékes 
Kormányhatóság, az ugyancsak ismertetett változtatásokkal jóváhagyta, s annak 
alapján már nemcsak a kiviteli tervek elkészítése kezdődött meg, hanem a kivi­
telezés is megindult 1962. márciusában.

Az 1962. évre irányozta elő a tervezés a VII. szintre tervezett nagy olvasói 
térség szerkezeti kialakítását és a vele kapcsolatos új vasbeton szerkezetű tető 
építését. Ezzel egyidejűleg fokozott ütemben készülnek az épület részletes kiviteli 
tervei — elsősorban a raktári és olvasószolgálati helyiségekre vonatkozó tervek —, 
már megkezdődött a teljes gépészeti berendezés (fűtés, szellőztetés, világítás, 
vízvezeték, liftek, jelzőberendezések stb.) kiviteli terveinek kidolgozása, s elő­
készületben van a belső berendezés és felszerelés tervanyaga is. Mindezek a munká­
latok továbbra is a műszaki és könyvtáros szakemberek együttes közreműködé­
sével folynak.

Megállapítható az ismertetett Tervfeladat alapján, hogy a Budavári Palotá­
nak a Nemzeti Könyvtár céljára kijelölt épületében és az annak közvetlen szom­
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szédságában felépülő pótépületben a Nemzeti Könyvtár számára minden tekin­
tetben megfelelő elhelyezést lehet biztosítani.

A jelenlegi helyzet és a várható fejlődés alapos felmérésével megállapított 
helyiségszükséglet kielégíthető, és megvalósíthatók mindazok a követelmények, 
amelyek a korszerű nemzeti könyvtár jó működését biztosítják.

Sikerült a tervezés során kielégíteni azt az alapvető követelményt, hogy a 
raktárak mind az olvasótermek, mind a feldolgozó helyiségek felől jól megközelít­
hetők legyenek anélkül, hogy az olvasók útjai, a könyvek útjai és a szolgálati 
utak egymást keresztezzék. Az olvasótermeknek a raktártömb fölé helyezése, 
ami közvetlen vertikális összeköttetést biztosít a raktárak és az olvasótermek 
között, továbbá az egységes nagy olvasói térnek egyetlenegy épületszinten való 
kialakítása -— a különgyűjtemények olvasótermeinek kivételével — funkcionálisan 
rendkívül kedvező s egészen korszerű megoldás. Ennek az elrendezési formának 
előnyeit csak kis mértékben csökkenti az a tény, hogy az épületben a nagy köz­
ponti raktárát — az épület két-udvaros, központi lépcsőházas alapszerkezeténél 
fogva — csak ,,U”-alakban lehet kiképezni, s ez a könyveknek az olvasótermekbe 
való eljuttatásánál egyes esetekben bizonyos késedelmet okozhat, amit azonban a 
100 000 kötetes szabadpolccal, a szállítóberendezések jó telepítésével s jól ineg- 

-szervezett kiszolgálási rendszerrel a minimumra lehet csökkenteni.
A VII. szint a könyvtár modern olvasótérsége. A főbejárat előteréből fel­

vonón, illetve páternoszteren, vagy lépcsőn érkezik az olvasó közvetlenül a köz­
ponti nagy katalógustérbe, ahonnan az általános olvasóterem mellett szakolvasó­
termek összefüggő rendszere nyílik mintegy 100 000 kötetes szabadpolccal, kap­
csolódva a nagyméretű központi bibliográfiai olvasóteremhez. A szakolvasóter­
mek összefüggő térrendszert alkotnak, melyet szabadpolcos galériák osztanak 
meg. Az egyes térségek vizuális elválasztása mozgatható könyvállványokkal 
történik, állandó válaszfalak nélkül, ami a tágasságnak, otthonosságnak érzését 
nyújtja az által, hogy egyetlen tekintettel át lehet fogni az egymásba szinte át­
folyó különböző térségeket. Ez a térrendszer nagymértékű flexibilitást biztosít. 
Az olvasóhelyek csoportos elhelyezésével válik majd érzékelhetővé a helyiségek 
belső rendje. Az elmélyedő kutatómunka lehetőségének biztosítására különálló 
egyszemélyes asztalok alkalmazása látszik legcélszerűbbnek. A forgalomsáv min­
denütt kívül esik az olvasó asztalok elhelyezésére szolgáló térségen. A szabadpol­
cos szakolvasótermek rendszerének kialakítása s ilyen módon az olvasószolgálat 
szakosítása a korszerű könyvtárszervezésnek és könyvtárépítésnek egyik sokszor 
hangoztatott és megvalósított alapelve.61

Funkcionális szempontból igen kedvező a központi nagy katalógustérnek 
az olvasói tér közepén, közvetlenül a közlekedő utak — lépcsők, liftek — torko­
latánál történő elhelyezése. Az egységes olvasói térben külön mikrofilm olvasó­
teremről is gondoskodott a tervezés, ezen felül azonban az egyes olvasótermekben, 
—  elsősorban a különgyűjtemények olvasótermeiben VI. és V. épületszinten — 
is lesznek mikrofilm olvasóhelyek. Az olvasótermekhez kapcsolódóan akusztikai­
lag szigetelt külön gépelő helyiségek létesítéséről is gondoskodás történt. A nagy 
olvasói térség szintjén, a VII. épületszinten a szoros értelemben vett olvasószolgá­
lati helyiségeken (olvasótermek, kutatószobák, katalógusterem, gépelőhelyiségek, 
tájékoztatás, fotókópia szolgálat) kívül csak olyan szolgálati helyiségek lesznek, 
amelyek közvetlenül az olvasószolgálat céljait szolgálják (az olvasószolgálati és 
tájékoztatószolgálati adminisztráció dolgozószobái). Korszerű gondolatot való­
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sított meg a tervezés a nagy olvasói tér felett a VIII. szinthez kapcsolódó tető­
térben egyszemélyes kutatófülkék kiképzésével tudományos kutatók számára.

A jó funkcionális kapcsolatok biztosítását szolgálja a különgyűjtemények 
elhelyezése is. A VI., úgynevezett különgyűjteményi épületszinten elhelyezett 
gyűjtemények (Kézirattár, Régi és Ritka Nyomtatványok Tára, Zeneműtár, 
Színháztörténeti Tár és Térképtár) olvasótermeinek és feldolgozó helyiségeinek 
közvetlen vízszintes összeköttetésük lesz a megfelelő különgyűjteményi raktár­
részekkel, az V. szintre tervezett Kisnyomtatványtár olvasóterme pedig közvetlen 
vertikális kapcsolatban lesz -— lift és belső lépcső útján -— az alatta levő feldolgo­
zóhelyiségekkel és raktárakkal.

A szolgálati helyiségek a III. és IV. szinten egy tömbben, egymással vertikális 
és horizontális összeköttetésben helyezkednek el. Ez az elrendezés is bizonyos 
flexibilitást biztosít. A szolgálati helyiségek kialakításánál a tervezés több, erre 
alkalmas helyen a korszerű munkaszervezési elveknek megfelelő ún. bürórend- 
szerű megoldást alkalmazott. A vizuális — szekrényes, illetőleg polcos, — elvá­
lasztásokkal azonban az ilyen nagyméretű és sok dolgozó elhelyezésére szolgáló 
büró helyiségben is biztosítva van az elmélyülő munka feltétele.

A teher- és postaforgalom a III. szinten, a Csikós-udvar felől nyíló ka­
pun át bonyolódik le. Innen indulnak a szolgálati lépcsők és felvonók is.

Az épület középső részén a VIII. szinten kétszintes térben lesz a kb. 250 
fő befogadóképességű előadóterem, amely a könyvtár saját igényeinek kielé­
gítése mellett egyéb kulturális célokat is szolgálni fog. Ezen a szinten lesznek 
az úgynevezett pihenő helyiségek: könyvklub, kiállítási galériák, büfé, dohányzó, 
társalgó stb. Ezek létesítése igen hasznos, mert a pihenés elősegíti az olvasó­
termekben az elmélyülő, komoly munkát.

A könyvtár külső stílusadottsága kötött. Az épület mind homlokzati, mind 
alaprajzi kiképzésében a századvégi építkezésekre jellemző eklektikus barokk. Ez 
az adottság a külső homlokzatot illetően megmarad. Az épület belső építészeti 
megfogalmazása és berendezése azonban teljes mértékben a korszerű könyvtár 
igényeinek megfelelően történik.

Sokan megfogalmazták már, hogy milyen legyen a jól funkcionáló, új elvek 
szerint épülő modern könyvtárépület, amely határozottan különbözik a régiektől. 
Az elmélet és az eddig szerzett tapasztalatok alapján elindulva alakítja ki a ter­
vezés új könyvtárunk belső megfogalmazását. A célszerűséget szolgáló fa-, fém-, 
és üvegszerkezetek, tágasság és világosság, a belső berendezések, bútorok fellazí­
to tt elhelyezése, a derűs színek, a barátságos légkör mind lényegesek és hasznosak, 
mert az így létrehozott bensőséges hangulat otthonossá teszi a könyvtárt, növeli 
látogatottságát, ami pedig a tudomány és a műveltség szélesebbkörű terjesztését 
szolgálja. A modern technológia és a korszerű anyagok felhasználása hatéko­
nyabbá teszi a könyvtári szolgáltatásokat s a könyvtár mintegy szimbólumává 
lesz a társadalmi előrehaladásnak. A könyvtárak tervezésében megvalósuló új 
gondolatok helyességét mi sem bizonyítja jobban, mint az olvasók számának 
hatalmas megnövekedése ezekben az új könyvtárépületekben.

Az épület főbejárati előcsarnoka (V. szint) és a különgyűjtemények (VI. szint) 
szintje közötti háromkarú díszlépcső, — mint az épület stílusára jellemző belső 
térképző elem, — megmarad, de korszerű formában. Értékét és érdekességét emeli 
még Fadrusz János két carrarai márványból készült Atlasz szobra, amelyek az 
átépítés keretén belül statikus szerepet is kapnak. A bejárati tér, a díszlépcső és
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a VI. szint érkező tere márvány burkolattal készül. Az innen nyíló reprezentatív 
kiállítási termek a Könyvtár idegenforgalmi látványosságai lesznek. A főbejárat 
és főlépcső érkező szintje márvány padlóburkolatának kivételével mindenütt 
Bzínes műanyagburkolat készül, amely a zajtalan közlekedést biztosítja, és köny- 
nyen tisztán tartható. Az épület felszerelése és berendezése egyszerű, de igényes 
és gondos szakipari munkával készül. A nagyarányú kiviteli munka jóformán 
minden szakipari ágat foglalkoztatni fog. A sokirányú munka együttműködtetése 
rendkívül gondosan készített terveket és körültekintő műszaki irányítást igényel.

Az épületet a tervezés gépészeti vonatkozásban a maga egészében ellátja 
elektromos energiával, vízvezetékkel és csatornázással, valamint központi fűtés­
sel. Biztosítja a könyvtár jó és gazdaságos megvilágítását, a korszerű világítás- 
technikai követelményeknek megfelelően. Meghatározott helyiségeit teljes vagy 
részleges szellőztető és kondicionáló (klimatizáló) berendezésekkel szereli fel. 
Biztosít vertikális és horizontális szállító gépeket (személylifteket, páternosztert, 
könyvlifteket, könyvszállítószalagokat), önműködő jelző és hívó, továbbá könyv­
kérőlap továbbító készülékeket (csőpostát), illetve szerkezeteket, a fémszerkezetű 
gördülő tömör raktári szekrénysorokat mozgató, elektromos árammal működő 
automatikus és félautomatikus berendezéseket. Biztosítja továbbá meghatározott 
helyiségek hangszigetelését, korszerű elektroakusztikai és audiovizuális beren­
dezések (négysebességű és sztereó lemezjátszók, magnetofon, mikrofilm és mikro- 
kártyaleolvasó készülékek stb.) üzemelését. Biztosítja a VII. szint két nagy ol­
vasói tere tetővilágosításos üvegfödémének hóolvasztó berendezését a hóié fagyás- 
mentes elfolyásával. Gondoskodik a vészvilágításról, áramszüneteltetés esetén 
szükségvilágításról, valamint tűz esetén saját motoros szívó- és nyomó víz- 
szivattyúkról.

Ellátja az épületet távbeszélő hálózattal, „Telex”-rendszerű távgépíróval, 
automatikus tűzjelzőberendezésekkel. Biztosítja a tervezés az acéltornyok földe­
lését a nagy raktári térség legteljesebb szigetelését, valamint a rádió és a televízió­
vételt. Biztosítja végül a külső gépészeti és közmű csatlakozásokat.

* * *

A Nemzeti Könyvtár új épületének belső beosztása a klasszikus hármas 
tagoltság elvén, a könyvraktárak, az olvasótermek és a szolgálati helyiségek külön­
állásán alapul. Ennek a hagyományos elrendezésnek a merevségét azonban a 
tervezés korszerű módon feloldotta s ugyanakkor gondoskodott a könyvtárnak 
korszerű technikai felszereléssel és funkcionális berendezéssel való ellátásáról is. 
A könyvtár belső elrendezésének az a rugalmas formája, ami lehetővé teszi az 
alapjában hagyományos, hármas tagoltságú könyvtár nagy olvasói térségének 
tetszés szerinti átalakítását, továbbá az a tény, hogy ebben az olvasói térben 
mintegy 100 000 kötet áll majd szabadhasználatú polcokon az olvasók rendelke­
zésére, valamint a raktáraknak az épület belsejében való tömbszerű elhelyezése 
— úgy véljük — Európában ma egyik legkorszerűbb megoldásnak tekinthető.

Meggyőződésünk, hogy Nemzeti Könyvtárunk budavári új otthonában, az 
egykori Bibliotheca Corviniana közelségében igen jó elhelyezésben teljesítheti 
majd rendkívül széleskörű tudományos és társadalomnevelő feladatait, s szolgál­
hatja ezzel a magyar nép művelődésének, kulturális előrehaladásának nagy 
ügyét.
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1. ábra. A B u d av ári P a lo ta  lá tk ép e  az ú jjáép ítés  u tá n ;  e lő térben  a  k risz tin av áro si épü le t, az Országos Széchényi K ö n y v tá r  ú j o tth o n a



2. ábra. A B u d av ári P a lo ta  k risz tin av áro si épü le tének  észak-déli irán y ú  m etszete. A központi 
résztől b a lra  és jo b b ra  a  k é t 11 sz in tes vasbeton - és acélszerkezetű  ra k tá rto ro n y , m in d k é t 
to ro n y  fe le tt egy-egy galériás olvasói té r . A közpon ti részen a lu l a  ra k tá r to rn y o k a t összekötő 
ra k tá r i  rész a  könyvszállító  szalaggal. A  V I. sz in ten  a  k iá llítá s i térség, fe le tte  a  V II. sz in ten  

a  k a ta lógustér, s a  V I I I .  sz in ten  az  előadóterem

3. ábra. K ele t-n y u g ati m etszet az  északi ra k tá r to ro n y  középvonalában . Jó l lá th a tó  a  V I I .  
épü le tsz in t egybefüggő nagy  o lvasótere, a  te tő té r ra k tá r  ke le ti és n y u g a ti része, to v áb b á  a  
4 szin tes k e le ti r a k tá r  az  épü le t I I I .  és IV . sz in tjén , v a la m in t az  ugyancsak  4 szintes n y u g a ti

r a k tá r  az  I .  és I I .  épü le tsz in ten



L. M.

4. ábra. N yuga t-k e le ti m etszet a  k ö zpon ti előcsarnok középvonalában . A V III . sz in t középső 
részén az  e lőadóterem  lá th a tó , a  n y u g a ti és k e le ti o ldalon pedig  a  V II I .  sz in t m egosztásával 

k ik ép ze tt IX . épü le tsz in t („p ihenő” o lvasóterm ek)

f i  %  W É  I

fej ufcl t

5. ábra. Az I. ép ü le tsz in t a la p ra jz a : n y u g a ti ra k tá ra k . (A b era jzo lt ra k tá r i  á llv án y za t, i t t  és 
a  többi áb rán  is, csak jelzi az  a d o tt  te rü le tn ek  ra k tá r i  célra  való  fe lhasználását. Az á llv án y za t 

végleges te lep ítés i te rv e  e tan u lm án y  írásak o r m ég nem  k észü lt el)
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0. ábra. A I I .  ép ü le tsz in t a la p ra jz a : ra k tá ra k , üzem ek. B al oldalon (északon) a  fo to -é s  m ik ro film lab o ra tó riu m , jo b b  oldalon (délen)
a  könyvkö tésze t és a  sokszorosító üzem



7. ábra . A I I I .  ép ü le tsz in t a la p ra jz a : b a l o ldalon (északon) a  Csikós u d v a ri teh e rk ap u , m e lle tte  és az  é p ü le t n y u g a ti szá rn y án  a  konyv- 
fo rgalra i főosztály szo lgálati he ly iségei; a  ke le ti szárny középső részén az  angol-udvarró l nyíló  tele fonközpon t; e ttő l északra  es delro a  kele ti 
ra k tá ra k ;  a  déli o ldalon a  restau rá ló  m űhely . K özépen  a  p o n to zo tt k e ttő s  vo n a l a  k é t ra k tá r to rn y o t a  i .  r a k ta n  sz in ten  összekötő

könyvszá llító  szalagot jelzi



8. ábra. A IV . ép ü le tsz in t a la p ra jz a : északon (b a lo ld a lt) , nyug a to n  és délen  a  g y arap ítá si, feldolgozási és b ib liog ráfia i m u n k a  helyiségei;
k e le ten  ra k tá ra k



9. ábra. Az V. ép ü le tsz in t a la p ra jz a : igazgatási helyiségek. É szakon (bal oldalon) a  v o n a lk ázo tt rész a  D ózsa G yörgy térrő l felérkező 
gyorslifteket az  O roszlán u d v a rra l összekötő k ö zh aszn á la tú  te rü le te t  jelzi. K eleten , középen a  fő bejára t, a ttó l  északra  a  K isn y o m ta t­

v á n y tá r  o lvasóterm e, délre a  tá rsad a lm i szervek  helyiségei



VI, /VSTMZCT! KÖNyVTÁB

10. ábra. A V I. ép ü le tsz in t a la p ra jz a : a  kü löngyű jtem ények  o lvasóterm ei és feldolgozó helyiségei (ezekhez közvetlenü l kapcso lódnak  a  k é t
ra k tá rto ro n y  csatlakozó sz in tje in  levő kü löngyűjtem ényi ra k tá rak )



11. ábra. A VIE. épü le tsz in t a lap ra jza : a  nagy olvasói tér. A közpon tban  e lhe lyezett k a ta ló g u st g y űrű  a lak b an  övezik az egym áshoz csa t­
lakozó olvasóterm ek. (A b erajzo lt o lvasóterm i berendezések — olvasóhelyek, felügyelő aszta lok , szabadpolcok — csak jelz ik  az  a d o tt  te rü ­

le tek  o lvasóterm i célra való fe lhasználását; a  végleges berendezési te rv ek  e tan u lm án y  írásakor m ég nem  készü ltek  el)



12. ábra. A V i l i .  épü le tszin t a la p ra jz a : középen az  e lőadóterem ; e ttő l n y u g a tra  (a kép  alsó részén) dohányzó és büfé, ke le tre  könyv- és 
h írlap k lu b . Az épületnek csak a  középső részen k iép íte tt V I I I .  sz in tjé tő l északra  és délre (b a lra  és jobbra) a  te tő té r - ra k tá r ;  a  te tő té r

déli részén a  könyvfertő tlen ítő



I S .  ábra. A V III . sz in t osztásával k ia la k íto tt  IX . épü le tsz in t a la p ra jz a : középen a  V III . sz in ten  levő e lőadóterem  légtere, öttő l
kele tre  és n y u g a tra  a  „p ih en ő ” o lvasó terek



14. ábra. Az ép ü le t izom etrikus ábrázo lása . A v o n a la zo tt részek a  ra k tá ra k a t  jelzik  (a te tő té r ­
ra k tá ra k  —  T  — nincsenek  k ü lö n  jelezve). A sz a g g a to tt v o n a lak  a  v e rtik á lis  és horizon tális 
k önyvszá llító  berendezéseket, a  sz a g g a to tt  kocka-sorok  a  szem ély- és teh e rfe lv o n ó k a t (gyors­
liftek , szem élyszállító  és teh e rliftek , p á te rn o sz te r) jelzik . Az I .  é p ü le tsz in t a la t t  az észak- 

n y u g a ti  sa ro k b an  a  D ózsa G yörgy té r i  (alsó) b e já ra t



1 H

V Á ZLA TA  MA6VOL VASÓ TEfíEM R Ó L.

15. ábra. A V II. ép ü le tsz in t egyik tetőv ilág ításos o lvasóterének ke le t-n y u g a ti irán y ú  á tn éze ti képe a  galériákkal



16. abra. A V I. épü le tszin ten  e lhe lyezett kü löngyűjtem ények  egyik olvasóterm e



J  egyzetek

1. 10327/1959. G. B. h a tá ro za t.
2. G otzigh  Ig n á c  pap , a  tö rténelem , bányajog  és s ta tisz tik a  tan á ra  a  K assai A kad ém ián . 

Vö. K o llá n y i  F eren c :  A M agyar N em zeti M úzeum  Országos Széchényi K ö n y v tá ra  1802 — 
1902. I .  k. A k ö n y v tá r  m eg alap ításá tó l g róf Széchényi Ferenc haláláig . B p., 1905. 98. 1.

3. Országos L .- tá r  L it. P o lit. A. 1804. N r. 23176.
4. Széchényi L .- tá r  I. k. 9. sz. I I I .  csom ag, 56. sz.
5. K o llá n y i ,  id . m ű 128. 1. (Vö. K ovach ich  levelezése M ille rre l 1806—1807. N r. 89.)
6. A  M a g y a r  N e m ze ti M ú ze u m  K ö n y v tá ra , 1802—1895. B p., 1896. A thenaeum . 4. 1. és 

M á tra y  Gábor: A  M a g y a r  N e m ze ti M ú ze u m  korszaka i. P est, 1868. 14.1.
7. Széchényi L .- tá r  I . k . 13. sz. I I .  csom ag, 55., 56. sz. (Vö. K o llá n y i  id . m ű  154.1.)
8. A m ag y ar k u ltú r tö r té n e t szem pontjábó l fontos i r a t  n év te lenü l je len t m eg 1200 p é ld án y ­

b an  la tin  és m ag y ar nyelven  az  E gyetem i N yom dában . L a tin  cím e: M u se u m  H u n g a r i-  
c u m  E xcelsis  R e g n i P roceribus et In c ly t is  S ta tib u s  ac O rd in ibus exh ib itu m . M agyarcím e: 
A ’ N e m ze ti G yű jtem én yek  elintézése' feltételei M a g y a r  Ország h a za fia i’ szám ára . A fü zet 
la tin  szövege e lő tt a  te rv e ze tt épü le tnek  M ild  J á n o s  á l ta l  k é sz íte tt hom lokra  jza  lá th a tó , 
a  m agyar rész u tá n  pedig  az  ép ü le t fö ldszin tjének  és első em eletének te rv ra jz a  á ll. (K aracs  
F .  neves rézm etsző m unkája .)

9. A kérdéssel kap cso la tb an  lásd  a  következő Orsz. L e v é ltá r iira to k a t: Országos L .-tá r, M agyar 
K ancellá ria . 1811. N° 1009., N° 9436., N ° 12.283., N° 14.395. — Az ép ü le t létesítésének 
tö rtén e tév e l foglalkozik m ég R ados J e n ő :  H i ld  J ó zse f P es t n a g y  ép ítészének életm űve. 
(Bp., 1958. A kad. K . 358. 1. +  L X X X . t.)  c. könyvének  248—249. lap ján .

10. A  M a g y a r  N e m ze ti M ú ze u m  K ö n y v tá ra , 1896. 5.1.
11. K o llá n y i  id . m ű, 394. 1.
12. M á tra y  id . m ű, 41. 1.
13. Az egyre  gyarapodó  k ö n y v tá r  h e ly h ián y á t m ár 1880-ban egy képviselőházi b izo ttság  is 

panaszolja  J ó k a i  M .  e lnökletével. Az a lap ítá s  100 éves ju b ileum ára  (1902-ben) k iad o tt 
d íszk iadvány  pedig  így ír : A „ k ö n y v tá r  he lyszűkével küzd, m ert óriási növekedése 
messze tú lh a la d ja  azon a rán y o k a t, m elyekre  tö b b  m in t félszázaddal ezelő tt a  k ö n y v tá r i 
hely iségeket sz a b tá k ” . (A  M a g y a r  N e m ze ti M ú ze u m  m ú ltja  és jelene. B p., 1902. 13. 1.) 
A kü lön  k ö n y v tá ri épü le t te rv e  1909-ben, a  koalíciós k o rm ány  idején  v e tő d ö tt  fe l; a  
k ö n y v tá ra t az  akk o ri R u d o lf ra k p a r tra  tervez ték , de a  ko rm án y  b u k ása  u tá n  ez a  kérd és 
lek e rü lt a  nap irendrő l.

14. Az OSZK 1961. évi m u n k ájá ró l szóló „B eszám oló” a d a ta i  sze rin t a  k ö n y v tá r  á llo m án y a  
1961. decem ber 31-én a  következő v o lt (zárójelben az  1961. év i gyarapodás):

K ö n y v  ................................................. ............  1 515 182 (52 745)
P e r io d ik a ............................................. ............ 163 052 (3 754)
P la k á t, k isn y o m ta tv án y  ............ ............ 1 817 225 (73 812)
K é z ira t ............................................... ............ 326 362 (8 282)
Z en e m ű ................................................. ............ 56 698 (2 406)
T érkép  ................................................. ............ 72 139 (653)
M ikrofilm  tekercs (800 □ )  . . . . ............ 3 374 (488)
E gyéb  d o k u m en tu m ......................... .......... 182 699 (14 914)

Á llom ányegység ö s s z e s e n .............. ...........  4 136 731 (157 054)

15. L ásd  az  Országos K ö n y v tá rü g y i T anács K ö n y v tá rép íté si és B erendezési S zakb izo ttságá­
n a k  vonatkozó  k é t „Szakvélem ény” -é t az  OSZK K ö n y v tá rép íté si M u n k acsoportjának  
ira ttá rá b a n .

16. Az OSZK 1958. novem ber 5-én k e lt  865-06-2/2-1958. sz. fe lterjesztése  a  M űvelődésügyi 
M inisztérium hoz.

17. Vö. „Szakvélem ény”  az  Országos Széchényi K ö n y v tá rn ak  a b u d a i v á r  ,,F -épületszárnyá- 
b a n  való  elhelyezéséről” , 1958. decem ber 22. Soksz. szöveg 9 1.

18. L ásd  az  Országos M űem léki Felügyelőség v á la szá t az  OSZK 1958. novem ber 27-én k e lt  
levelére az  OSZK K ö n y v tá rép íté si M u n k acso p o rtján ak  ira t tá rá b a n  865-06-2/5-1958. sz. 
a la t t .

19. L ásd  a  vonatkozó  jegyzőkönyvet a  K ö n y v tá rép íté si M unkacsoport i ra ttá rá b a n .
20. Vö. Sebestyén  G éza— F a rk a s  L á sz ló :  Ú j  n em ze ti K ö n y v tá ru n k  a  Várban. (K lny . a  M agyar 

K önyvszem léből.) B p ., 1960. OSZK 49. 1. (Az OSZK k iad v á n y a i L I.)
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21. A z  ú j  N e m ze ti K ö n y v tá r  ép ítésén ek  program tervezete. (Soksz.) B p. 1959. OSZK. 80 1. - f  1 1. 
és 14 á b ra . — (F elte rjesz tve  a  M űvelődésügyi M inisztérium  ú tjá n  az  É pítésügy i M iniszté­
r iu m  ille ték es szerveihez 1960 jan u á rjáb an . L ásd  a  N em zeti K ö n y v tá r  ú j épüle tének 
tervezési p rog ram ja  és m ű szak i tervezési fe lad a ta , I .  k . 12. 2.)

22. V a n  B ú ré n , M a r t in :  L a y o u t p lan s a n d  l ib ra ry  in te rio rs (G u id e lin es  fo r  lib rary  
p la n n ers , Chicago, 1960. A LA .; W heeler,) J .  L . —G ithens, A .  M .:  T h e  A m erica n  
P u b lic  L ib ra ry  B u ild in g ,  Chicago, 1941. A LA .; S tro m eyer, R . :  M oderne  Problem e des 
M a g a zin b a u e s  i n  D eu tsch la n d  u n d  se in en  N achbarlandern , K öln , 1958. G reven Veri. — 
K ö n y v tá ro s  és ép ítész  együ ttm űködésére  vonatkozólag  lásd  m ég a  következő ta n u l­
m án y o k a t: W illia m s , J .  R . :  A n a rc h ite c t speaks. =  L ib ra ry  J o u rn a l. 1955. M ay 15. 
1229— 1230.1.; A sb u rn er, E .  H . : An a rch ite c t’s le tte r . =  L ib ra ry  W orld . 1951. 614—615, 
319—320.: E llsw orth , R .  E . :  L ib ra ry  a rch itec tu re  a n d  build ings. =  T h e  L ib ra ry  
Q uarterly , 1955. 1. 66—75. 1.; Gallo, M . : G li scaffa li m eta llic i. =  B o lle ttin o  d e lV ls titu to  
d i  P a to ló g ia  del L ibro . 1955. F . I —I I .  151. 1.

23. A tan u lm á n y ú t részvevői tap a sz ta la ta ik ró l írá sb an  szám oltak  be. L ásd  H á m o ri B éla  — 
H a v a ssy  P á l— H id a s i  L a jo s— P a jk o ssy  G y ö rg y : „ Jelen tés a z  Országos S zéch én y i K ö n y v ­
tár ú j  székh á zá n a k  tervezése ka p csá n  tett k ü lfö ld i ta n u lm á n y u ta k ró l  (1959. dec.— 1960. 
feb r.b  (Soksz.) B p ., 1960. OSZK 46 1.

24. B eruházási p rogram  a  B u d av ári P a lo ta  h e ly reá llítá sá ra . K ész íte tte  az Országos M űem léki 
Felügyelőség a  K Ö Z T I közrem űködésével. (G épirat.)

25. A N em zeti K ö n y v tá r  ú j elhelyezésével kapcso la tosan  lé te s íte tt T anácsadó T estü le t.
26. OSZK k iad v án y . (Az OSZK P ártszerveze tének  és Szakszervezeti B izo ttság án ak  lap ja .)
27. A  N e m ze ti K ö n y v tá r  ú j  épületének tervezési p ro g ra m ja  és m ű sza k i tervezési fe lada ta . 1 — 

3. k . (Soksz.) B p ., 1961. OSZK—K Ö Z T I.
28. L ásd  a  P ro g ram terv eze t 1. sz. m ellék le té t. A P ro g ram terv eze t szám adata ibó l az  össze­

h aso n lítá s  hitelessége érdekében lev o n tu k  a  K M K  helyiségeinek, az  ó v ó h e ly -rak tá rak ­
n ak , a  szolgálati lak áso k n ak  és a  garegenak  az  a d a ta i t ,  m in th o g y  ezek nem  a  B u d a ­
v á r i  P a lo ta  k risz tin av áro si ép ü le téb en  k a p n ak  elhelyezést s így ezekre vonatkozólag  a  
m o st tá rg y a lt  tervezési p rogram  és m űszak i tervezési fe lad a t nem  ta r ta lm a z  a d a to k a t.

29. Az 1. sz. te rv v áz la tso ro za t a  K Ö Z T I H l .  sz. Iro d á já b an  és a  K ö n y v tá rép íté si M unka­
it csoport ira ttá rá b a n .
30. 2. sz. te rv v á z la t sorozat a  K Ö Z T I I I I .  sz. I ro d á já b a n  és a  K ö n y v tá rép íté si M unkacsoport 

ira ttá rá b a n .
31. 2 /a  sz. te rv v á z la t sorozat a  K Ö Z T I I I I .  sz. I ro d á já b a n  és a  K ö n y v tá rép íté s i M unka- 

csoport i r a t tá rá b a n ;  T erv fe lad a t I .  k . 14. 1.
32. Az 1961. jú n iu s 9-én t a r to t t  ülés jegyzőkönyve az  OSZK K ö n y v tá rép íté si M unkacsoport­

ján ak  ira ttá rá b a n .
33. L ásd  a  K ö zalk a lm azo ttak  Szakszervezetének 1961. jú n ius 13-án k e lt  VT/426. sz. leve lé t 

az  OSZK -hoz; ik ta tv a  az  OSZK -nál 1623-VI/1961. sz. a la t t .
34. F e lte rjesz tv e  a  M űvelődésügyi M inisztérium  K ö n y v tá ri O sztályához OSZK 832/1961.
ff K özp. OSZK szám  a la tt.
35. A  N e m ze ti K ö n y v tá r  ú j  épületének tervezési p rogram ja  és m ű sza k i tervezési fe lada ta . 1 — 

3. k . (Soksz.)
36. A jó v áhagyási h a tá ro z a t szám a: 2466/P/1962. ÉM . Város- és K özségrendezési F őosztá ly .
37. E zeknek  a  kérdéseknek  bővebb  k ife jtésé t lásd  Sebestyén— F a rk a s:  id . m ű, 5—8. 1.
38. S a lla i I .—Sebestyén  G .: A  kön yv tá ro s kéz ikönyve . B p ., 1959. 576 1. (K iem elés a  szerzők­

től.)
39. A  F ővárosi K ö n y v tá r  évkönyve. I . 1931. B p ., 1932. B p. Székesfőváros h á z i ny . 207. 1. 

(Az ép ü le tá ta lak ítá sró l szóló közlések: A Fővárosi K ö n y v tá r  tö rté n e te  (35—55. 1.) c. 
tan u lm án y á b an  ta lá lh a tó k  (51—53. 1.) — J a jc za y  J á n o s :  Az ú j Fővárosi K ö n y v tá r  p a lo ­
tá ja . K épzőm űvészet. 1931. 108—112. 1.

40. Id . m ű, 52—53. 1.
41. W heeler, ./. L .—G ithens, A .  M .:  T he A m erican P ub lic  L ib ra ry  B uild ing , c. id . m ű, 356 1.
42. Vö. A p o llo n  j ,  E . :  P rob lem i este tic i ne lla  ricostruzione d i b ib lio teche  s in is tra te  d a lia  

guerra . (T anulm ány  a  M iscellanea  d i  sc r itti v a r i in  m em ória  d i  A lfo n so  Gallo c. k ö te tb en . 
F irenze, 1956. 79—85. 1.

43. Id . m ű , 355. 1.
44. A K özgazdaság tudom ányi E gyetem  K ö n y v tá ra . K ö n y v tá ri. Beszám . 1951. 3/4. 7—18. 1.
45. Tom bor T ib o r :  E g y  fő ú r i  palo ta  á tép ítése  a z  Országos M ű s z a k i  K ö n y v tá r  szám ára . (Kln'y. 

a  M agyar K önyvszem léből.) B p ., 1958. OMK 22 1. (Az OM K k iad v án y a i 1.)
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46. Id . m ű, 355. 1.
47. A  kolozsvári E g ye te m i K ö n y v tá r . U rán ia , 1912. febr. 49—54. 1.
48. V a n  B ú rén , M . :  Főiskolai és egyetem i k ö n y v tá ra k  belső tervezése. =  College Research  

L ib r . 1959. 3. 231—235., 238. 1. (OSZK 1752. sz. ford.).
49. L ásd  P ro g ram terveze t, 14—22. 1.
50. Feljegyzés az  ÉM. K özépülettervező  V á lla la t M űszaki T anácsa  1961. aug. 25-én m eg­

ta r to t t  üléséről. (T erv fe ladat I I .  k. 31. 4.)
51. L ásd  a  K o n z u lta tív  V árb izo ttság  1961. szept. 4. és 1961. ok t. 3-án t a r to t t  ülésének 

jegyzőkönyvét az  OSZK K ö n y v tá rép íté si M unkacsoportja  i ra ttá rá b a n .
52. L ásd  az  OSZK és a  K Ö Z T I képviselő inek  1962. m árcius 17-én az  OSZK és a  P a lo ta  

függőben m a ra d t  kérdése inek  tá rg y á b a n  fo ly ta to tt  m egbeszéléséről fe lv e tt jegyzőkönyvet 
az  OSZK K ö n y v tá rép íté s i M u nkacsoportjának  ira ttá rá b a n .

53. G alvin , H .  R • — V a n  B ú rén , M .: L e  b á tim en t d 'u n e  petite  bibliothéque. Paris, 1959. 
UNESCO. 150 1.

54. P ro to típ u sá t az  Országos L ev é ltá r k é sz ítte ti el a  K Ö JÁ L , az  A G R O T ER V  és a  M Ü B ER  
közrem űködésével.

55. A külső v ilá g ítá s  igényére a P rogram  csak  rá m u ta t,  m egoldása B u dapest F őváros E lek tro ­
mos M űveinek fe lad a ta  az  Országos M űem léki Felügyelőség közrem űködésével.

56. Az e lek tro o zm o tik u s v ízszigetelés az  u tó lagos szigetelés m odern  fo rm ája  és az  épü le t 
ta la jv ízb e tö rés  elleni védelm ére  szolgál. A szigetelés te rv e it  a  Földm érő és T alajm echa­
n ik a i In téz e t készíti el. Az e ljárás lényege, hogy  a fa lak  a ljáb an  megfelelő szám ú földelő 
szondát (e lek tró d á t) te lep ítenek , m elyek  a  föllépő elektrom os potenciál-különbség folytán 
a  ta la jv ízsz iv á rg ás t m egakadályozzák. (Vö. A  N e m ze ti K ö n y v tá r  ú j  épületének tervezési 
p ro g ra m ja  és m ű sza k i tervezési fe lada 'a . I I .  kö t. 3. 31. I I .  c. 38. 1. „E lek troozm otikus 
v ízszigete lés” . U o. 31. 3. Fö ldm érő és T ala jm ech an ik a i In té z e t:  „T an u lm án y  a  B u d a­
v á ri P a lo ta  „ F ’-épüle t nedvesség e llen i védelm ével k ap cso la tb an ” , 9 1.)

57. Vö. Feljegyzés az  ÉM  K özépü le tte rvező  V á lla la t M űszaki T anácsa  1961. V II I .  25-én 
m e g ta r to t t  üléséről. 3. p o n t:  „Az é p ü le t a lagso rába  te rv e z e tt  és az  egész b u d av ári 
p a lo tanegyed  részére is szolgáló k azán te lep  létesítésével T erv tan ács nem  é r t  egyet kü lö­
nös te k in te tte l  a rra , hogy ez a  fe lszab ad u lt te rü le t  a  N em zeti K ö n y v tá r  rak tározási 
igénye k ielég ítését kb . 8— 10 évre  tu d n á  b iz to s ítan i” . . .  A T erv tan ács jav aso lta , bogy a 
K elenföldi E rő m ű  1967-re a  szükséges energ iá t m ár b iztosítsa , h a  ez nem  lehetséges, a  
p a lo takom plexum  te rü le tén , o lyan  he ly en  h a tá ro zzák  m eg a  kazán te lep  h e lyé t, am i a  
lé tesítm ények  racionális  fejlesztését h á trán y o san  nem  befolyásolja. (T ervfeladat, 31.4., 
2 . 1. )

58. Vö. Jegyzőkönyv , készü lt a  K o n z u lta tív  V árb izo ttság  1961. o k tó b er 3-án a  K ö zépü le t­
tervező  V á lla la tn á l t a r to t t  üléséről. 3.1. (G épira t az OSZK K ö n y v tá rép íté si M unkacsoport­
já n a k  ira ttá rá b an .)

59. L ásd  A d a tlap  a  B u d av ári P a lo ta  beruházási p ro g ram jának  k ia lak ításáh o z , „ F ” -épület- 
szá rn y ; A d a tlap  a  B u d av ári P a lo ta  beruházási p rog ram ján ak  „M obil-bú torok” c. 
téte léhez. A d a tlap  a  B u d av ári P a lo ta  b eruházási p ro g ram jának  k ia lak ításához  „K épző- 
m űvészeti a lk o táso k ” ; M űleírás a  B u d av ári P a lo ta  beruházási p ro g ram jának  „K épző- 
m űvészeti a lko tások” c. téte léhez. — B eruházási p rogram  a  B u d av ári P a lo ta  helyre- 
á llítá sá ra . É p ítésügy i M inisztérium  1960. (G épirat. K ész íte tte  az  Országos M űem léki 
Felügyelőség a  K Ö Z T I közrem űködésével.)

60. Vö.: a  „Tűzjelzőberendezések” c. p o n to t a  „Jelző , kereső és hírközlő  berendezések” c. 
alfejezetben. — A tű zvédelm i berendezések végleges k ia lak ítá sá ra  a  tűzrendésze ti h a tó ­
ság a  k iv ite li te rv e k  a la p já n  fog végleges szakvélem ényt ad n i. (Vö. T erv fe lad a t I I .  k. 
I I .  f . T űzvédelm i berendezések 1—2. 1.)

61. L ásd  ,,Je len té s  a z O S Z K  ú j  szék h á zá n a k  tervezése k a p csá n  tett k ü ljö ld i ta n u lm á n y u ta k ­
ról” id . m ű, 15—17. 1. — Liebers, G erhard: B ib lio theksbau  in  USA. B eitráge zum  Buch- 
u n d  B ibliotheksw esen, B d. V. 1956.
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New Accommodation jor the National Library in Budavár Palace
L .  F A R K A S ,  P .  H A V A S S Y ,  T .  T O M B O R

I t  was decided in  1959 b y  th e  H u n g arian  G overnm ent to  resto re  th e  form er royal p a lace  
a n d its  surroundings as a  c u ltu ra l cen tre  a n d  to  accom m odate w ith in  th is  fram ew ork th e  N a tio ­
n a l L ib ra ry  of th e  H u n g arian  Peoples R epublic , th e  N a tional Széchényi L ib ra ry , in  th e  
w estern  w ing of B u d av ár Palace  looking on K risz tinaváros.

The N a tional Széchényi L ib rary , w hich was founded in  1802, is p resen tly  accom m odated  
in  th e  sam e bu ild ing  as th e  N a tio n a l M useum, w ith  w hich i t  shared  u n til re cen tly  a  com m on 
m anagem ent. T he lack  of space w hich grew  g rad u ally  during  th e  la s t decades, becam e serious 
a f te r  th e  second W orld  W ar, owing to  th e  trem endous increase in  th e  lib ra ry  stock. As a 
consequence of th e  c u ltu ra l rev o lu tion  th e  N a tio n a l L ib ra ry  w as charged w ith  new  respon­
sib ilities o f g rea t significance a n d  i ts  organ ization  w as correspondingly w idened. T he p ro v i­
sion  of new  accom m odations becam e a n  im p era tiv e  prob lem  w hich to le ra ted  no delay  an y  
m ore.

T he w ing of B u d av ár Pa lace  elected  for a d a p ta tio n  to  th e  needs of th e  N a tio n a l L ib ra ry  
was b u ilt  on th e  w estern  slope of Castle H ill w ith  a leng th  of ap p ro x im ate ly  110 m  a t  a  w id th  
of ro u n d  45 m . T he bu ild ing  features a n  im m ense cen tra l h a ll an d  s ta ircase  a n d  tw o large 
in te rn a l courts. T he in te rn a l corridors encircling  th e  tw o in te rn a l courts a n d  com m unicating  
th ro u g h  th e  cen tra l h a ll  p rov ide access to  th e  e x te rn a l t ra c ts  of room s opening in  p a r t  on 
th e  Palace  G arden a n d  in  p a r t  on th e  in te rn a l palace  court. T he m ain  en trance  to  th is  w ing 
is from  th e  Lions C ourt o f th e  Castle. T hree  floors, tw o of w hich  a re  covering th e  fu ll p lan  
a n d  one on ly  a  p a r t  o f i t  a re  above ground-floor level, i.e., th e  level of th e  p resen t m ain  
en trance, while th ere  a re  tw o b asem en t floors ad eq u a te ly  illu m in a ted  from  a ll  d irec tions 
a n d  tw o cellar floors, so th a t  th e re  a re  e igh t floors a lto g e th e r. On th e  side facing K risz tin a ­
város even th e  cellar floors are  a t  considerable h e ig h t above th e  foot o f th e  h ill, a n d  th e  m ain  
en trance  from  Lions C ourt is a t  th e  fifth  floor re la ted  to  th is  side.

A fter th e  announcem ent of th e  governm en ta l decision concerning th e  new  a rran g em en ts  
th e  p repara tions for p lann ing  th e  necessary m odifications were im m ed ia te ly  s ta r te d  b y  th e  
L ib ra ry , a n d  a  bu ild ing  program  rep o rt was p repared  as early  as 1959. In  th is  rep o rt various 
functions of th e  L ib ra ry  hav e  been  ou tlined , th e  space req u irem en t o f th e  L ib ra ry  has been 
specified according to  b o th  functional room  categories a n d  o rgan izational un its , a n d  fin a lly  
th e  basic principles a n d  considerations governing th e  design h av e  been established. This w as 
th e  fun d am en ta l docum ent on th e  basis of w hich p lan n in g  w ork could  be  s ta rte d . I n  th e  
subsequent stages of p lann ing  w ork closest cooperations could be  estab lished  betw een  
lib rarians an d  a rch itec ts , th e  lib ra ry  a n d  techn ica l experts.

The f irs t  large stage of p lann ing  w as concluded in  A ugust 1961, w hen th e  “ G eneral p lan  
an d  p lann ing  p rogram  for th e  new  accom m odation  of th e  N a tio n a l L ib ra ry ” in  b rie f  th e  “ Ge­
n eral P la n ” w as com pleted  as a  re su lt of th e  m u tu a l efforts o f th e  P lan n in g  Office for M uni­
c ipa l Buildings w ith in  th e  M inistery  for C onstruction  an d  th e  W orking  G roup on L ib ra ry  
B uilding form ed especially  for th is  purpose w ith in  th e  N a tio n a l Széchényi L ib ra ry . T he 
G eneral P lan , w hich, to g e th e r w ith  th e  a p p u rte n a n t draw ings com prised th ree  considerable 
volum es, was app ro v ed  b y  governm ent a u th o ritie s  in  F e b ru a ry , 1962. On th e  s tren g th  of 
th is  ap p ro v al n o t only th e  p rep ara tio n  of d e ta iled  co nstruction  draw ings, b u t  also a c tu a l 
construction  w ork was s ta r te d  in  M arch, 1962.

A governing, a n d  in  certa in  respects re stric tin g  fu n d am en ta l featu re  of p lann ing  w as 
th a t  th e  prob lem  consisted n o t so m uch  of th e  c rea tion  of a  new  build ing , b u t  ra th e r  of rem o ­
deling for th e  purposes of th e  n a tio n a l l ib ra ry  an  ex isting  palace  b u ilt  o rig inally  for represen­
ta tiv e  purposes, u n a lte rab le  in  its  basic s tru c tu ra l layou t, a rrangem en t, as w ell as ex terio r, 
an d  for w hich th e  ch arac te r of a  n a tio n a l m onum en t h a d  to  be re ta ined .

A problem  of considerable m ag n itu d e  facing th e  p lanners in  th is  respect, w as th e  so lu ­
tio n  of th e  access from  th e  w estern  g round  level, th e  low er en trance  to  th e  build ing . T he 
p resen t en trance  of th e  b u ild in g  w hich is b u ilt  on th e  w estern  slope of Castle H ill, is on th e  
easte rn  side from  th e  Castle Court. On th e  K risz tinaváros side th is  corresponds to  th e  fifth  
floor level. Two ad d itio n a l en trances open on th e  so u th e rn  a n d  n o rthern  fro n ts of th e  bu il­
ding, on th e  th ird  floor level above th e  K risz tinaváros d a tu m , from  open terraces form ed 
on th e  slopes of Castle H ill. F o r th e  p resen t th e  bu ild ing  is inaccessible from  th e  w estern 
side, from  th e  B uda m ain  tra ffic  a r te ry  form ed b y  th e  K risz tin a  C ircuit (Dózsa G yörgy 
P lace). Y e t i t  was considered im p erativ e  th a t  th e  N a tional L ib rary  should  be  am enable  to
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th e  large num ber o f v isitors n o t only from  Castle H ill, b u t also from  ‘"below” , from  th e  
m ain  tra ffic  ro u te  in  B uda.

T he original id ea  was to  open a  new  p o rta l for reader tra ffic  on th e  w estern side, on th e  
level of D ózsa G yörgy Place, in  th e  E ast-W est cen tral m ain  axis o f th e  build ing , an d  to  con­
s tru c t th ere fro m  in  th e  line  of th e  m ain  ax is a  w ide access tu n n e l th e  easte rn  end  of which 
w ould hav e  w idened in to  a  large  ha ll. E xpress lifts  w ould h av e  been th ere  a t  th e  d isposal o f 
th e  readers to  convey th em  to  th e  large  h a ll a t  L ions C ourt. D etailed  surveys revealed  howe- 
ever, th a t  th e  engineering solu tions requ ired  for th e  realization  of th is  p lan  w ould involve 
excessive costs. A m ore sim ple a n d  less expensive a lte rn a tiv e  was found necessary. T he 
unavoidab le  low er en trance  was even tu a lly  solved b y  situ a tin g  th e  new  ascen t in  th e  n o rth ­
w estern  corner of th e  bu ild ing , w here a  system  of express lifts  consisting of th ree  u n its  will 
be  p rov ided  to  tran sfe r th e  readers an d  em ployees of th e  L ib ra ry  to  th e  f if th  floor. The up p er 
te rm in a l o f th e  lifts  on th e  f if th  floor will be connected by  a  w ide corridor w ith  Lions C ourt 
an d  th u s  w ith  th e  m ain  en trance of th e  L ibrary .

Posta l an d  fre igh t tra ffic  will be d irec ted  to  th e  en trance opening from  th e  large terrace  
on th e  n o rth e rn  slope of Castle H ill a t  th e  elevation  of th e  th ird  floor.

D uring  th e  w orking ou t of th e  general lay o u t p lan  of l ib ra ry  room s, th e  m ethod  
follow ed w as to  a rran g e  f irs t th e  functional u n its  (m agazines, readers service, proces­
sing  room s, w orkshops). T his functional p lan  was h e rea fte r  ad ju s ted  to  th e  organizational 
s tru c tu re  o f th e  L ib ra ry  an d  allow ance was m ade w ith in  b o th  aspects for th e  p a rticu la r  re ­
q u irem en ts of each operation . A p rim ary  requ irem ent to  be  fu lfilled  by  th e  room  allocation  
p lan  was to  accom m odate ad jacen t to  each o th er th e  u n its  w hich are  re la ted  e ith e r in  a  func­
tiona l, or o rgan izational m anner, a n d  to  ensure th a t  th e  sequence of th e  room s should  be th e  
one defined by  th e  processes p a rticu la r  to  lib ra ry  operation , nam ely  th e  trav e l of th e  book 
a n d  th e  m ovem ents o f th e  reader. T he room s open to  th e  read er should  form  a  self-contained 
block, w hich  is read ily  accessible to  th e  read ing  public. Magazines should  be read ily  a n d  con­
ven ien tly  accessible from  b o th  th e  processing a n d  th e  read ing  room s. T his requ irem ent calls 
for cen tra lly  located  storage facilities.

The en tire  large  book-m agazine block is s itu a ted  in  th e  tw o in te rn a l courts of th e  bu ild ­
in g  a n d  in  th e  space connecting  these  tw o  co urts u n d e r th e  large en trance h a ll a t  th e  second 
a n d  th ird  floor levels. M agazine tow ers a re  p lanned  w ith in  each of th e  tw o in te rn a l courts, 
b u t  in stead  of ex ten d in g  to  th e  fu ll h e ig h t o f th e  bu ild ing  these  reach  up  to  th e  seven th  floor 
only. T he courts, includ ing  th e  m agazine tow ers, as well as th e  cen tra l large  sta ircase  space 
w ill be covered b y  a  m assive reinforced concrete slab  a t  th e  elevation  of th e  seven th  floor, 
above w hich read ing  room s w ill be established.

E ach  of th e  m agazine tow ers w ill com prise eleven storage floors. T he four low er floors 
of th e  tw o m agazine tow eis, tu rn ish ed  w ith  com pact storage equipm ent w ill be in terconnected  
a t  th e  second a n d  th ird  floor levels of th e  bu ild ing  a n d  th u s  a coherent cen tra l m agazine 
b lock—“ U ” shaped  in  p la n —w ill be  form ed. No windows are  con tem p la ted  for th is  m aga­
zine block, c lean  a ir  o f th e  desired tem p era tu re  a n d  h u m id ity  being supplied  b y  a n  a ir  condi­
tion ing  in sta lla tion .

Two four-level m agazines, one on th e  th ird  a n d  fo u rth  bu ild ing  floors in  th e  eastern  
w ing, facing Lions C ourt, an d  one on th e  f irs t a n d  second floors on th e  w estern side of th e  
bu ild ing  w ill connect to  th e  cen tra l m agazine. F u r th e r  storage o p p o rtu n ity  w ill be p rovided 
im m ed ia te ly  u n d e r th e  ro o f w hich  w ill hav e  a  fire  p ro o f c u n stru c tio n . V arious floors o f th e  
m agazine tow ers a re  in te rconnected  to  a n  organic u n it  b y  service sta irw ays, personnel an d  
cargo lifts, as well as book lifts.

T he m agazines w ith in  th e  bu ild ing  w ill occupy a  to ta l  floor space of ab o u t 15.000 sq. 
m. Storage room s w ill hav e  a  c lear h e ig h t of 210 cm. Storage shelves o f over 100 km  to ta l 
len g th  can  be  accom odated  w ith in  these m agazines, su ffic ien t for sto ring  th e  stock  of th e  
N a tio n a l L ib ra ry  during  th e  com ing 40—50 years.

F rom  th e  functional p o in t o f v iew  i t  h as deem ed preferable to  a llocate  for th e  purposes 
o f public  service th e  large cen tra l h a ll, occupying th e  cen ter of th e  building, th e  spaces ad jo in­
in g  i t  im m edia tely  from  above an d  la te ra lly , fu r th e r  th e  w estern  a n d  easte rn  fligh ts o f th e  
bu ild ing  form ing a n  organic u n it  w ith  th e  cen tra l a rea —w ith  th e  restric tio n  how ever, th a t  
th e  public  service should  n o t ex ten d  below  th e  f if th  floor level, i.e., th e  ground-floor level 
on th e  Lions C ourt side. Pub lic  functions on th e  f if th  floor are  served  b y  th e  large  en trance  
ha ll, th e  in form ation , registering s ta tio n s an d  th e  w ardrobe accom m odated  there , th e  represen­
ta t iv e  sta ircase, as w ell as b y  th e  read ing  a n d  reference room  for th e  D ep artm en t o f p a m ­
p h le ts  s itu a te d  in  th e  easte rn  f lig h t of th e  n o rth e rn  wing of th e  building. T he area  devoted
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to  th e  public  is w idened on th e  s ix th  floor level a n d  besides th e  exhibition- h a ll (h istory  of 
H un g arian  sc rip tu re  a n d  prin ting), th e  rep resen ta tiv e  a n d  m useum  room s (Corvinas, 
m anuscrip ts, incunabu la, etc.), i t  occupies th e  m ajo r p a r t  of th e  w estern  a n d  easte rn  fligh ts of 
th e  bu ild ing  as well. T he read ing  room s of special collections a re  also s itu a ted  on th is  floor.

T he m odern  read ing  room s of th e  L ib ra ry  w ill be  accom m odated  on th e  seven th  floor. 
T he cen tra l large  catalogue room  is accessible to  th e  read ing  public  from  th e  m ain  entrance 
h a ll th rough  express- o r pa te rn o ster lifts, o r b y  s ta irs . A coherent se t of general and  special 
read in g  room s as w ell as th e  read ing  room  for periodicals, a rranged  according to  th e  open-shelf 
system  w ith  ab o u t 100.000 volum es, fu rth e r th e  large  cen tra l b ib liographical read ing  room  
equipped w ith  ab o u t 25 to  30.000 reference w orks ad jo in  th e  catalogue room . T he read in g  
room s for specialized lite ra tu re  w ill be con tained  in  a  single coherent space, th e  subd iv ision  
of w hich w ill be  solved b y  m eans of galleries w ith  open shelves. T he cen tra l p a rts  of th e  n o rth e rn  
a n d  so u thern  sections o f th e  large  read in g  space w ill be  illu m in a ted  th ro u g h  th e  roof. A high 
degree of flex ib ility  h a s  been ensured b y  th is  ty p e  of a rran g em en t o f th e  read ing  room s. 
T he read ing  room s on  th e  seven th  floor, includ ing  th e  galleries (general read ing  room , jun iors’ 
read ing  room , read ing  room  for b ibliographies, special read ing  room s, research  room s, 
m icrofilm  read ing  room) offer a n  aggregate floor space of over 3500 sq. m ., w hich togeth e r 
w ith  th e  research room s in  th e  roof space ad jo in ing  th e  e igh th  floor is sufficient for a lto ­
ge ther 470 read ing  places. I n  th e  read ing  room s of th e  special collections on th e  s ix th  an d  th e  
f if th  floors (the  com m on read ing  room  of th e  Music D ep artm en t a n d  th e  D ep artm en t of 
T h ea tre  H isto ry , th e  com m on read ing  room  of th e  Collection of Old a n d  R are  B ooks an d  
M anuscripts, th e  read ing  room  of th e  M ap Collection on th e  s ix th  floor, and  th e  read ing  room  
of th e  D ep artm en t of P a m p h le ts  on th e  f if th  floor) th e re  is  o p p o rtu n ity  for accom m o­
d a tin g  a d d itio n a l 70 read ing  places. A to ta l  of 540 read ing  places w ill th u s  be  created . T he 
cen tra l p a r t  o f th e  e igh th  floor w ill be occupied b y  a  large audience h a ll. T he eas te rn  side 
facing Lions C ourt w ill be reserved  for th e  book a n d  jo u rn a l club, w hile  on th e  w estern  side 
looking on th e  h ills of B uda, a  parlou r, snack  b a r  a n d  sm oking room  w ill be a t  th e  disposal of 
th e  read ing  public . T he n in e th  floor, c rea ted  b y  th e  ho rizon tal div ision  of th e  e igh th  floor 
w ith  th e  h e lp  of galleries on th e  eas te rn  a n d  w estern  sides, w ill offer space for “ re lax ing” 
read ing  rooms.

T he room s of th e  th ird  m ajo r functional u n it, i.e ., book processing, ad m in istra tio n  an d  
w orkshops, hav e  been grouped in  th e  n o rth e rn  an d  so u th ern  p a r ts  of tb e  bu ild ing  as w ell as 
p a r ts  a tta c h e d  th ere to , w here special service staircases, personnel a n d  cargo lifts  hav e  been 
m ade  available. T he lowest, f irs t floor level o f th e  bu ild ing , ru n n in g  u n d e r th e  w estern  fro n t 
only, has heen  reserved en tire ly  for sto rage m agazines. Besides th e  m agazines u n d e r th e  
w estern  a n d  cen tra l p a rts  of th e  build ing , th e  second floor houses also th e  w orkshops, of which 
th e  B ookbinding a n d  P rin tin g  shop occupy th e  so u th e rn  p a r t,  th e  Photograph ic  a n d  Micro­
film -labora to ry  th e  n o rth e rn  one. T ransform er ban k s an d  m ate ria l storage are  loca ted  on 
th e  easte rn  fron t. T he n o rth e rn  an d  w estern  fron ts of th e  th ird  floor a re  occupied b y  th e  
room s an d  offices o f th e  D ep artm en t of in te rlib ra ry  Services. T he service en trance  for posta l 
a n d  cargo traffic  opens on th e  n o rth e rn  fro n t of th is  floor. T he so u thern  p a r t  houses th e  
R esto ratio n  workshop, th e  eastern  fron t being occupied b y  m agazines an d  th e  telephone 
cen tre . T he fo u rth  floor h as been devoted  to  th e  acquisition, processing an d  bibliographical 
a c tiv itie s . These room s are  s itu a te d  on th e  n o rth ern , w estern  an d  so u thern  fron ts, th e  eastern  
one being occupied b y  th e  processing an d  m agazine room s of th e  D ep artm en t of P a m p h ­
lets. T he room s of th e  m anagem ent, social a n d  po litica l ac tiv ities, as well as those  of th e  
In te rn a tio n a l E xchange D ep artm en t h av e  been a rranged  on th e  f if th  floor, th e  level of th e  
m ain  en trance  from  Lions C ourt. T he so u th e rn  a n d  n o rth e rn  p a r ts  of th e  s ix th  floor w ill be 
occupied by  th e  processing room s a n d  offices o f th e  special collections, i. e., th e  M anuscript- 
collection, th e  C ollection of O ld an d  R are  Books, th e  M ap Collection, th e  Music D ep artm en t, 
a n d  th e  D ep artm en t of T h ea tre  H isto ry , th e  a d m in is tra tiv e  offices of th e  M agazine D e p a rt­
m en t, as well as th e  rest-room s of th e  m agazine personnel. T he sev en th  floor is devo ted  e n ti­
re ly  to  th e  R eading Service, an d  only a  few service-room s of functions closely re la te d  to  th e  
read ing  service have  been located  on th e  n o rth e rn  a n d  so u th ern  pa rts . A f irs t-a id  room  a n d  
c lu b  facilities for th e  employees o f th e  L ib ra ry  hav e  also been accom odated  on th is  floor. 
B oth  are  well sep ara ted  from  th e  room s of th e  public  read ing  service. T he e igh th  floor occupy­
ing  only th e  cen tra l p a r t  of th e  bu ild ing , as w ell as th e  n in e th  floor form ed by  th e  ho rizon tal 
div ision  thereof, h av e  been reserved exclusively  for public  functions.

M echanical in sta lla tio n s of th e  bu ild in g  h av e  been p lan n ed  w ith  due regard  to  la te s t 
scientific  achievem ents an d  experiences gained  b o th  a t  hom e an d  ab road . Illu m in atio n  is
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solved generally  w ith  th e  h e lp  of fluorescen t tubes, b y  w hich a  lig h tin ten sity  o f a t  lea s t 350 
lu x  can  be ensured  in  th e  read ing  room s a n d  offices. H eatin g  is accom plished from  a  h e a tin g  
cen tre  loca ted  outside th e  bu ild ing . C erta in  room s of th e  bu ild ing , th u s  e. g. th e  w indowless 
m agazines w ill be p rov ided  w ith  v en tila tin g  a n d  a ir  condition ing  equ ipm ent. A ll v e rtica l an d  
horizon tal tran sp o rtin g  facilities, au to m atic  electric  signalling  a n d  calling  equ ipm ent, as well 
as th e  in sta lla tio n s serving th e  m ovem ent o f book dem and  cards (te le typew rite r a n d  tube- 
post)—a ll essential prerequisites for a n  u p -to -d a te  a n d  efficient public  service—w ere included  
in  m echanical planning. A u tom atic  b u rg la r  an d  fire  a la rm  signals w ill be  in s ta lled  for th e  
p ro tec tion  of th e  v a lu ab le  stock. T he m echanical equ ipm en t o f th e  L ib ra ry  is com pleted by  
extensive  aud io-v isual a n d  electronic devices.

T he basic e x te rn a l sty le  e lem en ts a n d  features o f th e  L ib ra ry  bu ild ing  could n o t be  
chosen freely. T he fron ts a n d  th e  p lan  lay o u t d isp lay  th e  signs of th e  eclectic baroc, ch arac te ­
ristic  for th e  a rch itec tu ra l sty le  a ro u n d  th e  end of th e  la s t cen tury . T his sty le  h a d  to  h e  a d ­
hered  to  as fa r as th e  fron ts o f th e  bu ild in g  are  concerned, b u t  th e  in te rio r  design a n d  in s ta l­
la tio n  of th e  L ib ra ry  w ere fu lly  ad ap ted  to  m odern  requirem ents.

I n  th e  in te rn a l a rran g em en t o f th e  new  bu ild in g  of th e  N ational L ib ra ry  th e  classic 
th ree-fo ld  division, th e  sep ara tio n  of m agazines, read in g  room s a n d  offices has been  basically  
observed. T he in flex ib ility  o f th is  conventional a rran g em en t has, how ever, been resolved in  a  
m odern  m an n er a n d  care h as been ta k e n  a t  th e  sam e tim e  to  p rov ide u p -to -d a te  tech n ica l 
equ ipm ent a n d  functional in sta lla tio n s for th e  lib ra ry . T he flex ib le  lay o u t of th e  in te rn a l 
spaces, th an k s  to  w hich th e  essen tia lly  classic d iv ision  can  he  m ain ta in ed  w hile th e  large  
read ing  space can  be  transfo rm ed  to  m eet m o m entary  requirem ents, fu r th e r  th e  fact th a t  
ab o u t 100.000 volum es are  on open shelves a t  th e  disposal o f th e  read ing  public , as w ell as 
th e  concen tra ted  arran g em en t o f th e  m agazines w ith in  th e  in te rio r  of th e  bu ild ing , a re  a ll 
evidences of th e  m odern  princip les governing th e  p lann ing  work.
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